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MEMORIA DESCRIPTIVA
1 . Antecedentes
El proyecto que se desarrol la a continuación nace como parte de los requerimientos necesarios para la
culminación de los estudios de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, conducentes a la obtención del título
profesional de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de acuerdo con el Plan de Estudios de 201 0 de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña (UDC).
Dicho Plan exige a los estudiantes la redacción, presentación y defensa, de un Proyecto de Fin de Grado, que
deberá ser original y estar englobado en cualquiera de los ámbitos competenciales que abarca la profesión de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
En este caso, el proyecto se trata de un proyecto constructivo que deberá corresponder a una obra completa
susceptible de su puesta en servicio una vez concluidos los trabajos descritos en él.
En este marco, surge el prestente Proyecto, titulado Acondicionamiento del entorno del C.E.I.P. A Maía y el
I.E.S. de Ames (Ayuntamiento de Ames, A Coruña) . Las actuaciones descritas se ubican en el Ayuntamiento
de Ames, provincia de A Coruña.
Con las l imitaciones propias de un proyecto académico, se ha procurado siempre la uti l ización de datos
reales, así como el cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su redacción. En el caso de no
disponer de todos los datos reales, se han realizado supuestos, basándose en la información de casos
similares y siempre manteniendo la coherencia en relación al tipo de obra y a la ubicación de la misma.
2. Objeto del proyecto
La final idad de este proyecto es definir, por medio de sus diversos documentos, las características
constructivas y económicas que serían de aplicación en la ejecución del proyecto de Acondicionamiento del
entorno del C.E.I.P. A Maía y el I.E.S. de Ames.
En concreto, el proyecto contempla la modificación de la sección transversal de la carretera AC-544 en el
tramo de accesos al núcleo de equipamientos de uso docente de Bertamiráns, la ampliación de la zona de
estacionamiento frente al I .E.S. de Ames, la mejora del acceso al aparcamiento del pol ideportivo y el
acondicionamiento del vial de salida del aparcamiento del instituto.
El objetivo de estas actuaciones es conseguir con la reorganización, ampliación y mejora de los espacios un
aumento de la seguridad vial para peatones y usuarios de las instalaciones; garantizar la fluidez del tráfico
rodado y peatonal y aumentar la integración del área con el entorno.
Los objetivos generales que se marcan con la redacción de este proyecto son los siguientes:
- La justificación de la necesidad de la obra y de la funcionalidad de la solución adoptada, .
- El diseño de una solución que cubra el programa de necesidades que se plantea.
- El cálculo justificativo de la solución adoptada, tanto en los aspectos estructurales como en los constructivos
y en los referentes a las instalaciones.
- La representación geométrica completa de los diferentes elementos que forman las obras, de forma que se
obtenga una definición detal lada de las mismas que permita su medición.
- El establecimiento de las disposiciones necesarias para garantizar la correcta ejecución de las obras, así
como las condiciones que deben cumplir los materiales que se empleen en las mismas.
- La valoración económica del coste total de las obras.
- El cumplimiento de las condiciones que en materia de seguridad y salud establece la legislación vigente.
3. Descripción de la situación actual
Las actuaciones descritas en el proyecto están ubicadas en el Ayuntamiento de Ames, en el sudoeste de la
provincia de A Coruña.
Limita con los Ayuntamientos de Santiago de Compostela, Teo, Brión, A Baña y Val do Dubra. El municipio
tiene una extensión de 80.9 km2 y registra una población de 29,1 06 habitantes (Censos de Población y
Viviendas, INE 2011 ).
La zona de actuación se encuentra en Bertamiráns, uno de los dos principales núcleos de población de Ames,
ubicado en la parroquia de Ortoño. Bertamiráns está a sólo 9.8 km de Santiago de Compostela, siendo la AC-
543 la vía de comunicación tradicional entre ambas ciudades.
Además, desde 2008, se puede llegar recorriendo la autovía Santiago-Brión, la AG-56. La salida 7 de esta
autovía se encuentra precisamente en el entorno de la zona de actuación del proyecto. Dicha salida conecta
el centro urbano de Bertamiráns con la autovía a través de la AC-544, lo que ha convertido a esta carretera en
una vía muy transitada.
El núcleo de equipamientos de uso docente de Bertamiráns es el foco entorno al cual se desarrol lan las
actuaciones definidas. Engloba las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria de Ames, las del
Colegio de Educación Infanti l y Primaria A Maía, y las deportivas municipales: pol ideportivo, campo de fútbol,
pista de tenis y piscina. Se ubica en el margen izquierdo de la AC-544 a partir del punto kilométrico 0+840 y
limita en la parte superior con la Autovía AG-56.
A pesar de encontrarse a una distancia inferior a un kilómetro del centro urbano, son varios los factores que
hacen que su ubicación sea de acceso incómodo y peligroso para los peatones.
La pendiente de la carretera es pronunciada, entorno al 4.3% en la primera mitad del tramo considerado,
asciendo hasta un 5.9% en el tramo de llegada a la rotonda de enlace con la autovía. A eso se suma la
presencia de aceras discontinuas y estrechas (presentan un ancho inferior a 1 .5 metros en casi todo el
recorrido). A menudo, los peatones invaden la calzada en las horas de mayor afluencia de usuarios (entrada y
salida de los centros escolares).
La sección transversal consta de dos carri les de circulación separados por una isleta central de ancho
variable, que l lega a alcanzar los 3.5 metros en algunas secciones. Existe estacionamiento lateral a ambos
lados. En el tramo contiguo al núcleo de equipamientos es de estacionamiento en diagonal con una capacidad
aproximada de 60 vehículos. Sin embargo, este espacio está infrauti l izado: la superficie ocupada por plaza de
aparcamiento es aproximadamente el doble del de una plaza estándar de 2.5x5 metros. Se tiene por lo tanto
una sección transversal diseñada para un uso intensivo del tráfico rodado que en su diseño no tiene en cuenta
la seguridad ni el confort de los peatones.
Según los datos de los últimos cinco años de aforos de la Xunta de Galicia (datos obtenidos de la Memoria de
Tráfico de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia de los años 201 0 a 201 4), este tramo presenta una
IMD de entre 5,000 y 1 0,000 vehículos al día, con un porcentaje de entre el 8% y el 1 6% de vehículos
pesados. El límite de velocidad fi jado es de 50 km/h a pesar de tratarse de una zona escolar. La habitual
circulación de vehículos a una velocidad superior ha sido detectada y ciertas medidas han sido tomadas,
como la presencia de un radar móvil de la DGT en la vía. La señalización de zona escolar es escasa, y las
únicas medidas de calmado del tráfico son unas bandas rugosas muy deterioradas a la altura del último paso
de peatones del tramo, el que más afluencia de peatones presenta al ubicarse precisamente en la entrada
principal del colegio y unos semáforos recientemente instalados en el primero de los pasos de peatones, que
se activan con la pulsacion de botón por parte de los peatones. Patrul las escolares de voluntarios autorizados
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por el Ayuntamiento regulan el tráfico en las horas de entrada y salida del los centros. En su mayoría son
padres y famliares de los alumnos, preocupados por su seguridad.
El colegio tiene dos accesos desde esta carretera. La parada de autobuses se ubica después del segundo.
Tiene una superficie aproximada de 500 m2, y permite el estacionamiento de los autocares en dos fi las
paralelas de 3 plazas cada una.
Frecuentemente, los vehículos privados invaden esta área en el horario reservado para el transporte escolar,
y además, presenta deficiencias en cuanto a la seguridad de los usuarios (no hay aceras y los alumnos
caminan entre los vehículos), y espacio de maniobra para los autobuses (su salida y entrada no es
independiente). Se producen también a menudo paradas de vehículos en la vía principal que bloquean la
circulación.
Pasada la parada de autobuses, unos metros antes de llegar a la rotonda, está el acceso al aparcamiento
frente al instituto. Con una capacidad de 35 vehículos, este espacio resulta insuficiente y a menudo se
produce estacionamiento indebido en las proximidades: en la sal ida de la glorieta y en la carretera de Aldea
Castrigo. Destacan la ausencia de aceras y el deteriorado estado del pavimento. La zona de acceso desde la
AC-544 es confl ictiva: a menudo se producen parada y estacionamiento prohibidos y múltiples interferencias
entre peatones, vehículos privados y autocares.
La falta de espacios seguros para la bajada y recogida de usuarios causa que muchos vehículos estacionen
frente al instituto por breves periodos, para acompañar a los alumnos hasta la puerta del centro; haciendo que
la demanda de estacionamiento sea mayor en los periodos de hora punta.
Para evitar aglomeraciones en este acceso al instituto desde la AC-544, los vehículos que entren en el área
de aparcamiento del centro educativo deben recorrer aproximadamente 700 metros para reincorporarse a la
vía principal de circulación. Este recorrido se realiza a través de una pequeña carretera en Aldea Castrigo. El
primer tramo objeto de mejora en este proyecto tiene una longitud de 300 metros y se corresponde con una
estrecha pista de trazado sinuoso, secciones de ancho variable entre 4 y 4.5 metros, márgenes descuidados y
firmes en muy mal estado. Se permite el doble sentido de circulación a pesar del pel igro que supone por la
falta de visibi l idad y el escaso ancho de la calzada.
El tránsito peatonal por esta pista rural es reducido. Consiste principalmente en el reducido número de
alumnos que acceden al instituto por un recorrido alternativo a la AC-544: desde el núcleo urbano de
Bertamiráns, alcanzan la aldea a través de un camino que discurre junto al Arroyo de Ameneira y desde aquí,
l legan al instituto por este vial.
Al terminar este tramo, los vehículos se incorporan a la vía de doble sentido de Aldea Castrigo que da acceso
directamente al pequeño núcleo de población en uno de los sentidos, y a la AC-544 en el otro.
La otra superficie de estacionamiento incluida en el núcleo de equipamientos se encuentra frente al
pol ideportivo. Este espacio está cerrado por el muro que rodea las instalaciones deportivas. Cuenta con una
única puerta de 4,5 metros que es compartida por vehículos y peatones. Su superficie es próxima a los
21 00 m2 ; sin embargo, su incómodo acceso y el hecho de que a veces está cerrada hace que sea poco
uti l izada para el estacionamiento de vehículos a pesar de la gran superficie disponible y su proximidad a los
centros educativos.
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El Plan General de Ordenación Municipal vigente en el Ayuntamiento de Ames es el aprobado el 28 de junio
del 2002. Es este plan el que clasifica el suelo del núcleo formado por las instalaciones del C.E. I .P. A Maia, el
I .E.S. de Ames y las instalaciones deportivas colindantes como suelo urbano residencialcomprendido dentro
del Límite de equipamientos de tipo Docente.
La parcela ubicada entre el área de estacionamiento del instituto y la rotonda de enlace con la autovía se
clasifica como suelo rústico apto para urbanizar. Actualmente, se encuentra fuera de la zona desarrol lada.
En las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Muncipal de Ames, Título XI I . Regulación del
suelo rústico, Artículo 1 2.2.2. , se establece como uso compatible en suelo rústico apto para urbanizar sin
desarrol lar “las instalaciones y construcciones necesarias para el establecimiento, la conservación y la mejora
de infraestructuras”. Se considera en este caso la ampliación del aparcamiento englobada en la circunstancia
mencionada.
Se añade en el Artículo 1 2.2.1 5. Construcciones y/o instalaciones vinculadas a las dotaciones o
equipamientos de interés general en suelo rústico apto para urbanizar, la necesidad de la realización por parte
del Ayuntamiento “de un estudio de la conveniencia del proyecto y de la necesidad de implantación en esta
clase de suelo, así como de las medidas correctoras para evitar un impacto negativo en el medio natural. ”.
Tras analizar las normas del plan, se concluye que la ejecución de este proyecto queda amparado por la
normativa urbanística existente en el ayuntamiento donde se realizarán las obras, ya que la clasificación
urbanística de los terrenos hace viable que estos trabajos se lleven a cabo.
4. Necesidades a satisfacer
Se plantean como objetivos prioritarios el aumento de la seguridad vial para peatones y usuarios de las
instalaciones, la optimización de usos en el espacio aprovechando la superficie disponible de forma más
eficiente, garantizar la fluidez del tráfico rodado y peatonal y aumentar la integración del área con el entorno.
Las insuficiencias detectadas afectan tanto a los flujos peatonales como a los de tráfico rodado. El espacio
frente al pol ideportivo está infrauti l izado por su mala accesibi l idad, y su acceso es inseguro. Destaca la falta
de capacidad en frente del instituto y las interferencias que en esta área se producen tanto entre vehículos
privados y transporte público como con los peatones, ya que los flujos se cruzan y no hay aceras.
El firme está muy deteriorado en el vial de salida y en el aparcamiento. Las aceras, donde existen, son
discontinuas y estrechas y en conjunto, la zona es muy insegura para los peatones; exige medidas de
calmado de tráfico para el control de la velocidad de circulación.
Para conseguir los objetivos fi jados será necesario mejorar la accesibi l idad a las áreas de estacionamiento así
como aumentar su capacidad, reorganizar los usos en el espacio proporcionando un área adeacuada para la
parada de autobuses que sea tanto funcional como segura para conductores y usuarios del transporte
público. Se buscará la creación de un espacio para la subida y bajada de viajeros, sin que la parada de
vehículos bloquee la circulación general. La creación de aceras amplias con un diseño que proteja a los
usuarios de la circulación general es prioritario.
5. Descripción y justificación de las soluciones adoptadas
5.1 . Áreas de estacionamiento
Con el objetivo de mejorar la accesibi l idad y potenciar el uso del espacio disponible frente al pol ideportivo, se
demolerá el muro colindante con el área de estacionamiento correspondiente hasta la altura de la pista de
tenis. En este punto, uno de los portales será instalado para que las instalaciones deportivas permanezcan
cerradas. Se diseñan además unas escaleras en el espacio lateral entre el pol ideportivo y el muro que marca
el límite del recinto con la AC-544 para reducir el tiempo que los peatones deben emplear en l legar al acceso
al colegio, y viceversa. Se crea en este espacio lateral para darle uso un espacio verde con un banco-grada.
Se convierte así tanto en una zona de paso como en un espacio donde reposar. El aparcamiento tendrá otra
área similar en la zona verde ya existente en el límite con el muro que se elimina, que ejerce además como
barrera con la carretera de Aldea Castrigo.
El área de estacionamiento frente al instituto se ampliará para aumentar su capacidad (80 plazas) y
compensar así mismo el espacio de aparcamiento eliminado en la vía principal. Esta ampliación se llevará a
cabo en la parcela entre el aparcamiento actual y la rotonda de enlace con la autovía. El nuevo acceso se
ubicará más próximo a la rotonda para aprovechar el espacio disponible en la parte final de la AC-544.
En ambas áreas de estacionamiento se sustituirá el pavimento por dos de tipo permeable que reducirán el
impacto del área en el medio y aumentarán su integración con el entorno. Los pavimentos serán diferenciados
para las plazas y para los viales, de forma que los usos estén definidos y se busca que esta diferenciación
ayude a que sean respetados.
Se instalará i luminación adecuada para los espacios, actualmente inexistente.
5.2. Tramo de la AC-544: P.K. 0+840 - P.K. 1 +1 70
En primer lugar se reducirá el espacio disponible entre ambos carri les de circulacion a aproximadamente la
mitad con dos objetivos: control de la velocidad de los vehículos y cesión de espacio al peatón.
Así mismo, se eliminará el estacionamiento en diagonal en todo el tramo.
Eso permitirá redistribuir totalmente los usos en el margen izquierdo de la carretera y diseñar una
configuración mucho más segura y funcional para los peatones y usuarios de los centros educativos.
Se reservará en todo caso un ancho no inferior a 3.5 metros para la acera. En el primer tramo, desde la
entrada de vehículos al pol ideportivo hasta la primera puerta de acceso, la configuración consistirá en 4.70
metros de acera y una banda de estacionamiento lateral. En la acera, se reserva una franja de 0.85 metros de
ancho para vegetación con el fin de que ejerza como barrera separadora.
En este punto final iza el estacionamiento para vehículos privados y se ubica el primero de los pasos peatones
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elevados. Posteriormente, comienza la nueva parada de autobuses que sigue un esquema en diente de
sierra. Este diseño permite la entrada y salida independiente de los autocares, aumentando la funcionalidad
de la parada ya que aunque actualmente sólo son seis los autocares que sirven a los centros, podría darse en
un futuro un aumento de estos. Así, sin aumentar el espacio reservado, la capacidad aumenta con la l ibre
maniobra de los autobuses. Por supuesto, la seguridad de los usuarios aumenta de forma muy significativa,
ya que los autocares pararán pegados a la acera y no se producirá ningún tipo de interferencia entre los
flujos.
Se considera además que esta ubicación, complementada con las escaleras laterales de acceso al
pol ideportivo, hace que la zona de parada preste servicio a todos los recintos del núcleo.
En el punto donde termina la parada de autobuses se ubica el segundo de los pasos de peatones elevados.
Se ha optado por la reconfiguración de los pasos de peatones para facil itar la dispersión de los flujos
peatonales en las zonas de mayor aglomeración y disminuir su interferencia con la nueva distribución de usos
lateral. Se han elevado para contribuir al calmado de la velocidad del tráfico, actuación que forma parte del
establecimiento del tramo como zona 30 por tratarse de una zona escolar.
En todo caso, podría considerarse por parte de las autoridades competentes la posibi l idad de que estas
restricciones fuesen de tipo horario.
Finalmente, se ha diseñado en la parte superior del margen izquierdo un apartadero que permite la parada y
estacionamiento de breve duración de vehículos (se propone una duración máxima de cinco minutos), de
forma que los vehículos puedan recoger o dejar a los viajeros sin entorpecer ni bloquear la circulación
general. Este apartadero está protegido con barandil las para garantizar la seguridad de los usuarios y
además, las marquesinas ya existentes proporcionan un área de espera resguardada.
Se aumentará la i luminación en la zona con la instalación de alumbrado en el margen donde se lleva a cabo
la obra.
5.3. Vial de salida del aparcamiento
Se ha mantenido la sal ida del aparcamiento del instituto por la pista que lo conecta con la carretera de Aldea
Castrigo. Sin embargo, se permitirá exclusivamente la circulación en un sentido.
No se realiza una modificación del trazado por las fuertes pendientes de la zona y la escasa reducción de
tiempo de recorrido posible frente al gran coste de la obra. Tampoco se ensancha la plataforma, ya que no se
ha considerado justificado teniendo en cuenta el l imitado número de vehículos y peatones que uti l izan el vial ,
que prácticamente se reduc a los usuarios del aparcamiento.
Se ha optado por el acondicionamiento como un vial de uso compartido de peatones y vehículos con un
pavimento adoquinado en continuidad con el del aparcamiento. Este diseño mejora el aspecto del recorrido,
haciéndolo más armónico en relación con el paseo fluvial que comienza más abajo junto al arroyo de
Amenenira, convirtiéndose en una prolongación de este hasta el instituto. El uso compartido no se considera
confl ictivo ya que la velocidad de circulación es de 30 km/h y su control se ve reforzado por la sinuosidad del
tramo y la rugosidad del pavimento.
6. Cartografía y topografía
Para la redacción de este proyecto se ha uti l izado como cartografía base la cartografía a escala 1 :5000
proporcionada por la Xunta de Galicia, con curvas de nivel cada cinco metros, real izada en proyección UTM
en el Huso 29T, Elipsoide Internacional con Datum Postdam.
El dibujo de esta cartografía fue realizado por Stereocarto en mayo de 1 999, a partir del vuelo fotogramétrico
realizado por Heli-Ibérica en octubre de 1 995. Fue actual izado por la S.A. para el Desarrol lo Comarcal de
Galicia en septiembre de 2005 a partir de las ortofotografías del SigPac del 2002-2003.
Esta cartografía ha sido completada con planos proporcionados por el Ayuntamiento de Ames a escala 1 :2000
con curvas de nivel cada dos metros y con una ortofotografía del SigPac del año 201 4.
Para el replanteo de las obras han sido establecidas 1 7 bases de replanteo.
7. Estudio geológico - geotécnico
El objeto es la descripción y caracterización de la geología de la zona de estudio con el fin de lograr una
primera aproximación y caracterización de los suelos y rocas existentes en la zona, para ello se ha empleado
la información geológica proporcionada por el Ayuntamiento de Ames y por el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME).
· Mapa geológico de España E. 1 :50.000. Hoja Santiago de Compostela.
· Plano Estructura Geológica del PGOM de Ames.
En el Mapa Geológico de España, tanto desde un punto de vista petrológico como estructural, la zona se
encuentra en el denominado “Dominio del borde externo del Complejo de Órdenes y del Complejo de Noya”.
Son comunes en esta zona granitos de afinidad alcal ina, granodioritas con megacristales de feldespato
potásico, gneises y micaesquistos. La zona de interés se encuentra en la franja de esquistos con niveles de
cuarcitas. Estas formaciones aparecen en el ayuntamiento de Ames en una franja de componente N-S, en la
mitad.
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones geotécnicas a
lo largo del trazado, consistentes en la realización de calicatas y sondeos, con toma de muestras para la
ejecución de ensayos. En este estudio, se han realizado cuatro calicatas mecánicas. Se considera que, dadas
las características del proyecto, no son necesarios sondeos.
Se concluye finalmente que las actuaciones en la parcela se asentarán sobre un sustrato rocoso que ofrecerá
una alta capacidad de carga y ausencia de asientos, también garantizará la estabil idad de los taludes
dispuestos.
En lo que se refiere a la hidrogeología de la zona, dado el tipo de terreno rocoso observado no son esperables
afluencias importantes de agua, tan solo la escorrentía superficial o pequeñas fi ltraciones a través del macizo.
El nivel freático no se ha alcanzado en ninguna de las excavaciones por lo que se asume que se encuentra en
todo momento a un nivel inferior del alcance de las obras contempladas.
La incl inación de los taludes a adoptar será de 1 H:1 V en desmontes y 3H:2V en terraplenes.
Se proyectan zanjas para el colector de aguas pluviales que superan 1 .80 metros de profundidad, por lo que
podría ser necesaria la entibación de zanjas. Se tomarán las debidas precauciones para la ejecución de
zanjas, mediante entibación adecuada, conforme a la NTE correspondiente y jucio del Director de Obra.
8. Expropiaciones
Dado el carácter académico de este proyecto, no se realiza la identificación habitual del parcelario ocupado
total o parcialmente por las obras, tanto de forma temporal como permanente, sino que el estudio del coste de
las expropiaciones consistirá en una estimación aproximada a partir del área ocupada por las obras a realizar,
suponiendo un coste por metro cuadrado a expropiar acorde con el tipo de terreno.
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No se consideran los importes debidos a servidumbres de paso ni ocupaciones temporales.
La superificie a expropiar es de 1 31 2 m2 y el presupuesto de expropiación asciende a DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (1 8,368.00 €).
9. Estudio ambiental
No es necesario desde el punto de vista administrativo para el proyecto de Acondicionamiento del entorno del
C.E.I.P. A Maía y el I.E.S. de Ames real izar Estudio de Impacto Ambiental o Evaluación de Incidencia
Ambiental.
Así se ha concluido tras analizar lo expuesto en la Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluacón ambiental y
en la Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.
1 0. Accesibilidad
Se ha diseñado la solución teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 8/1 997 de accesibi l idad y supresión de
barreras así como la Orden VIV/561 /201 0, de 1 de febrero, de condiciones básicas de accesibi l idad.
En partircular, se ha prestado atención a las pendientes de los itinierarios para que todos los peatonales sean
considerados adaptados. Las fuertes pendientes que caracterizan el entorno han exigido atención en este
sentido.
El acondicionamiento del vial de salida del aparcamiento manteniendo una pendiente longitudinal igual o
inferior al 6% en todo el tramo requiere l igeros rel lenos para la realización de la explanada en algunas zonas.
El trazado existente superaba este porcentaje levemente.
La rampa de acceso al área de estacionamiento frente al pol ideportivo tiene una pendiente del 1 6%,
aceptable por tratarse únicamente de un acceso para vehículos. Los peatones tienen a su disposición la acera
que asciende desde las puertas de los centros hasta la zona de parada de vehículos con una pendiente
menor en todo caso al 6%,
Junto al pol ideportivo, se han diseñado unas escaleras que respetan los límites establecidos por las normas
en su diseño. Su alternativa para personas de movil idad reducida es subir por la AC-544. Las aceras en toda
la zona y en la entrada al área han sido diseñadas para que el itinerario sea continuo y seguro, con un ancho
mínimo de 1 .80 metros.
Han sido reservadas un total de cinco plazas de estacionamiento adaptadas.
El mobil iario urbano se adapta a lo prescrito en la norma.
11 . Climatología, hidrología y drenaje
Para el estudio cl imatológico se ha considerado como representativa la estación meteorológica de Santiago-
EOAS-A por ser la más próxima a la zona objeto de estudio.
Según los datos proporcionados por Meteogalicia, la zona se caracteriza por un alto grado de humedad
relativa durante todo el año y temperaturas moderadas que se mantienen superiores a 0º excepto
ocasionalmente, en los meses de invierno. la precipitación anual media es de 1 ,599.1 mm al año, y la
temperatura media anual se sitúa en los 1 2.8 ºC.
Para obtener las precipitaciones máximas en 24 h esperadas para los periodos de retorno considerados se ha
consultado la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” en la que se realiza una
modelización estadística de las series anuales de máximas lluvias diarias obteniendo una estimación regional
de parámetros y cuanti les.
La previsión de los días trabajables se hace de acuerdo con el método descrito por la publicación "Datos
Climáticos para Carreteras" editada por la Dirección General de Carreteras.
1 2. Firmes y pavimentos
Diversos documentos han sido empleados para el diseño de las secciones de firme:
− Norma 6.1 .-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras. Ministerio de Fomento.
− Instrucción de hormigón estructural EHE.
− Pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de tráfico; IEC (1 997).
- Cuaderno Tecnológico de la PTC: Firmes permeables; Plataforma Tecnológica Española de la
Carretera(2011 ).
- The SuDS Manual (C753), CIRIA (201 5).
− Structural Design of Interlocking Concrete Pavement for Municipal Streets and Roadways; ASCE (201 0).
Para el dimensionamiento del firme del vial de salida del aparcamiento se ha tenido en cuenta la explanada y
la categoría de tráfico pesado. Se ha escogido la sección de hormigón frente a las de mezcla bituminosa por
su durabil idad y economía (“Su coste total de ejecución más conservación es un 1 0-20% más bajo que el de
soluciones alternativas con pavimentos asfálticos”, IECA 1 997).
El pavimento de hormigón es duradero, apenas envejece por las acciones climáticas, es resistente a
carburantes y aceites, es sostenible y, al final de su vida, reciclable. Las ventajas económicas son amplias, ya
que además se disminuye sensiblemente el consumo de combustible, se aprovechan materiales locales, se
reduce la necesidad de iluminación en vías urbanas o túneles y los gastos de conservación y
mantenimientoson prácticamente nulos.
La capa superficial adoquinada por diversos motivos; como la contribución de su textura al control de la
velocidad de circulación y porque proporciona continuidad con el pavimento de los viales del área de
estacionamiento.
Se diseña la pavimentación de ambas áreas de forma que la superficie sea permeable y permita la infi ltración
de agua al terreno. Con este objetivo, se uti l izan dos tipos de secciones que aseguran un correcto flujo de
agua a su través permitiendo su adecuada depuración.
Se proponen dos secciones diferenciadas: una de hormigón reticulado y césped para la zona de plazas de
aparcamiento y otra adoquinada para los viales.
Ambas superficies se asientan sobre una cama de nivelación de arena gruesa y una capa de zahorra artificial
drenante (98% PM) y celda drenante de 52 mm colocada entre dos capas de geotexti l . La celda de drenaje
aumenta significativamente la capacidad drenante del pavimento. Sin el la, el espesor de la capa de zahorra
debería ser muy superior (aumento variable en función de las condiciones del medio). Garantiza un correcto
drenaje del agua, y unas condiciones aptas del medio para su fi ltración y el crecimiento del césped.
1 3. Alumbrado y mobiliario urbano
Se diseñan tres líneas de alumbrado con conductores enterrados: una para el aparcamiento del instituto y el
vial de salida, otra para el margen izquierdo de la AC-544 y una tercera para el área de estacionamiento del
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instituto.
Se combina tres tipos de luminarias según zonas,dos sobre columna de 4.5-5 metros y un tercer tipo
empotrado.
En cuanto al mobil iario urbano, no se instalará demasiado mantener los espacios l ibres de obstáculos y
permitir el tránsito fluido de peatones. Su incorporación se limita a bancos en las zonas de aparcamiento y
papeleras en todos los itinerarios.
Por útl imo, dos han sido las especies de árbol seleccionadas para crear ambientes más agradables y que
mejoran la integración del área con entorno y proporcionan sombra.
1 4. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha elaborado de acuerdo con el RD
1 05/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición
(RCD´s).
En él se realiza una estimación de los residuos que se prevé que serán producidos en las tareas directamente
relacionadas con la obra, y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de
Residuos por parte del Constructor, que una vez aprobado por la Dirección Facultativa, formará parte de los
documentos contractuales de la obra. En dicho Plan se desarrol larán y complementarán las previsiones
contenidas en este documento en función de su propio sistema de ejecución de obra y de sus proveedores.
Por la tipología y cantidad de los residuos producidos, se recomienda su gestión por parte de un Gestor de
Residuos autorizado o su traslado a la correspondiente planta de reciclaje.
De acuerdo a esta valoración el importe total de la gestión de residuos de construcción y demolición asciende
a la cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIETOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS (26,544.28 €).
1 5. Estudio de seguridad y salud
El objeto del Estudio de Seguridad y Salud es el de precisar las normas de seguridad y salud aplicables a
dicha obra. También contempla, durante la ejecución de la misma, la identificación y prevención de los riesgos
de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como los riesgos derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.
Con este estudio se da cumplimiento al R.D. 1 627/1 997, de 24 de octubre, por el que se marcan las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y en el que se promulga la
obligatoriedad de su inclusión.
Se exponen las directrices básicas a seguir por la empresa contratista para l levar a cabo su obligación de
redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrol len y complementen, en
función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este proyecto.
Los aspectos básicos que se atienden en el estudio son los siguientes:
· Velar por la seguridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.
· La organización óptima del trabajo para minimizar riesgos.
· Definir las instalaciones y úti les necesarios para la protección del personal, tanto de forma colectiva como
individual.
· Determinar las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.
· Establecer las normas de uti l ización de los elementos de seguridad.
· Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los úti les y
maquinaria que se les encomiende.
· El transporte del personal.
· Los trabajos con maquinaria l igera.
· Los primeros auxil ios y evacuación de heridos.
· Los Comités de Seguridad y Salud.
El presupuesto de ejecución material de este capítulo asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (1 8,21 4.38 €).
1 6. Plan de obras
Se incluye en los anejos a la memoria una propuesta del posible desarrol lo de las obras. Se pretende describir
un programa del posible desarrol lo de las obras en el tiempo, de manera que éstas se lleven a cabo en
duración y coste óptimo.
De esta forma se cumple con el artículo 1 23 punto primero apartado e), del Real Decreto Legislativo 3/2011 ,
de 1 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en
que se especifica que en los proyectos de obras será necesario incluir un programa de desarrol lo de los
trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo.
Los trabajos se desarrol larán a lo largo de los 4 meses que constituyen el plazo de ejecución, repartiéndose
de la siguiente manera:
Los trabajos comenzarán con la l impieza de la parcela de ampliación del aparcamiento y las demoliciones de
firmes, muros, aceras, etc. Al cabo de dos semanas, mientras estos trabajos continúan en las áreas de
aparcamiento, en la AC-544 y en el vial se realizarán los leves movimientos de tierras para la formación de las
explanadas y las instalaciones de drenaje y alumbrado. Una vez final izados los movimientos de tierras en las
áreas de aparcamiento, se l levará aquí a cabo también la instalación dle alumbrado y la ejecución de las
estructuras de hormigón. En este punto, habrán de estar comenzadas las operaciones de pavimentación en el
vial y en la carretera principal, y se comenzarán en las áreas de aparcamiento una vez final izada la instalación
del alumbrado. La señalización horizontal y vertical así como la instalación de mobil iario urbano y jardinería
serán las últimas actividades que se llevarán a cabo.
1 7. Plazo de ejecución de las obras y plazo de garantía
El plazo de tiempo estimado para la ejecución total de las obras contenidas en el presente proyecto es de
CUATRO (4) MESES.
Se establece un plazo de garantía de UN (1 ) AÑO para todas las obras, contando a partir de la fecha de
recepción de las mismas, por considerar que transcurrido este estará suficientemente comprobado su
funcionamiento.
MEMORIA DESCRIPTIVA
1 8. Clasificación del contratista
En base al tipo de obra, el presupuesto y el plazo de ejecución se propone exigir al contratista una
clasificación G-6-d.
1 9. Revisión de precios
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título I I I , Capítulo I I , Revisión de precios en los
contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 94, concretamente en su artículo 89.1 .
señala que ni el porcentaje del 20 por 1 00, ni el primer año de ejecución, contando desde la formalización del
contrato, pueden ser objeto de revisión.
Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior a un año, los precios se
entienden como fi jos y no susceptibles de revisión.
20. Resumen del presupuesto
CAPÍTULO EUROS
01 APARCAMIENTOS 273,448.1 7
-01 .1 -Trabajos previos 25,527.72
-01 .2 -Movimiento de tierras 11 ,995.95
-01 .3 -Pavimentos 21 0,047.76
-01 .4 -Estructuras de hormigón 1 2,058.89
-01 .5 -Señalización 2,1 63.07
-01 .6 -Urbanización 11 ,654.78
02 CARRETERAAC-544 93,263.47
-02.1 -Trabajos previos 9,944.1 0
-02.2 -Aceras 57,706.98
-02.3 -Drenaje 4,1 79.1 4
-02.4 -Señalización 8,379.51
-02.5 -Urbanización 1 3,053.74
03 VIAL DE SALIDA DEL APARCAMIENTO 67,494.54
-03.1 -Trabajos previos 7,235.30
-03.2 -Movimiento de tierras 2,649.58
-03.3 -Pavimentos 30,492.36
-03.4 -Drenaje 26,008.85
-03.5 -Señalización 697.69
-03.6 -Mobil iario 41 0.76
04 ALUMBRADO 1 35,556.08
05 SEGURIDAD Y SALUD 1 8,21 4.38
06 GESTIÓN DE RESIDUOS 26,544.28
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 61 4,520.92
1 3.00% Gastos generales 79,887.72
6.00% Beneficio industrial 36,871 .26
SUMA DE G.G. y B. I . 1 1 6,758.98
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 731 ,279.90
21 .00% I.V.A. 1 53,568.78
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 884,848.68
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
21 . Declaración de obra completa
Dado que la obra objeto del presente proyecto incluye todos los trabajos necesarios que la convierten en
ejecutable, se considera que cumple el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y el Real Decreto 1 098/01 de 1 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y concretamente la suya artículo 1 25.1 , donde se dice: "Los
proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas entendiéndose por tales las susceptibles de
ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para
la utilización de la obra".
El proyecto Acondicionamiento del entorno del C.E.I.P. A Maía y el I.E.S. de Ames (Ayuntamiento de Ames, A
Coruña) se declara obra completa.
22. Supervisión técnica
EL Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 1 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, en su Artículo 1 25 sobre Supervisión de proyectos dice: "Antes de la aprobación
del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, los órganos de
contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los
proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La
responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el
informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo. "
Dado que este proyecto supera la cantidad de 350.000 euros será necesaria la supervisión técnica, existiendo
para tal fin una oficina de supervisión de proyectos en la Diputación de Coruña, a la que se le deberá solicitar
dicho informe previamente a la l icitación del proyecto de obra.
23. Normativa aplicable
Se cita a continuación la principal normativa de aplicación en la redacción del proyecto y ejecución de las
obras:
- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 1 4 de Noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
- Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.
- Ley 31 /1 995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus posteriores modificaciones.
- Ley 8/1 997, de 20 de agosto, de accesibi l idad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
- Orden VIV/561 /201 0, de 1 de febrero, por la que se desarrol la el documento técnico de condiciones básicas
de accesibi l idad y no discriminación para el acceso y uti l ización de los espacios públicos urbanizados.
- Norma 3.1 -IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden de 27 de diciembre de 1 999.
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- Norma 5.1 -IC – Drenaje, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden de 21 de junio de 1 965.
- Norma 5.2-IC – Drenaje Superficial , de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden de 1 4 de mayo
de 1 990.
- Norma 6.1 -IC – Secciones de Firmes, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden
FOM/3460/2003 de 28 de noviembre.
- Norma 8.1 -IC – Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden de 28 de
diciembre de 1 999.
- Norma 8.2-IC – Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden de 1 6 de jul io de
1 987.
- Ley 22/2011 , de 28 de jul io, de residuos y suelos contaminados.
- Real Decreto 1 481 /2001 , de 27 de diciembre, por el que se regula la el iminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
- Ley 1 0/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
- Real Decreto 1 05/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la l ista europea de residuos.
- Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto 1 247/2008, de 1 8 de jul io, por la que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
- Pl iego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08, Real Decreto
956/2008, de 6 de junio.
- Pl iego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 y la Orden
FOM/381 8/2007, de 1 0 de septiembre.
24. Relación de documentos que integran el proyecto
DOCUMENTO Nº 1 : MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA
MEMORIA JUSTIFICATIVA
ANEJO 01 : Localización, planeamiento urbanístico y objeto del proyecto
ANEJO 02: Legislación y normativa
ANEJO 03: Cartografía y topografía
ANEJO 04: Geología y geotecnia
ANEJO 05: Situación actual y reportaje fotográfico
ANEJO 06: Estudio de alternativas
ANEJO 07: Expropiaciones
ANEJO 08: Accesibi l idad
ANEJO 09: Climatología, hidrología y drenaje
ANEJO 1 0: Ordenación del tráfico
ANEJO 11 : Firmes y pavimentos
ANEJO 1 2: Alumbrado
ANEJO 1 3: Mobil iario urbano y jardinería
ANEJO 1 4: Estudio de gestión de residuos
ANEJO 1 5: Estudio de Seguridad y Salud
ANEJO 1 6: Evaluación de Impacto Ambiental
ANEJO 1 7: Movimiento de tierras
ANEJO 1 8: Plan de obras
ANEJO 1 9: Clasificación del contratista
ANEJO 20: Fórmula de revisión de precios
ANEJO 21 : Justificación de precios
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25. Conclusión
El proyecto de Acondicionamiento del entorno del C.E.I.P. A Maía y el I.E.S. de Ames (Ayuntamiento de Ames,
A Coruña) que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la normativa obligada
para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración del tribunal académico competente para
su aprobación si procediese.
A Coruña, a 11 de febrero de 201 6
La Autora del Proyecto:
Fdo. : Carmen Araquistain Portela
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Anejo 01: Localización, planeamiento urbanístico y objeto del proyecto
1 . Introducción
En el presente anejo se analizan los condicionantes geográficos y administrativos de la zona de actuación, y
se establece el objeto del proyecto.
2. Condicionantes
2.1 . Localización
El presente proyecto está ubicado en el Ayuntamiento de Ames, en el sudoeste de la provincia de A Coruña.
Limita con los Ayuntamientos de Santiago de Compostela, Teo, Brión, A Baña y Val do Dubra. El municipio
tiene una extensión de 80.9 km2 y registra una población de 291 06 habitantes (Censos de Población y
Viviendas, INE 2011 ).
La zona de actuación se encuentra en Bertamiráns, uno de los dos principales núcleos de población de Ames,
ubicado en la parroquia de Ortoño.
2.2. Red viaria
La cabecera municipal del ayuntamiento de Ames, Bertamiráns, está a sólo 9,8 km de Santiago de
Compostela. Las principales vías de comunicación entre Santiago de Compostela y Ames son la AC-543 que
va a Bertamiráns y la N-550 que pasa por O Mil ladoiro.
Además, desde 2008, se puede llegar recorriendo la autovía Santiago-Brión, la AG-56. La salida 7 de esta
autovía se encuentra precisamente en el entorno de la zona de actuación del proyecto. Dicha salida conecta
el centro urbano de Bertamiráns con la autovía a través de la AC-544, lo que ha convertido a esta carretera en
una vía muy transitada.
2.3. Planeamiento urbanístico vigente
El Plan General de Ordenación Municipal vigente en el Ayuntamiento de Ames es el aprobado el 28 de junio
del 2002.
Según este plan, el suelo del núcleo formado por las instalaciones del C.E. I .P. A Maia, el I .E.S. de Ames y las
instalaciones deportivas colindantes en el que se centra el proyecto está clasificado como suelo urbano
residencial, y está comprendido dentro del Límite de equipamiento de tipo Docente.
La parcela donde se pretende ampliar el área de estacionamiento frente al I .E.S. de Ames es suelo rústico
apto para urbanizar. Actualmente, se encuentra fuera de la zona desarrol lada.
En las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Muncipal de Ames, Título XI I . Regulación del
suelo rústico, Artículo 1 2.2.2. , se establece como uso compatible en suelo rústico apto para urbanizar sin
desarrol lar “las instalaciones y construcciones necesarias para el establecimiento, la conservación y la mejora
de infraestructuras”. Se considera en este caso la ampliación del aparcamiento englobada en la circunstancia
mencionada.
Se añade en el Artículo 1 2.2.1 5. Construcciones y/o instalaciones vinculadas a las dotaciones o
equipamientos de interés general en suelo rústico apto para urbanizar, la necesidad de la realización por parte
del Ayuntamiento “de un estudio de la conveniencia del proyecto y de la necesidad de implantación en esta
clase de suelo, así como de las medidas correctoras para evitar un impacto negativo en el medio natural. ”.
Tras analizar las normas del plan, se concluye que la ejecución de este proyecto queda amparado por la
normativa urbanística existente en el ayuntamiento donde se realizarán las obras, ya que la clasificación
urbanística de los terrenos hace viable que estos trabajos se lleven a cabo.
3. Objeto del proyecto
La final idad de este proyecto es definir, por medio de sus diversos documentos, las características
constructivas y económicas que serían de aplicación en la ejecución del proyecto de “Acondicionamiento del
entorno del C.E. I .P. A Maía y el I .E.S. de Ames”.
En concreto, el proyecto contempla la modificación de la sección transversal de la carretera AC-544 en el
tramo de accesos al núcleo de equipamientos de uso docente de Bertamiráns, la ampliación de la zona de
estacionamiento frente al I .E.S. de Ames, la mejora del acceso al aparcamiento del pol ideportivo y el
acondicionamiento del vial de salida del aparcamiento del instituto.
El objetivo de estas actuaciones es conseguir con la reorganización, ampliación y mejora de los espacios un
aumento de la seguridad vial para peatones y usuarios de las instalaciones; garantizar la fluidez del tráfico
rodado y peatonal y aumentar la integración del área con el entorno.
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1 . Introducción
En este anejo se presenta el marco legal al que estará sometido el proyecto, informando de la legislación y
normativa vigente que afecta a su redacción y a las obras en él descritas.
2. Legislación y normativa aplicables al proyecto
2.1 . Ley de Contratos del Sector Público
- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 1 4 de Noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
2.2. Impacto ambiental
- Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental del Título I . Principios y
disposiciones generales de esta ley establece:
1 . Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I , así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los
umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los
proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el informe
de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo I I I .
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo I I ,
cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I .
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo sol icite el promotor.
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el anexo I I .
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo I I que puedan afectar de forma apreciable, directa o
indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
El presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los grupos del Anexo I , en particular no se
recoge en el Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; ni en ninguno de los otros casos mencionados en el
Artículo 7 apartado 1 anteriormente mencionados. Se concluye por tanto que no será objeto de una
evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Tampoco está contenido en ninguno de los grupos del Anexo I I , particularmente en el Grupo 7: Proyectos de
infraestructuras. Así mismo, las actuaciones comprendidas en este proyecto no afectan a ninguno de los
Espacios Protegidos Red Natura 2000. No será por lo tanto objeto de una evaluación de impacto ambiental
simplificada
- Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.
En su Capítulo I I . Evaluación Ambiental de Actividades, Sección 1 Procedimientos de Evaluación Ambiental,
Artículo 33. Evaluación de incidencia ambiental, la ley establece:
“Las actividades a las que no les resulte de aplicación la normativa sobre evaluación de impacto ambiental y
que estén incluidas en el anexo de esta ley se someterán a evaluación de incidencia ambiental previamente a
la comunicación a que hace referencia el capítulo anterior. ”
Las actividades derivadas del prestente proyecto no serán sometidas a evaluación de incidencia ambiental
por no estar contenidas en ninguno de los grupos del Anexo de la Ley 9/201 3 , de 1 9 de diciembre, del
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.
- Ley 37/2003, de 1 7 de noviembre, del Ruido.
- Real Decreto 1 51 3/2005, de 1 6 de diciembre, por el que se desarrol la la Ley 37/2003, de 1 7 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
2.3. Prevención de Riesgos Laborales
- Ley 31 /1 995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta es la principal norma en cuestión de seguridad y salud, la cual ha sido modificada ligeramente en
diversas ocasiones. La última revisión está vigente desde el 1 de enero de 201 5.
Por otra parte se ve complementada por las normativas que se nombran a continuación, de aplicación todas
ellas en el desarrol lo de las obras a las cuales se refiere el presente proyecto:
- Real Decreto 485/1 997, de 1 4 de abri l , sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/1 997, de 1 4 de abri l , por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1 997, de 1 4 de abri l , sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 488/1 997, de 1 4 de abri l , sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantal las de visual ización.
- Real Decreto 773/1 997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
uti l ización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 1 21 5/1 997, de 1 8 de jul io, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la uti l ización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 39/1 997, de 1 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
- Real Decreto 1 627/1 997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 374/2001 , de 6 de abri l , sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real Decreto 61 4/2001 , de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 783/2001 , de 6 de jul io, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes.
- Real Decreto 1 311 /2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
- Real Decreto 286/2006, de 1 0 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
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2.4. Accesibilidad
- Ley 8/1 997, de 20 de agosto, de accesibi l idad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
- Orden VIV/561 /201 0, de 1 de febrero, por la que se desarrol la el documento técnico de condiciones básicas
de accesibi l idad y no discriminación para el acceso y uti l ización de los espacios públicos urbanizados.
2.5. Carreteras
- Ley 37/201 5, de 29 de septiembre, de carreteras.
Según lo establecido en el Artículo 28-Zonas de protección de la carretera: disposiciones generales, apartado
4, los nudos viarios tendrán la consideración de carretera convencional a efectos del régimen jurídico de
protección del dominio público viario. Por lo tanto, se observa que la zona de actuación en la que se llevará a
cabo la ampliación del aparcamiento, no está incluida en la zona de servidumbre de la autovía.
- Real Decreto 1 81 2/1 994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.
- Norma 3.1 -IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden de 27 de diciembre de 1 999.
- Norma 5.1 -IC – Drenaje, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden de 21 de junio de 1 965.
- Norma 5.2-IC – Drenaje Superficial , de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden de 1 4 de mayo
de 1 990.
- Norma 6.1 -IC – Secciones de Firmes, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden
FOM/3460/2003 de 28 de noviembre.
- Norma 8.1 -IC – Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden de 28 de
diciembre de 1 999.
- Norma 8.2-IC – Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden de 1 6 de jul io de
1 987.
2.6. Residuos
- Ley 22/2011 , de 28 de jul io, de residuos y suelos contaminados.
- Real Decreto 1 481 /2001 , de 27 de diciembre, por el que se regula la el iminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
- Ley 1 0/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
- Real Decreto 1 05/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la l ista europea de residuos.
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1 . Introducción
El objeto de este anejo es indicar las fuentes cartográficas empleadas, así como exponer la información
contenida en el presente proyecto que permite realizar el replanteo de la actuación.
Dadas las características académicas del proyecto no se ha podido realizar un levantamiento topográfico del
terreno ni la comprobación sobre la cartografía de la que se ha dispuesto, a partir de los vértices geodésicos
de la zona. Dichas operaciones deberían hacerse en caso de tratarse de un proyecto real.
2. Cartografía
Para la redacción de este proyecto se ha uti l izado como cartografía base la cartografía a escala 1 :5000
proporcionada por la Xunta de Galicia, con curvas de nivel cada cinco metros, real izada en proyección UTM
en el Huso 29T, Elipsoide Internacional con Datum Postdam.
El dibujo de esta cartografía fue realizado por Stereocarto en mayo de 1 999, a partir del vuelo fotogramétrico
realizado por Heli-Ibérica en octubre de 1 995. Fue actual izado por la S.A. para el Desarrol lo Comarcal de
Galicia en septiembre de 2005 a partir de las ortofotografías del SigPac del 2002-2003.
Esta cartografía ha sido completada con planos proporcionados por el Ayuntamiento de Ames a escala 1 :2000
con curvas de nivel cada dos metros y con una ortofotografía del SigPac del año 201 4.
3. Bases de replanteo
A causa del carácter académico del proyecto es inviable la realización de un trabajo de campo para localizar
las bases y replantearlas físicamente, por lo que se han tomado directamente de la cartografía, bajo la
hipótesis de que las coordenadas son exactas.
Las bases de replanteo son puntos fi jos de referencia que es necesario establecer para ubicar correctamente
los elementos que forman el presente proyecto.
Las bases se material izan en el terreno mediante marcas o clavos y además deben cumplir la condición de
poder situar sobre ellos las estaciones topográficas. Deben tener la sol idez suficiente para permanecer
inmóviles durante el tiempo necesario, no se pueden ver afectadas por las propias obras o por otras
exteriores y deben ser de fácil local ización y acceso.
Para seleccionar las bases de replanteo, se ha de tener en cuenta lo siguiente:
- Deben ser visibles entre sí y permitir una visión global de la actuación proyectada.
- Los ángulos que formen deberán ser mayores de 30º.
- Deberán ser fácilmente accesibles.
- Las distancias entre vértices adyacentes han de ser menor de 200m.
Atendiendo a estas directrices, se han definido un total de 1 2 bases de replanteo.
Las bases de replanteo pueden verse en el Documento número 2: Planos, Plano 6: Replanteo.
A continuación se señalan las coordenadas UTM de estas bases de replanteo uti l izadas:
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1 . Introducción
A continuación se definen las características geológicas y geotécnicas de la zona en la que se ubica la obra
objeto del proyecto situada en el ayuntamiento de Ames, el cual ha proporcionado la información necesaria
para la elaboración de este anejo.
Para la confección del estudio geotécnico, dado el carácter académico del presente proyecto, se han
adoptado los resultados de estudios de obras de la zona y de otras zonas con características similares,
tomando sus datos como reales de este proyecto.
Con la realización de este anejo, se cumple de este modo con la Ley de contratos del Sector Público,
aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 1 4 de noviembre, que en el Artículo 1 23. Contenido de los
proyectos y responsabil idad derivada de su elaboración, apartado 3, indica: “Salvo que ello resulte
incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos
sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor
determinación del objeto del contrato.
2. Encuadre geográfico
El ayuntamiento de Ames se encuentra situado en el Sudoeste de la provincia de La Coruña, en el área
geográfica de la Mahía, enclavada en el val le que forma el cauce de los ríos Pasos, Sar y sus afluentes.
El término municipal se sitúa entre los 42º50’y 42º58’ de longitud y los 8º44’ y los 8º34’ de latitud.
En el centro de ayuntamiento está localizado el val le de Aguapesada, surcado en su superficie por el rego dos
Pasos y los múltiples riachuelos que a él afluyen, confluyendo sus aguas, en el punto de menor altitud del
término, con las del río Sar cerca de la capital municipal.
3. Estudio geológico
3.1 . Encuadre geológico
Geológicamente, el área de estudio, se encuentra
localizada según la distribución de Ph. Matte (1 968)
dentro de la Zona V: Galicia Occidental-NW de
Portugal. Caracteriza a dicha zona, la presencia de
un complejo metasedimentario de edad
Precámbrlco- Silúrlco (600-400 mil lones de años)
constituyendo el sustrato sobre el que
progresivamente se han ido emplazando qranitoides
de diversa naturaleza durante la Orogenia
Hercínica, siendo comunes en esta zona granitos de
afinidad alcal ina, granodioritas con megacristales de
feldespato potásico, gneises y micaesquistos.
En el Mapa Geológico de España (Apéndice I),
tanto desde un punto de vista petrológico como
estructural, la zona se encuentra en el denominado
“Dominio del borde externo del Complejo de Órdenes y del Complejo de Noya”.
3.2. Litología
En el ayuntamiento de Ames están presentes cuatro grupos litológicos y dos tipos de depósitos cuaternarios,
distribuidos según se muestra en el Apéndice I I de este anejo. Esta información complementa la aportada por
el Mapa Geológico de España del Apéndice I .
Los cuatro grupos litológicos son los siguientes:
- Granodiorita precoz con megacristales:
- Granitoide migmatítico
- Esquistos y paraneises
- Granito de dos micas de grano medio a grueso y de grano fino a medio
Y los tipos de depósitos cuaternarios presentes son dos:
- Arcil las
- Aluviales
La zona de interés se encuentra en la franja de esquistos con niveles de cuarcitas. Estas formaciones
aparecen en el ayuntamiento de Ames en una franja de componente N-S, en la mitad. Por lo general son
rocas de color verde a gris, con marcada esquistosidad a veces crenulada, que corresponden a esquistos
micáceos y esquistos con cuarzo y feldespato, que alguna vez intercalan niveles arenosos. Por lo general
están constituidos por un conjunto de rocas metamórficas como son: esquistos micáceos, fi l i tas pizarras
sericíticas, semiesquistos y corneanas, destacando fundamentalmente los primeros. La orientación de los
micáceos, es la que marca la esquistosidad. La paragénesis común de los esquistos micáceos es: moscovita,
cuarzo, biotita, granate pasado a clorita y como accesorios: plagioclasas, opacos, turmalina, circón, clorita y
apatito.
El cuarzo a veces presenta inclusiones huecas alineadas o inclusiones aciculares aunque frecuentemente se
presenta completamente l impio. En algún caso se encuentra l igado en crecimientos gráficos con el feldespato
y forma parte de mirmequitas con la plagioclasa y la moscovita. En general forma cristales alotriomorfos con
muy frecuente extinción ondulante o fracturados.
La plagioclasa presenta variadas características pero su composición oscila entre oligoclasa ácida y albita. En
los tipos menos ácidos suele presentar zonificación difusa poco marcada y bordes ácidos y mirmequitas en
los contactos con la microcl ina. Por lo general está bien maclada. Su sericitización es variable pero suele ser
más intensa en las zonas internas, respetando por lo general los bordes más ácidosalbíticos.
En los tipos aplíticos y leucograníticos es de tipo más ácido y sin zonar. También parece más ácida,
tiposalbíticos predominantes, en los afloramientos graníticos individual izados al Este. Los hábitos varían de
algo subidiomorfos a alotriomorfos. En algún caso hay una plagioclasa asociada a procesos dealbitización
sobre los feldespatos.
La biotita se presenta en general de manera no muy abundante pero constante. Muy frecuentemente presenta
tonalidades rojizas o marrones rojizas, aunque en algún caso el pleocroísmo es a tonos pardos oscuros.
Presenta inclusiones de circón con halos pleocroicos, opacos y a veces apatito. A veces se encuentra con un
cierto grado de orientación marcando una estructuración de la roca.
De manera casi constante se observa un cierto grado de moscovitización, con crecimiento de moscovita sobre
la biotita, frecuentemente con producción de opacos asociados al proceso. También se aprecia cloritización,
encontrándose con frecuencia agujas de ruti lo en las coritas procedentes de biotita.
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La moscovita es el otro mineral micáceo omnipresente en estas rocas. Puede aparecer como cristales
tabulares l impios, con límites morfológicos bastante netos. Otras veces aparece con bordes simplectíticos,
intercrecidos con feldespatos. En otras ocasiones se puede observar su crecimiento sobre la biotita. En estos
casos puede aparecer asociada a opacos o quedar restos de biotita y de las inclusiones de la biotita incluidos
en la moscovita. A veces se observan moscovitas con los planos de exfol iación sucios de inclusiones que
pueden proceder de la transformación de biotita.
El granate aparece esporádicamente asociado a granitos aplíticos bastante diferenciados y de tendencias
aplopegmatíticas. Suele ser de hábitos idiomorfos y procede de cristal ización magmática. El apatito con
frecuencia aparece en cristales redondeados de tamaño medio y de aspecto anubarrado, independizados en
el conjunto de los minerales. Cuando aparece en cristales l impios más pequeños, suele asociarse a la biotita.
Los depósitos de arcil las se localizan exclusivamente en el Sur del ayuntamiento y hacia su parte central. Su
extensión no sobrepasa los 6 km2. No afectan a la zona de proyecto.
3.3. Edafología
La interacción en el tiempo de los factores de clima y suelo y el uso continuado de la tierra por el hombre y la
vegetación mantenida, han dado lugar a los suelos del ayuntamiento de Ames que se describen a
continuación:
Los suelos actuales de Ames están constituidos en un 50% por tierras pardas húmedas y el resto por suelos
con perfi l poco diferenciado sobre materiales si líceos, constituyendo los denominados Ranker húmedos.
Las tierras pardas húmedas son suelos con perfi l A/(B)/C, constitutivas de un suelo clímax de las zonas
húmedas españolas hacia el que convergen, de manera general, la total idad de los suelos existentes, por lo
que las formaciones de tránsito son muy numerosas.
Caracteriza estos suelos su horizonte (E), de color pardo oscuro a ocre de cuero formado por alteración y
desintegración de los óxidos de hierro; con buena estructura y aireación, bien humedecidos pero nunca
encharcados. Su horizonte orgánico A se diferencia frecuentemente en subhorizontes, especialmente en los
suelos bajo bosque, donde es característico un subhorizonte de restos vegetales no descompuestos y
fácilmente reconocibles de unos 5 cm. de espesor.
A este subhorizonte le siguen una capa de fermentación con hifas blanquecinas de hongos y las capas de
humidificación, diferenciables por la presencia o ausencia de material mineral con la materia orgánica. Son
suelos pobres en sustancias nutritivas, ricos en materia orgánica, fuertemente ácidos y con grado de
saturación muy bajo, con gravas de cuarzo en sus horizontes superiores, sueltos y sin estructura. Suceden al
ranker distrófico y al ranker pardo en la secuencia topográfica.
En general en los terrenos de las cumbres de las montañas y sus laderas existen suelos de perfi l C/A con
horizonte orgánico muy variable, casi siempre con restos vegetales arbóreos sin descomponer y muy
resistentes a la humidificación por la presencia de ericáceas. La granulación del granito les permite un fácil
drenado, aunque por su elevado contenido en materia orgánica, de gran poder de retención, hace que sean
necesarias grandes cantidades de agua para que exista drenaje permanente. Por otra parte, la roca de
granito compacto impide un drenaje vertical del suelo, produciéndose un drenaje lateral, clásico de Galicia,
que impide una evolución de perfi l a formas más maduras. Este suelo es el denominado ranker húmedo.
Según el grado de desintegración química y producción de óxidos de hierro se presentan en forma de ranker
distrófico, generalmente en las cumbres, ranker pardo, mucho más desintegrada la roca y en las laderas, y
por último las tierras pardo húmedas descritas al principio. Siguiendo las normas para la clasificación de
suelos "Soil Taxonomy" o clasificación americana, basada también en los perfi les del suelo, en el
ayuntamiento de Ames se encuentran suelos clasificados por su orden y gran grupo:
3.4. Hidrogeología
En función de la l itología obtenemos unos valores cualitativos de la permeabil idad para cada una de las
formaciones existentes en el ayuntamiento de Ames.
En conjunto, para el ayuntamiento de Ames, definimos tres unidades hidrogeológicas en función de la
permeabil idad, y su denominación es la siguiente:
- Unidades de permeabil idad media
- Unidades de permeabil idad baja
- Unidades de permeabil idad muy baja
Las litologías que forman cada una de las unidades son las que se describen a continuación:
- Unidades de permeabil idad media:
En esta unidad se engloban todas las formaciones detríticas pertenecientes indiferencialmente al Cuaternario,
Pl iocuaternario y Terciario. Los materiales que lo forman fundamentalmente son arcil las arenosas, arenas,
gravas, l imos y conglomerados.
- Unidades de permeabil idad baja:
Dentro de esta unidad, y en función de su litología se han definido dos agrupaciones cuyas características son
las que a continuación se detal lan:
· Rocas cuarcíticas. En general se incluyen todas las series cuarcíticas del Cámbrico y Ordovícico.
· Rocas intrusivas ácidas. Los materiales incluidos en este grupo son: granitos y granodioritas pre y
sincinemáticos, granitoides, granitos de anatexia, cuarzo diorita, diques de cuarzo.
- Unidades de permeabil idad muy baja:
Las agrupaciones l itológicas incluidas en este grupo son:
· Rocas pizarrosas
· Rocas neísicas
· Rocas ígneas y metamórficas Básicas y Metabásicas
· Rocas volcánicas
La incidencia de las aguas subterráneas en Ames es prácticamente nula. La uti l ización primordial de las
aguas subterráneas, es para abastecimiento de pequeños núcleos rurales y urbanos y explotaciones
agropecuarias de carácter famil iar, debido fundamentalmente a la discrepancia de la población y al minifundio
que existe en el aprovechamiento de suelo, desde el punto de vista agrícola.
3.5. Tectónica
En una primera fase de plegamientos, habría que incluirlo dentro del dominio de los pliegues tumbados.
En una segunda fase, dentro de los plegamientos herciniano y alpino que generaron una buena cantidad de
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hundimientos y levantamientos del suelo, originando la mencionada depresión.
Ya que la trama de las rocas cristal inas aquí existentes está orientada en el sentido N-S podemos afirmar que
estos rel ieves son propiamente horst, hecho que implica que los compartimentos se dispongan de O a E. La
división de las unidades de rel ieve es el resultado de la intersección de dos fracturas ortogonales, la fal la
central que recorre el ayuntamiento de N a S desde Piñeiro hasta Bertamiráns, surcada por el rego dos Pasos
y dominada principalmente por los montes Ventosa y Monte de Pedro entre otros, y la fractura en la que con
dirección E-O se aloja el río Sar. Existen además otras fracturas menores pero su perfi l de líneas
redondeadas dificulta la visión de los aspectos típicos de las vertientes de granito. La característica común a
estos sectores es, por otro lado la presencia de mesetas claramente dibujadas.
4. Estudio geotécnico
Dado el carácter académico del proyecto el estudio se ha basado en la consulta de información disponible
referente a la geotecnia de la zona e inspección in situ del terreno, así como en datos obtenidos de proyectos
de obras próximas y de zonas con características simil iares, tomando sus datos como reales de este
proyecto.
4.1 . Interpretacion geotécnica y condiciones constructivas.
4.1 .1 . Problemas litológicos
Su definición se fundamenta en el estado físico de la roca, del suelo o de la posición relativa de los elementos
de la formación considerada. Son problemas que revierten en alguno de los restantes tipos y no pueden
resolverse en sí, sino que al acometer una determinada obra se debe llegar a su conocimiento mediante
alguno de los métodos de prospección que existen y resolver los problemas geomorfológicos, hidrológicos o
mecánicos que implican. En el ayuntamiento de Ames distinguimos los siguientes:
1 . Materiales muy alterados
Se aplican a formaciones constituidas por esquistos, fi l i tas, neises, volcánicas, migmatíticas etc. , que
muestran un grado de alteración más o menos superficial importante. El lo implica que la capacidad portante
de la zona alterada sea inferior a los de la roca sana. Al acometer una obra en estas áreas, será preciso
determinar la potencia de la zona alterada así como su capacidad de carga y estimar si la resistencia del
terreno es suficiente para soportar las estructuras que sobre él se sitúan.
2. Formaciones con tectonización o disgregación elevada
Se encuentra este tipo de problemas en formaciones de pizarras, esquistos y fi l i tas, grauvacas neises, etc. ,
que ofrecen un grado de diaclasamiento acusado o discontinuidades (fracturas, diaclasas, planos de
estratificación) con escaso espaciado. Este problema litológico revierte en disminución de la capacidad de
carga de las zonas muy fracturadas o en la aparición de fenómenos de inestabil idad cuando se someten a
cargas esas zonas. Estos últimos pueden aparecer si el macizo rocoso presenta un buzamiento importante,
en especial si es superior a 30º, y en ese caso existirá riesgo de deslizamiento. Las cimentaciones en taludes
rocosos muy fracturados o, en general, con discontinuidades de red apretada suelen presentar problemas
importantes y es esencial determinar los elementos que definen el estado del macizo rocoso (juntas en
general, naturaleza del rel leno de las juntas, etc.).
3. Distribución errática de los materiales
Aparecen fundamentalmente en depósitos cuaternarios (coluviales, terrazas, aluviales y otros) compuestos
por materiales gruesos y finos con distribución lentejonar, poco continua, con cambios laterales y en
profundidad importante. La consecuencia mecánica de esta distribución es la posible aparición de
asentamientos diferenciales en las estructuras, al afectar éstas a niveles más o menos comprensibles o de
distinta potencia. En estos casos es necesario conocer con exactitud la distribución de los materiales en la
zona afectada por la cimentación y evaluar las diferencias entre los asentamientos que se produzcan en la
estructura.
4.1 .2. Problemas hidrológicos
En el ayuntamiento de Ames nos encontramos con los siguientes problemas de tipo hidrológico:
1 . Áreas con drenaje deficiente
Se aplica a formaciones arcil losas muy impermeables, en las que existen áreas, más o menos reducidas,
deprimidas o con pendiente prácticamente nula en las que se producirán encharcamientos notables en
períodos con lluvias importantes, con los siguientes problemas de accesibi l idad y deterioro de viales o
instalaciones.
2. Zonas con riesgo de arroyada
Se indica este grave problema en lechos mayores de ríos.
3. Áreas pantanosas o propensas a encharcamientos temporales.
Se incluyen aquí las marismas que prácticamente están siempre cubiertas de agua.
4.1 .3. Problemas geomecánicos
En el ayuntamiento de Ames nos encontramos con los siguientes problemas de tipo geomecánico:
1 . Problemas de capacidad de carga baja
Se estima que la capacidad de carga puede estar comprendida de 1 ,5-2kg/cm2 a 0,5kg/cm2. En estas zonas
deberá determinarse, mediante la oportuna investigación puntual, la capacidad de carga de los terrenos para
definir el tipo de cimentación adecuado.
2. Asientos diferenciales
Este tipo de problema se produce cuando las estructuras de cimentación descansan en materiales con
distintas características: potencia del estrato sobre el que se apoya, distinta comprensibi l idad. La
consecuencia es la aparición de asientos de desigual magnitud en los apoyos, lo que origina distorsiones en
la estructura. Se presentan estos problemas, en particular en formaciones con carácter errático.
3. Áreas con intensa fracturación
Aparece este problema en macizos rocosos altamente fracturados. La capacidad portante del terreno
disminuye y pueden aparecer fenómenos de inestabil idad cuando se someten a cargas estos terrenos.
4.2. Campaña de campo
4.2.1 . Introducción
La actuación en el tramo de carretera de Aldea Castrigo consiste en una renovación de un vial ya consolidado,
teniendo las obras un carácter superficial , sin introducir nuevas cargas sobre el terreno, sobre las actuales,
por lo que no se consideró necesaria la realización de ensayos sobre el terreno en esta parte de la obra.
En todo caso la Dirección de Obra, evaluará la oportuna realización de dichos ensayos, en el caso de que se
presenten inconvenientes.
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El movimiento de tierras previsto, correspondiente al suelo bajo el pavimento existente, es tan pequeño (más
relativo a la l impieza de la base antigua y compactación de la explanada), que no parece necesitar mayores
consideraciones, salvo las propias de control de ejecución de la base de la explanada.
No obstante, se tomarán las debidas precauciones para la ejecución de zanjas, mediante entibación
adecuada, conforme a la NTE correspondiente, y según las profundidades previstas en cada uno de los
tramos de los colectores.
Para el dimensionado del pavimento se consideró, como hipótesis más desfavorable, que la explanada
existente es de tipo E2 de acuerdo con la instrucción de carreteras.
Para la caracterización del terreno en las áreas de estacionamiento, además del estudio realizado
anteriormente y del reconocimiento visual de la superficie, se ejecutarán calicatas mecánicas.
4.2.2. Reconocimiento visual
El reconocimiento visual de la parcela que alberga la ampliación del aparcamiento no arroja conclusiones
definitivas.
4.2.3. Calicatas
Dado que la inspección visual aporta pocos datos, se decide realizar cuatro calicatas mecánicas, designadas
con las notaciones C1 , C2, C3 Y C4. Dichas calicatas fueron excavadas con retroexcavadoras con la potencia
y las características adecuadas para penetrar hasta 3,5 m de profundidad. Su ubicación se detal la en el
Apéndice I I I de este anejo.
Las calicatas de reconocimiento geotécnico son excavaciones que permiten la observación directa de la
superficie hasta una profundidad moderada del perfi l geológico del terreno. Este método de estudio deteriora
el sustrato base de cimentación por lo que se recomienda evitar situarlas bajo puntos donde se proyecte
apoyar zapatas o próximas a cimentaciones existentes para evitar problemas de estabil idad, descalces, . . .
4.3. Conclusiones y recomendaciones
Teniendo en cuenta los problemas definidos en el apartado 4.1 . de este anejo, tras haber realizado
observaciones de datos provenientes de obras próximas a la zona de estudio y haber analizado los resultados
de la campaña de campo, se puede concluir que las actuaciones en la parcela se asentarán sobre un sustrato
rocoso que ofrecerá una alta capacidad de carga y ausencia de asientos, también garantizará la estabil idad
de los taludes dispuestos.
En lo que se refiere a la hidrogeología de la zona, dado el tipo de terreno rocoso observado no son
esperables afluencias importantes de agua, tan solo la escorrentía superficial o pequeñas fi ltraciones a través
del macizo. El nivel freático no se ha alcanzado en ninguna de las excavaciones por lo que se asume que se
encuentra en todo momento a un nivel inferior del alcance de las obras contempladas.
Se adoptarían, de estar presentes en la obra desmontes y terraplenes, los siguientes valores de diseño:
- Desmonte: 1 H:1 V.
- Terraplén: 3H:2V.
Dado que en este proyecto la actuación es prácticamente superficial , a excepción de la reposición de tuberías
y cableado, no va a haber excavaciones de grandes volúmenes.
Se tomarán las debidas precauciones para la ejecución de zanjas, mediante entibación adecuada, conforme a
la NTE correspondiente.
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1 . Introducción
En este anejo se describen las características de la zona del proyecto, la distribución de funciones y
servicios, y el estado de la infraestructura. Así mismo, se analizan las problemáticas y necesidades existentes.
La información sobre la localización y la red viaria de la zona se describen en el
.
2. Zonificación
Las actuaciones definidas en este proyecto están relacionadas con una extensa área de aproximadamente
75000 m2 en la que múltiples actividades e infraestructuras están englobadas. Por ese motivo, para la
descripción del estado actual y el posterior estudio de alternativas, se ha optado por su división en tres zonas
cada una de las cuales presenta características diferentes pero cuyas funciones se complementan.
La división se presenta a continuación:
- Zona A: Núcleo de equipamientos. Incluye los centros educativos, las instalaciones deportivas y las áreas de
estacionamiento correspondientes.
- Zona B: Carretera AC-544, tramo P.K. 0+840 – P.K. 1 +1 70. Se corresponde con el tramo contiguo al núcleo
de equipamientos.
- Zona C: Carretera Aldea Castrigo tramo salida del aparcamiento. Pista de 300 metros de longitud que rodea
el núcleo de equipamientos y que conecta el aparcamiento frente al I .E.S. de Ames con la Carretera de Aldea
Castrigo que da acceso a Aldea Castrigo desde la AC-544.
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3. Descripción de las zonas
3.1 . Zona A: Núcleo de equipamientos
En este núcleo de equipamientos de tipo docente se encuentran:
-El I .E.S. de Ames: centro educativo que actualmente cuenta con 51 2 alumnos de educación secundaria, 1 96
alumnos de bachil ler y 64 docentes. Sólo aproximadamente la mitad de los alumnos de educación secundaria
son usuarios del transporte escolar. El resto accede a pie o es transportado en vehículo privado.
-El C.E. I .P. A Maía: centro de educación infanti l y primaria con 650 alumnos. 300 son los alumnos con plaza
en el transporte escolar, servicio que cuenta con 6 autocares de 50 plazas que dan simultáneamente este
servicio.
-Instalaciones deportivas municipales: campo de fútbol, pista de tenis, piscina y polideportivo. Los alumnos de
ambos centros uti l izan actualmente las instalaciones deportivas exteriores a los recintos de los centros. Existe
acceso directo desde el instituto al campo de fútbol a través de unas escaleras, pero no desde el colegio. Sus
escolares uti l izan la conexión entre los perímetros del colegio y el instituto y usan las escaleras anteriormente
mencionadas para l legar al pol ideportivo, dada la peligrosidad de la otra posibi l idad: sal ir del centro a la AC-
544 y caminar por la estrecha acera presente en el tramo hasta el único acceso para vehículos, compartido
por los peatones, al recinto de instalaciones deportivas.
En la parte inferior de la imagen de la Zona A se observan este acceso, las dos entradas al colegio desde la
carretera, el acceso al instituto y los dos puntos que permiten el paso entre los tres espacios.
Según el Plan General de Ordenación Municipal de Ames, el área de estacionamiento frente al pol ideportivo
pertenece a este núcleo. Este espacio está cerrado por el muro que rodea las instalaciones deportivas.
Cuenta con una única puerta de 4,5 metros que es compartida por vehículos y peatones. Su superficie es
próxima a los 21 00 m2 y el estado del firme es aceptable; sin embargo, su incómodo acceso y el hecho de
que a veces está cerrada hace que sea poco uti l izada para el estacionamiento de vehículos a pesar de la gran
superficie disponible y su proximidad a los centros educativos.
También está incluida la zona de aparcamiento frente a la entrada principal del instituto. Con una capacidad
de 35 vehículos, este espacio resulta insuficiente y a menudo se produce estacionamiento indebido en las
proximidades: en la sal ida de la glorieta y en la carretera de Aldea Castrigo. Destacan la ausencia de aceras y
el deteriorado estado del pavimento. La zona de acceso desde la AC-544 es confl ictiva: a menudo se
producen parada y estacionamiento prohibidos y múltiples interferencias entre peatones, vehículos privados y
autocares. En este proyecto, una de las actuaciones recogidas es su ampliación en la parcela contigua, apta
para este uso según el planeamiento vigente (Ver:
).
La falta de espacios seguros para la bajada y recogida de usuarios causa que muchos vehículos estacionen
frente al instituto por breves periodos, haciendo que la demanda de estacionamiento sea mayor en los
periodos de hora punta.
3.2. Zona B: Tramo de la AC-544
La Zona B se corresponde con el tramo de la carretera AC-544 contiguo al núcleo de equipamientos, tramo
P.K. 0+840 – P.K. 1 +1 70. Según los datos de los últimos cinco años de aforos de la Xunta de Galicia (datos
obtenidos de la Memoria de Tráfico de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia de los años 201 0 a 201 4),
este tramo presenta una IMD de entre 5000 y 1 0000 vehículos al día, con un porcentaje de entre el 8% y el
1 6% de vehículos pesados.
Este tramo de la vía forma parte de la conexión de la Autovía AG-56 con el núcleo urbano de Bertamiráns. La
salida 7 está a escasos metros de la Zona A. El límite de velocidad fi jado es de 50 km/h a pesar de tratarse
de una zona escolar. La habitual circulación de vehículos a una velocidad superior ha sido detectada y ciertas
medidas han sido tomadas, como la presencia de un radar móvil de la DGT en la vía. La señalización de zona
escolar es escasa, y las únicas medidas de calmado del tráfico son unas bandas rugosas muy deterioradas a
la altura del último paso de peatones del tramo, el que más afluencia de peatones presenta al ubicarse
precisamente en la entrada principal del colegio y unos semáforos recientemente instalados en el primero de
los pasos de peatones, que se activan con la pulsacion de botón por parte de los peatones.
Es una vía de doble sentido de circulación, con un carri l por sentido de anchura superior a 3 metros. Ambos
carri les están separados por un espacio de hasta 3,5 metros en algunas secciones. En los primeros 1 50
metros del recorrido considerado la pendiente media es de 4,3%, asciende a 5,9% en el tramo restante hasta
l legar a la glorieta.
Presenta secciones transversales diseñadas para un uso intensivo por parte del vehículo privado. Existe
espacio para el estacionamiento a ambos lados de la calzada en todo el tramo, en diagonal en el margen
izquierdo y en paralelo en el derecho; con una capacidad aproximada de 60 vehículos. Sin embargo, este
espacio está infrauti l izado: la superficie ocupada por plaza de aparcamiento es aproximadamente el doble del
de una plaza estándar de 2.5x5 metros.
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Las aceras, discontinuas, tienen un ancho inferior a 1 .5 metros y están ausentes en la zona de parada de
autobuses que da servicio a ambos centros educativos. Esta zona de parada tiene una superficie aproximada
de 500 m2, y permite el estacionamiento de los autocares en dos fi las paralelas de 3 plazas cada una.
Frecuentemente, los vehículos privados invaden esta área en el horario reservado para el transporte escolar,
y además, presenta deficiencias en cuanto a la seguridad de los usuarios, espacio de maniobra para los
autobuses y su salida y entrada no es independiente. Se producen también a menudo paradas de vehículos
en la vía principal que bloquean la circulación.
Hay dos pasos de peatones en este tramo, el primero de ellos regulado con semáforo. En su lugar, existía una
pasarela peatonal elevada que ha sido retirada en el año 201 5 por la falta de uso y deficiente estado de
conservación.
El mobil iario urbano es inexistente, pero la zona se encuentra correctamente alumbrada.
3.3. Zona C: Carretera Aldea Castrigo tramo salida aparcamiento
Para evitar aglomeraciones en la zona de acceso al instituto desde la AC-544, los vehículos que entren en el
área de aparcamiento del centro educativo deben recorrer aproximadamente 700 metros para reincorporarse
a la vía principal de circulación. Este recorrido se realiza a través de una pequeña carretera en Aldea
Castrigo. El primer tramo objeto de mejora en este proyecto tiene una longitud de 300 metros y se
corresponde con una estrecha pista de trazado sinuoso, secciones de ancho variable entre 4 y 4.5 metros,
márgenes descuidados y firmes en muy mal estado. Se permite el doble sentido de circulación a pesar del
pel igro que supone por la falta de visibi l idad y el escaso ancho de la calzada.
El tránsito peatonal por esta pista rural es reducido. Consiste principalmente en el reducido número de
alumnos que acceden al instituto por un recorrido alternativo a la AC-544: desde el núcleo urbano de
Bertamiráns, alcanzan la aldea a través de un camino que discurre junto al Arroyo de Ameneira y desde aquí,
l legan al instituto por este vial.
Al terminar este tramo, los vehículos se incorporan a la vía de doble sentido de Aldea Castrigo que da acceso
directamente al pequeño núcleo de población en uno de los sentidos, y a la AC-544 en el otro.
En el tramo estudiado, la red de drenaje de pluviales es superficial y la i luminación pública se hace de modo
general con luminarias en los postes de la red eléctrica.
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4. Problemas e insuficiencias detectados
Tras analizar el estado actual de la zona, se han definido las siguientes deficiencias y confl ictos:
- El espacio frente al pol ideportivo está infrauti l izado por su mala accesibi l idad
- Falta de capacidad de estacionamiento en las proximidades del instituto
- Interferencias entre usuarios en la entrada del aparcamiento y en la zona de parada de autobuses
- Firme muy deteriorado en el aparcamiento del instituto y en la carretera de Aldea Castrigo
- Ausencia de aceras en la zona del instituto, en la parada de autobuses y en la carretera de Aldea Castrigo
- Inexistencia de mobil iario urbano
- Parada de autobuses insegura para los usuarios e incómoda para los conductores
- Elevada velocidad de circulación
- Espacio muy limitado para peatones, aceras estrechas y discontinuas
- Distribución confl ictiva de usos, provoca aglomeraciones de usuarios y bloqueos de la circulación
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5. Reportaje fotográfico
5.1 . Localización de las fotografías
MEMORIA JUSTIFICATIVA
Anejo 05: Situación actual y reportaje fotográfico
5.2. Fotografías
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1 . Introducción
En este anejo se analizan algunas de las alternativas existentes para cubrir las necesidades y resolver los
problemas planteados en el . Como se dice en este anejo, los
condicionantes del área de estudio y el objeto del proyecto se exponen en
.
Para este análisis, se ha seguido la misma división de la zona en tres partes presentada en el quinto anejo de
este documento. La unión de las alternativas elegidas para cada una de las partes constituirá la solución final
elegida.
El análisis se l leva a cabo con dos métodos de evaluación: Método de las Medias Ponderadas y Método
PRESS. La alternativa óptima en cada uno de los métodos se corresponde con la de mayor puntuación.
2. Condicionantes técnicos
Se prestará especial atención a los textos referidos en el para el diseño de las
alternativas aquí evaluadas, y en particular al .
3. Alternativas
3.1 . Zona A: Núcleo de equipamientos
3.1 .1 . Descripción de las alternativas
Las alternativas que se valorarán en esta zona se centrarán principalmente en cómo mejorar el acceso a las
instalaciones deportivas y al área de estacionamiento correspondiente.
No se analiza la decisión de ampliar el aparcamiento situado frente al instituto ni la disposición de un
pavimento drenante. Esto es debido a que la ampliación de capacidad es necesaria ya actualmente y se ve
incrementada por la reducción de espacio de estacionamiento en la Zona B para su cesión al peatón. La
ampliación de 1 500m2 en la parcela ubicada entre la glorieta y el actual área de estacionamiento y la
reorganización de esta permiten un aumento estimado de la capacidad de 50 vehículos, suficiente para cubrir
las necesidades existentes y futuras. La decisión de uti l izar un pavimento drenante se ha tomado en base a la
necesidad de sustituir el firme existente y el deseo de reducir el impacto sobre el terreno que tiene la
ampliación del aparcamiento.
Son, por lo tanto, tres las alternativas evaluadas en la zona del pol ideportivo según cuatro criterios:
económico, funcional, impacto ambiental y estética.
Alternativa A.1 .: Abrir el muro para ampliar la zona de acceso
Esta es la opción más económica, y consistiría en simplemente ampliar la apertura en el muro para que el
acceso fuese más seguro y cómodo tanto para vehículos como para peatones y delimitar en el aparcamiento
las zonas para peatones. Se restituiría la puerta de forma que el recinto permaneciese cerrado. Es una opción
poco funcional, porque apenas mejora la accesibi l idad, y no supone ningún cambio en la imagen de la zona.
Alternativa A.2.: Demoler el muro e instalar unas escaleras de acceso
En esta alternativa se pretende crear un espacio abierto enfrente del pol ideportivo, con un acceso fácil y
seguro para peatones y vehículos.
Consistiría en quitar el muro frontal e instalar además unas escaleras en el lateral. Estas escaleras tienen
doble función: agil izan el acceso de los escolares al pol ideportivo, y conectan esta zona de aparcamiento con
la puerta del colegio lo que estimula el uso de esta área de estacionamiento por parte de personal del centro y
padres de los alumnos. El espacio donde se ubicarían está actualmente en desuso. Tendrían una altura de 4
metros y serían diseñadas según los criterios de la norma vigente de accesibi l idad.
Ir de la parte alta de las escaleras a la puerta del pol ideportivo a través de éstas en vez de por el acceso
existente, supondría una reducción de la distancia recorrida por el peatón de aproximadamente 1 00 metros lo
que se podría traducir en una reducción de casi minuto y medio del tiempo necesario.
Esta alternativa supone un mayor volumen de obra y es por lo tanto menos económica que la anterior, pero a
cambio supone una mejora sustancial en la accesibi l idad.
Alternativa A.3.: Demoler el muro, instalar unas escaleras de acceso y cambiar el pavimento
Esta propuesta añade a la anterior la renovación de la superficie del área de 21 00 m2. Incluye la sustitución
del pavimento asfáltico existente por uno drenante de las mismas características que el que se dispondrá en
el área de aparcamiento del instituto y la creación de espacios verdes. Supone un importante cambio en
cuanto a estética y calidad ambiental de la zona. Se tiene en cuenta, sin embargo, que esta alternativa genera
un mayor volumen de residuos.
TABLA RESUMEN:
3.1 .2. Evaluación de las alternativas
A continuación se puntúa entre 1 y 3 cada una de las alternativas en cada criterio, de forma que para todos
los criterios 1 es la condición más desfavorable y 3 la más favorable y se presenta la matriz de valores
homogeneizada.
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Se valora el peso de cada criterio en la valoración de las alternativas:
Método de las medias ponderadas: se expone a continuación la matriz de valores ponderados:
Método PRESS:
La Alternativa A.3. es la que obtiene mayor puntuación en ambos métodos, por lo que será la más favorable
según los criterios seleccionados.
3.2. Zona B: Tramo de la AC-544
3.2.1 . Descripción de las alternativas
Se modificará la sección de la carretera AC-544 en el tramo P.K.0+840 a P.K.1 +1 70. Es prioritaria la
ampliación de aceras y su creación en la zona final del tramo. Además, se l levará a cabo una reorganización
de las diversas áreas en el margen izquierdo.
El espacio entre carri les se reduce aproximadamente a la mitad, pretendiendo que cause una reducción de la
velocidad operativa junto con actuaciones como la sobreelevación de los pasos de peatones.
Para la cesión de espacio al peatón, la zona de aparcamiento será en paralelo a la acera también en el
margen izquierdo. Esto supondrá una reducción aproximada de la capacidad de estacionamiento de 25
vehículos.
Además, se quiere crear una zona de parada de vehículos privados para la subida y bajada de alumnos. Se
pretende que esta zona sea cercana al carri l de circulación pero independiente, de forma que se reduzcan las
interferencias con el tráfico.
El espacio reservado para los autocares será rediseñado. Se busca aumentar la seguridad para los usuarios y
la facil idad de maniobra para los conductores.
Las cuatro alternativas definidas para esta zona evalúan posibi l idades respecto al diseño y ubicación de estos
dos últimos puntos según cuatro criterios:
-económico: se ha valorado según la superficie y forma de acera a construir.
-seguridad: incluye las interferencias entre flujos de tráfico privado, autobuses y peatones; las condiciones de
la zona de parada de vehículos privados; la zona de ascenso y descenso de peatones a los autobuses.
-funcionalidad para el tráfico rodado: entrada y salida independiente de los autobuses, espacio de parada para
vehículos privados.
-funcionalidad para peatones: ancho de la acera, distancias de las zonas de parada de vehículos a los
accesos, pasos de peatones.
Se instalará mobil iario urbano y se evalúa la posibi l idad de cambiar la disposición de los pasos de peatones
en el tramo.
Alternativa B.1 .: Mantener el lugar y el diseño de la parada de autobuses, crear dos zonas de
parada de vehículos privados
En esta alternativa la parada de autobuses se mantiene con dos fi las paralelas de tres vehículos cada una,
pero se crean aceras que ascienden hasta una pequeña zona de parada con una capacidad de 5 vehículos
aproximadamente, pensada para la subida y bajada de alumnos del instituto. Esta zona de parada sería
definida en un área que actualmente ya se usa con este fin, pero la seguridad aumentaría con la construcción
de aceras. Representa un punto confl ictivo en la reincorporación de vehículos parados a la circulación.
El primer tramo después de los autobuses, se reserva para parada y estacionamiento de corta duración, con
una capacidad aproximada de 7 vehículos. Este tramo representa también una zona confl ictiva de
interferencia con la circulación.
El paso de peatones se mantiene en su posición actual.
Es una alternativa económica pero insegura, ya que se producen muchas interferencias entre vehículos y
algunos de los alumnos usuarios de los autobuses tienen que cruzar otros autobuses para l legar a la acera.
Los autobuses tienen poco espacio de maniobra y su entrada y salida no es independiente. En la zona de
entrada al colegio, la acera es estrecha y pueden producirse aglomeraciones. Existe riesgo de
estacionamiento de larga duración en las zonas de parada.
Alternativa B.2.: Parada de autobuses en paralelo a la acera, con dos zonas de parada de
vehículos privados, una de ellas paralela a los autobuses
En esta alternativa, se mejora la seguridad de los usuarios del autobús al estar la zona de parada en paralelo
a la acera, aunque la entrada y salida de autobuses se mantiene dependiente.
Existen dos zonas de parada, una posterior al paso de peatones como en la Alternativa B.1 . y la otra en
paralelo a los autobuses. Esta zona de parada es cómoda para los conductores de los vehículos porque
permite la sal ida y entrada rápida e independiente, pero insegura para los peatones, que tienen que cruzar los
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autobuses. Se reducen las interferencias entre autobuses y vehículos privados; pero sin embargo aumenta la
longitud en la que se produce interferencias al reincorporarse los vehículos privados parados a la circulación
general.
El paso de peatones se mantiene y es la opción en la que la parada de autobús es más funcional tanto para
alumnos del instituto como para aquellos del colegio.
Alternativa B.3.: Parada de autobuses en paralelo a la acera, zona independiente de parada de
vehículos privados, dos pasos de peatones
La parada de autobús se mantiene paralela a la acera pero se desplaza a la zona entre las dos puertas de
acceso al colegio. Es un diseño seguro y funcional para los usuarios. Su posición es más propensa a ser
invadida por los vehículos privados, pero esto se pretende evitar con algún tipo de bordil lo, dispositivo o
señalización.
Se establece la creación de una única zona independiente de parada y estacionamiento de corta duración con
capacidad para 1 4 vehículos diseñada de forma que sea cómoda y segura tanto para peatones como para
vehículos. Al estar separada mediante acera del carri l de circulación, significa un único punto confl ictivo de
reincorporación de vehículos.
Se definen dos pasos de peatones que aumentan la fluidez de los flujos de peatones.
Alternativa B.4.: Parada de autobuses en diente de sierra, zona independiente de parada de
vehículos privados, dos pasos de peatones
En esta cuarta alternativa, la parada de autobuses tiene un diseño mejorado respecto a la Alternativa B.3. ya
que permite la entrada y salida independiente de los autobuses y su colocación junto a la acera más cómoda,
siendo más seguro para los usuarios. Además, es muy funcional porque permite el estacionamiento de
autocares de forma independiente fuera del horario escolar. Al verse complementada por la actuación en la
zona A, da servicio a las instalaciones deportivas además de a los centros educativos.
Sin embargo, la alta ocupación de este diseño causa la reducción de la zona de parada de vehículos
privados, y su coste es mayor.
TABLA RESUMEN:
3.2.2. Evaluación de las alternativas
A continuación se puntúa entre 1 y 3 cada una de las alternativas en cada criterio, de forma que para todos
los criterios 1 es la condición más desfavorable y 3 la más favorable.
La disposición de la parada de autobuses influye en la seguridad de los usuarios y la funcionalidad para los
propios vehículos. En este segundo criterio influencia también la entrada y salida independiente o no de los
autobuses.
La capacidad de la zona de parada y estacionamiento de vehículos privados se tendrá en cuenta en el criterio
de funcionalidad para el tráfico. Sin embargo, la posición de la zona y el número de puntos de reincorporación
a la circulación influirán notablemente en el grado de seguridad de la alternativa.
Los pasos de peatones influyen en la funcionalidad para peatones, así como la proximidad de las zonas de
parada a los accesos.
Por último, la superficie de acera de nueva construcción se ha estimado en base a los planos. Como las
diferencias no son significativas se ha otorgado un bajo peso en la ponderación de criterios al criterio
económico.
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Método de las medias ponderadas: se expone a continuación la matriz de valores ponderados:
Método PRESS:
La Alternativa B.4. es la que obtiene mayor puntuación en ambos métodos, por lo que será la más favorable
según los criterios seleccionados.
3.3. Zona C: Carretera Aldea Castrigo tramo salida del aparcamiento
3.3.1 . Descripción de las alternativas
Se considera necesaria la mejora de las condiciones de la carretera de Aldea Castrigo en el tramo de salida
del aparcamiento frente al instituto.
Se valora en el estudio de alternativas la conveniencia de modificar el trazado. En todas las alternativas, se
l levará a cabo una mejora superficial del firme y se evalúa la delimitación de espacio para peatones en uno
de los márgenes.
Dada la l imitada funcionalidad del tramo, que sólo será transitado por vehículos que salen del área de
estacionamiento, no se evalúan alternativas con ampliación de plataforma para mantener el doble sentido de
circulación. El camino que interseca es muy poco transitado y se puede llegar a él a través de la aldea. Por
el lo se reordena el tráfico permientiendo únicamente el sentido descendente y en el caso de la construcción
de aceras su presencia se limitaría a uno de los márgenes.
Los criterios según los que se llevará a cabo el estudio son: economía, funcionalidad e impacto ambiental de
la obra.
Alternativa C.1 .: Reparación sin modificación del trazado
En esta primera alternativa se propone mantener el trazado actual pero cambiando la estética del tramo.
Consiste en la creación de un vial de uso mixto de peatones y vehículos con un pavimento adoquinado en
continuidad con el del aparcamiento. Esta alternativa mejora el aspecto del recorrido, haciéndolo más
harmónico en relación con el paseo fluvial convirtiéndose en una prolongación de este hasta el instituto. El
uso compartido no se considera confl ictivo ya que la velocidad de circulación es de 30 km/h y su control se ve
reforzado por la sinuosidad del tramo y la rugosidad del pavimento.
Alternativa C.2.: Modificación del trazado para reducir sinuosidad
El trazado se modificaría para eliminar la primera curva a la derecha mejorando la visibi l idad y la
incorporación en el cruce. El nuevo tramo mediría aproximadamente 1 00 metros pero supondría una
reducción de solo 30 metros de la longitud del recorrido. Además, la pendiente aumentaría del 4.5% al 6% en
ese tramo. No se considera el uso compartido del espacio, si no que se construye una acera en el margen
izquierdo para los peatones ya que la velocidad de los vehículos aumentaría.
Alternativa C.3.: Modificación del trazado para reducir el tiempo de recorrido
En esta alternativa se presenta la creación de un nuevo tramo de carretera de una longitud aproximada de 70
metros que reduciría el tiempo de recorrido en 1 0 segundos para los vehículos que se quisieran reincorporar a
la AC-544, que son la mayoría de los usuarios del aparcamiento, ya que es la carretera que lleva a los
principales núcleos de población. Los firmes serían renovados en todo el tramo existente y se construirían
aceras en el margen izquierdo.
TABLA RESUMEN:
3.3.2. Evaluación de las alternativas
A continuación se puntúa entre 1 y 3 cada una de las alternativas en cada criterio, de forma que para todos
los criterios 1 es la condición más desfavorable y 3 la más favorable.
En el criterio económico, se incluye la longitud del tramo de nueva creación y la creación de aceras. En
funcionalidad, se ha estimado la reducción del tiempo de recorrido de los vehículos que saliendo del
MEMORIA JUSTIFICATIVA
Anejo 06: Estudio de alternativas
aparcamiento frente al instituto recorren esta carretera para reincorporarse a la AC-544. Finalmente, se ha
valorado el impacto de cada alternativa teniendo en cuenta el volumen de obra, los materiales y la calidad
estética.
Se valora el peso de cada criterio en la valoración de las alternativas:
Método de las medias ponderadas: se expone a continuación la matriz de valores ponderados:
Método PRESS:
La Alternativa C.1 . es la que obtiene mayor puntuación en ambos métodos, por lo que será la más favorable
según los criterios seleccionados.
4. Conclusión
La solución final estará definida por el conjunto de las alternativas A.3. , B.4. y C.1 . :
En el núcleo de equipamientos se ampliará el aparcamiento frente al I .E.S. de Ames y se mejorará el acceso
al área del pol ideportivo demoliendo el muro frontal e instalando unas escaleras laterales. Una de las puertas
retiradas con el muro, se instalará entre la pista de tenis y el muro restante para que las instalaciones
deportivas permanezcan cerradas. El lateral de las escaleras se acondicionará para que sea funcional,
creando un espacio para los peatones con una pequeña área estancial. En ambas áreas de estacionamiento,
el pavimento será drenante.
La sección de la carretera AC-544 será modificada en el tramo P.K.0+840 a P.K.1 +1 70, tramo contiguo al
núcleo de equipamientos de uso docente y deportivo. La sección de acera será ampliada en todo el tramo, y
se modificará la configuración del área de estacionamiento de vehículos privados y de autobuses. La primera
pasará a estar en paralelo a la acera mientras que se diseñará el estacionamiento de autobuses según un
esquema en diente de sierra y además se creará una zona de parada y estacionamiento de corta duración. En
este tramo, habrá tres pasos de peatones en lugar de dos.
Los pasos de peatones estarán sobreelevados como medida de control de la velocidad.
Finalmente, se mantendrá el trazado de la carretera de Aldea Castrigo en el tramo de salida del aparcamiento
pero se sustituirá el pavimento, creando un vial de uso mixto en el que peatones y vehículos comparten el
espacio disponible. Será señalizado adecuadamente como tal, y formará parte de la Zona 30 definida en torno
al núcleo.
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1 . Introducción
Dado el carácter académico de este proyecto, no se realiza la identificación habitual del parcelario ocupado
total o parcialmente por las obras, tanto de forma temporal como permanente, sino que el estudio del coste de
las expropiaciones consistirá en una estimación aproximada a partir del área ocupada por las obras a realizar,
suponiendo un coste por metro cuadrado a expropiar acorde con el tipo de terreno.
No se consideran los importes debidos a servidumbres de paso ni ocupaciones temporales.
2. Presupuesto
El cálculo del presupuesto de expropiación exige el conocimiento previo de dos aspectos: la superficie total de
terrenos a expropiar y el precio por metro cuadrado de los mismos.
2.1 . Superficie a expropiar
Las expropiaciones a realizar se l imitan a la parcela de la ampliación del área de estacionamiento frente al
I .E.S. de Ames; ya que el resto de las obras consisten en la mejora y acondicionamiento de infraestructuras
ya existentes.
La parcela se asienta en su conjunto en terrenos no catalogados como públicos, por lo que están sujetos a
expropiación. La superficie a expropiar es de 1 31 2 m2.
2.2. Precio de expropiación
Los terrenos a expropiar, están calificados dentro del plan general de ordenación de Ames como suelo rústico
apto para urbanizar. No existe ningún tipo de edificación en ella.
El precio de la expropiación se estima en 1 4 €/m2.
2.3. Presupuesto de expropiación
El presupuesto de expropiación asciende a DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
(1 8368€).
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1 . Introducción
La Ley 8/1 997, de 20 de agosto de Accesibi l idad y Supresión de Barreras de Galicia y su Reglamento de
Desarrol lo (Decreto 35/2000 de 28 de Enero, Base 1 ), expone los requisitos para que un itinerario peatonal
sea considerado adaptado según los artículos y a las bases que a continuación se presentan y los cuales
están considerados en la realización del presente proyecto.
Artículo 12. Accesibilidad en espacios de uso público de nueva creación
1 . Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público deberán ser planificados y urbanizados de
forma que resulten accesibles. Para ello, los criterios básicos que establece la Ley 8/1 997 y el presente
Reglamento deberán ser recogidos en los planes generales de ordenación municipal y demás instrumentos
de planeamiento previstos en la legislación urbanística así como en los instrumentos de ejecución que los
desarrol len y en los proyectos de urbanización, de dotación de servicios, de obras y de instalaciones.
2. A tal efecto, en los informes de carácter técnico que se emitan con carácter previo para la aprobación
definitiva de instrumentos de planeamiento deberá hacerse constancia expresa del cumplimiento de los
criterios fi jados en la Ley 8/1 997 y en el presente Reglamento.
Artículo 15. Condiciones de adaptación
Las vías públicas deberán estar adaptadas de acuerdo con las siguientes condiciones de accesibilidad:
- Disponer de un itinerario adaptado de peatones, o mixto de peatones y vehículos, según las exigencias
señaladas en la base 1.1 del código de accesibilidad.
- Los elementos de urbanización existentes en este itinerario estarán adaptados de acuerdo con la base 1.2
del código de accesibilidad.
- El mobiliario urbano inserto dentro del itinerario será adaptado de acuerdo con la base 1.4 del código de
accesibilidad.
Artículo 16. Itinerarios
1. A los efectos del presente Reglamento se considera itinerario aquel ámbito o espacio de paso destinado al
tránsito de peatones o mixto de peatones y vehículos cuyo recorrido permita acceder a los diferentes espacios
de uso público y edificaciones del entorno.
2. El diseño y trazado de los recorridos de uso público o comunitario destinados al tránsito de peatones se
realizará mediante itinerarios peatonales que resulten adaptados conforme a las condiciones establecidas en
la base 1.1 del código de accesibilidad y en la base 1.2 cuando sea necesario salvar desniveles.
3. Podrán quedar exentos de lo previsto en el apartado anterior aquellos itinerarios en los que el coste de
ejecución como adaptado sea superior en más de un 50% al coste como no adaptado.
4. Se puede admitir la sustitución del itinerario de peatones adaptado por un itinerario mixto adaptado en
aquellos tramos en que el coste de la ejecución del itinerario de peatones adaptado supere en más de un 50%
el coste de un itinerario mixto adaptado. En los puntos de conexión entre ambos itinerarios se ha de poder
estacionar un vehículo en el espacio equivalente al de una plaza de estacionamiento adaptado, en las
condiciones previstas en la base 1.3 del código de accesibilidad.
5. En lugares naturales protegidos pueden admitirse soluciones alternativas a los itinerarios peatonales
adaptados siempre que el proyecto sea aprobado por el organismo competente en la materia.
6. En los núcleos rurales, cuando las características morfológicas de las edificaciones y calles preexistentes o
la orografía dificulten la creación de itinerarios peatonales adaptados, podrán admitirse sustituciones por los
itinerarios mixtos previstos en el apartado cuarto u otras soluciones alternativas.
7. En los supuestos previstos en los cuatro apartados anteriores se realizará una propuesta alternativa que
requerirá previamente a la aprobación del instrumento urbanístico correspondiente o, en su caso, a la
concesión de la licencia municipal, el informe favorable del Consello Autonómico para la Promoción de la
Accesibilidad y la Supresión de Barreras.
Artículo 18. Condiciones de adaptación
Los parques, jardines y demás espacios libres de uso público deberán ser adaptados de acuerdo con las
siguientes condiciones de accesibilidad:
- Disponer de un itinerario adaptado que permita un recorrido por su interior y el acceso a los elementos
singulares del espacio y a los servicios higiénicos, según las exigencias señaladas en la base 1.1 del código
de accesibilidad.
- Los elementos de urbanización que forman parte del citado itinerario estarán adaptados de acuerdo con la
base 1.2 del código de accesibilidad.
- El mobiliario urbano será adaptado de acuerdo con la base 1.4 del código de accesibilidad y lo previsto en el
artículo siguiente y en la sección 6ª del presente reglamento dedicada al mobiliario urbano.
Artículo 21. Reserva de plazas adaptadas
1. En las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos ligeros, sean de superficie o subterráneas, que se
sitúen en vías o espacios de uso público o den servicio a equipamientos comunitarios, se reservarán con
carácter permanente y tan próximo como sea posible de los accesos peatonales, plazas debidamente
señalizadas para vehículos acreditados que transporten personas en situación de movilidad reducida.
2. Las plazas adaptadas deberán tener un itinerario de peatones adaptado conforme a lo establecido en el
código de accesibilidad que posibilite la comunicación desde las mismas hasta la vía pública.
3. Estas plazas y el itinerario de acceso a las mismas se señalizarán con el símbolo internacional de
accesibilidad situado sobre el pavimento. Asimismo, se instalarán señales verticales con el texto: «Plaza
reservada para personas con movilidad reducida».
4. Un aparcamiento se considera adaptado cuando reúne las condiciones establecidas en la base 1.3 del
código d accesibilidad.
Artículo 22. Elementos de urbanización
1. A los efectos de presente Reglamento se consideran elementos de urbanización cualquier componente de
las obras de urbanización, entendiendo por éstas las referentes a la pavimentación, jardinería, saneamiento,
alcantarillado, alumbrado, redes de telecomunicación y redes de suministro de agua, electricidad, gases y
aquellas otras que materialicen las indicaciones del planeamiento urbanístico.
2. Los elementos de urbanización integrados en espacios de uso público poseerán con carácter general unas
características de diseño y ejecución tales que no constituyan obstáculo a la libertad de movimientos de las
personas con limitaciones y movilidad reducida, debiendo además, en su caso, ajustarse a las condiciones de
adaptación establecidas en la base 1.2 del código de accesibilidad.
Artículo 23. Elementos de mobiliario urbano
1. A los efectos del presente Reglamento se consideran elementos de mobiliario urbano el conjunto de objetos
existentes en las vías y espacios públicos que se hallen superpuestos o adosados a los elementos de
urbanización o de la edificación de forma que sea posible su traslado o modificación sin alteraciones
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substanciales de aquéllas, tales como semáforos, postes de señalización y similares, cabinas telefónicas,
fuentes públicas, papeleras, veladores, toldos, marquesinas, quioscos, contenedores, barandillas, bolardos,
controles de aparcamiento y cualesquiera otros de análoga naturaleza.
2. Los elementos de mobiliario urbano se diseñarán y colocarán de manera que no obstaculicen la circulación
de cualquier tipo de personas y permitan, en su caso, ser usados con la máxima comodidad.
3. Los elementos de mobiliario urbano se consideran adaptados cuando reúnan las condiciones establecidas
en la base 1.4 del código de accesibilidad.
Artículo 24. Señales y elementos verticales
1. Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualesquiera otros elementos verticales de
señalización que se emplacen en un itinerario o espacio de acceso peatonal deberán ser diseñados y
colocados de forma que resulten adaptados, emplazándose de manera que no obstaculicen la circulación de
cualquier tipo de personas y permitan, en su caso, ser usados con la máxima comodidad.
2. Los elementos salientes que se emplacen en las alineaciones de las fachadas de edificios que interfieran
un itinerario o espacio peatonal, tales como marquesinas, toldos y otros análogos, deberán evitar en todo
caso ser un obstáculo para la libre circulación de todo tipo de personas.
Artículo 46. Condiciones generales de accesibilidad de los transportes públicos
1. Todos los transportes públicos de viajeros dependientes de las administraciones gallegas que circulen por
tierra, mar, aire y cauces fluviales deberán observar lo dispuesto en el presente Reglamento y en la base 6ª
del código de accesibilidad.
2. Asimismo, los transportes públicos de viajeros deberán ajustarse progresivamente a las medidas que se
dicten y a aquellas otras que resulten como consecuencia del avance tecnológico y de las que esté
debidamente acreditada su eficacia.
3. En todo caso, en la concesión o en cualquier forma de contratación de la gestión de los servicios del
transporte, tanto urbanos como interurbanos, se tendrá en cuenta la dotación de sistemas que permitan o
faciliten la accesibilidad como uno de los factores a puntuar entre las ofertas de los concursantes cuando
dichos sistemas no sean aún de obligado cumplimiento para todos los vehículos de transporte público
existentes.
2. Red viaria
2.1 . Itinerarios peatonales
Todos los itinerarios (adaptados y practicables), pertenezcan o no a áreas desarrol ladas a través de
instrumentos de ordenación integral, cuando posean un vado peatonal en sentido perpendicular (tipo A
definido en el apartado 1 .1 .3) o un vado para vehículos, deberán dejar un ancho mínimo de paso, l ibre de
obstáculos, de 0,90 metros.
No deberá haber peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción brusca del itinerario. Este punto se
garantiza por la topografía y cota de rasante de los viales existentes, que permiten la disposición de los
nuevos viales con pendientes longitudinales uniformes, tanto de aceras como de calzadas, inferiores en todos
los casos al 6%, no siendo necesaria la disposición de rampas ni escaleras para absorber desniveles.
2.2. Itinerarios mixtos dedicados al tráfico de peatones y vehículos
2.2.1 . Vados peatonales.
Los vados peatonales son rampas que salvan el desnivel entre un itinerario peatonal y la zona de circulación
de vehículos.
Vados tipo A:
Se desarrol lan en sentido perpendicular al itinerario peatonal, debiendo evitarse que las diferencias de nivel
terminen en aristas vivas. Deben uti l izarse siempre que la dimensión de la acera permita dejar un ancho
mínimo de paso libre de obstáculos de 0,90 metros.
Se señalarán en todo el ancho de la acera, desde la línea de fachada hasta el vado, con una franja
perpendicular al mismo ubicada en su eje, con pavimento de textura diferenciada y con un ancho mínimo de
1 ,00 metros. Este pavimento señalizador podrá sustituirse por el previsto para los vados tipo B.
Se diseñarán de forma que los dos niveles a comunicar se enlacen por uno o varios planos incl inados cuya
pendiente sea, como máximo, del 1 0%. En el caso de que el vado esté formado por varios planos incl inados,
todos tendrán la misma pendiente.
Los vados se realizan con un solo plano incl inado, pues por los desniveles a salvar no es necesario disponer
varios.
Vados tipo B:
Se desarrol lan en el sentido del itinerario peatonal en todo el ancho de la acera y bordil lo, de modo que la
acera alcance el mismo nivel que la calzada. Con una pendiente máxima del 1 0%.
Sólo se uti l izarán este tipo de vados cuando en caso de instalarse un vado de tipo A el paso libre de
obstáculos que dejaría sería inferior a 0,90 metros, sin computar el ancho del borde.
Se señalarán en todo el ancho de la acera con una franja de un metro de profundidad con pavimento de
textura diferenciada en los dos extremos del vado.
- Se disponen vados peatonales en todas las intersecciones de viales, dando continuidad a los distintos
itinerarios peatonales cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso público y edificaciones del
entorno.
- Los vados deberán tener la misma anchura que el paso de peatones, y en cualquier caso la anchura mínima
del paso de peatones será de 1 ,80 m; entendiendo por anchura de paso de un vado la correspondiente a la
del encuentro enrasado de la rampa del vado con la calzada.
- La continuidad entre la acera y la calzada, a través del vado, se realizará sin ningún tipo de resalte, y el paso
deberá estar expedito, es decir, sin obstáculo alguno. Tal y como se observa en los planos de detal le, la
transición entre la acera y la calzada se realiza con una pendiente uniforme, sin dejar ningún resalto en el
punto de contacto.
- Deberá evitarse que se produzcan encharcamientos de agua en los vados. Esto se consigue dando
pendientes longitudinales adecuadas a los distintos viales, evitando la formación de puntos bajos, y con la
disposición de los imbornales adecuados.
2.2.2. Vados para vehículos.
Son aquellos que se disponen para facil itar la entrada de vehículos desde la calzada al interior de las
edificaciones a través de la acera.
La dimensión en el sentido perpendicular a la calzada no será menor de 0,60m. El resalto máximo permitido
entre el vado y la calzada será menor de 2 cm.
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2.2.3. Parques, jardines y espacios libres de uso público.
Las zonas ajardinadas de las aceras que sean colindantes con el itinerario peatonal, pero no se sitúen sobre
el mismo, dispondrán de un bordil lo perimetral de altura mínima de 5 cm en sus lados adyacentes a la banda
de paso peatonal, prohibiéndose las delimitaciones con cables, cuerdas o similares.
Las plantaciones de árboles no invadirán los itinerarios peatonales con ramas o troncos incl inados dejando un
paso libre no inferior a 2,20 metros de anchura.
3. Elementos de urbanización
3.1 . Pavimentos
Los pavimentos deberán ser duros, antidesl izantes y sin resaltes.
Cuando se indique la necesidad de señalizar con cambio de pavimento éste tendrá que cumplir los
requerimientos del apartado anterior debiendo diferenciarse por textura.
En parques y jardines si los pavimentos de los senderos son de tierra ésta tendrá una compacidad que resista
el paso de una sil la de ruedas, estos deben tener un grado de compactación mínimo del 90% del Proctor
Modificado.
3.2. Rejas
Cuando hubiere rejas tendrán sus huecos de dimensión menor o igual a 2 cm formando cuadrícula. Si se
usan rejas de barras longitudinales se colocarán perpendiculares al sentido principal de la marcha.
Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados con el pavimento circundante cuando la
distancia del borde del elemento a la fachada sea inferior a 3 metros. En caso contrario puede ir descubierto.
3.3. Bordillos
En los pasos de peatones se deberán rebajar los bordil los al nivel del pavimento de acuerdo con lo
establecido para los vados.
3.4. Rampas y escaleras
Las rampas como elemento que forma parte de un itinerario peatonal deberán cumplir los siguientes
requisitos:
Cuando las condiciones físicas del lugar en que se sitúa la rampa no permitan uti l izar las pendientes
anteriormente establecidas se permitirá con una memoria justificativa aumentar en un 2% las pendientes que
en cada caso sean exigibles.
Cuando esta longitud no sea suficiente para salvar un desnivel se diseñarán diversos tramos con rel lanos
intermedios.
Otras características.
La iluminación nocturna de una rampa adaptada o practicable situada en espacios exteriores será como
mínimo de 1 0 luxes.
El pavimento de las rampas será duro, antidesl izante y sin rel ieves.
Se señalizará el inicio y el final de la rampa con diferenciación de pavimento en una franja de 1 metro de
profundidad.
Bajo las rampas, si el espacio l ibre es menor de 2,20 m se deberá cerrar este espacio o protegerlo para evitar
accidentes a las personas con visión reducida.
Las escaleras serán de directriz preferiblemente recta. La anchura mínima libre de paso será de 1 ,20 m en las
escaleras y los rel lanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una
profundidad mínima de 1 ,20 m. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de
pavimento tácti l indicador direccional colocada en sentido transversal a la marcha
Los escalones tendrán las siguientes características:
a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 1 6 cm. En todo caso la huella H y la
contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales.
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o igual a 90º.
e) No se admitirá bocel.
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura enrasada en la
huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón.
La escalera diseñada en el lateral del pol ideportivo respeta estas indicaciones: su directriz es recta y su
anchura l ibre de paso 3,50 m; por esta razón se disponen pasamanos laterales y uno central. Consta de dos
tramos de escalones de huella 32 cm y contrahuella 1 6 cm que forman un ángulo de 90º, entre los cuales
existe un rel lano de profundidad 3,50 metros.
4. Aparcamientos
La localización de las plazas estará lo más cerca posible de las zonas de circulación y de los edificios de
interés público.
A. Dimensiones
Serán las que se derivan de la necesidad de dejar un espacio l ibre en el lateral del coche para permitir la
transferencia al vehículo.
Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal éste se integrará como parte del
ancho de la plaza.
B. Señalización
Las plazas reservadas para uso de personas con movil idad reducida se señalizarán con el símbolo
internacional de accesibi l idad en el suelo y una señal vertical visible con la prohibición de aparcar en ellas a
vehículos de personas que no se encuentren en situación de movil idad reducida.
C. Accesos
El acceso a las plazas se realiza mediante un itinerario peatonal adaptado.
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o
practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con la acera, si lo hubiera, mediante un vado con
pendiente no superior al 1 2%.
Para el nivel adaptado el estacionamiento en línea, en los casos en que el lado del conductor quede hacia la
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calzada, se preverá una franja l ibre de obstáculos y de circulación continua; de 1 ,50 m de anchura la primera
parte de la franja que servirá de acceso a la calzada, de forma que el recorrido para incorporarse a la acera
sea mínimo; el resto transcurrirá en la calzada, paralela al aparcamiento de ancho 1 ,20 m; debiendo estar
convenientemente señalizadas.
Los estacionamientos en batería deberán tener un espacio de aproximación al vehículo de 1 ,50 m de ancho.
El espacio de acercamiento estará comunicado con la acera, y la diferencia de nivel entre las superficies de
aparcamiento y de acerado se salvarán por un vado de las mismas características indicadas anteriormente.
D. Reserva mínima de plazas adaptadas
Hasta 200 plazas de capacidad total: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción.
De 201 a 1 .000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 1 00 plazas o fracción.
De 1 .001 a 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción.
Más 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción.
Siguiendo estas directrices, se reservan: dos plazas en el aparcamiento del instituto ubicadas frente a la
puerta de acceso; una plaza en la banda de estacionamiento lateral de la AC-544 en la parte superior, la más
próxima a las puertas de acceso al colegio; dos plazas en el aparcamiento del pol ideportivo, junto a la acera
que lo bordea y da acceso directo a la puerta.
5. Mobiliario urbano
Los elementos de mobil iario urbano tales como señales, paneles informativos, carteles, fuentes, papeleras,
asientos, etc. Estarán ubicados de forma que no invadan la banda libre peatonal (1 ,50 m), y contarán con un
diseño que no presente aristas vivas.
5.1 . Señales y elementos verticales
Si la acera es de anchura menor de 1 ,80 m se colocarán, siempre que sea posible, sujetos a las fachadas,
debiendo dejarse en todo caso un ancho mínimo libre de 1 ,50 m en áreas desarrol ladas a través de la
redacción de instrumentos de ordenación integral y de 0,90 m en el resto de los casos.
5.2. Bancos
En estos la altura del asiento será de 0,45 ± 0,02 metros y la profundidad del asiento comprendida entre 0,40
m y 0,45 m, con respaldo de altura como mínimo de 0,40 m.
El banco de hormigón diseñado se concibe no sólo como una superficie para sentarse, si no como un espacio
multifuncional elevado integrado con el muro existente y por el lo sus dimensiones difieren de estos
parámetros en algunas de sus partes.
5.3. Otros elementos de mobiliario urbano
Todos los elementos de urbanización y mobil iario que estén adaptados deberán disponer de la
correspondiente señalización para facil itar el uso a personas con discapacidad visual o acústica o movil idad
reducida.
Las bocas de contenedores, buzones, papeleras y otros elementos análogos estarán situados entre 0,70 y
1 ,00 m de altura.
Los contenedores de basura, se situarán en la calzada, en un lugar específicamente destinado para ellos, de
manera que sean de fácil manipulación desde un itinerario peatonal. En este caso, se mantiene su ubicación
frente a los centros por considerarse adecuada.
6. Protección y señalización de las obras en la vía pública
Durante la ejecución de las obras se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, recogidos también en el
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto:
Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras deberán señalizarse y protegerse mediante barreras
estables y continuas que permanecerán iluminadas toda la noche, disponiéndose las mismas de manera que
ocupen todo el perímetro de los acopios materiales, zanjas, cal icatas u obras análogas, y separadas de ellas
al menos 0,50 m.
No se uti l izarán cuerdas, cables, mallas o similares, como elementos de protección.
Las protecciones estarán dotadas de luces rojas que permanecerán encendidas toda la noche.
Cuando las obras afecten a las condiciones de circulación de un itinerario peatonal, deberán adoptarse las
medidas necesarias, con el fin de que, en tanto no se acaben, éste pueda ser uti l izado por personas con
movil idad reducida. Deberá garantizarse una banda libre peatonal practicable (1 ,20 m).
La valla de protección deberá tener los elementos longitudinales escalonados de forma que la altura mínima y
máxima respecto al suelo sea de 0,1 5 m y 0,90 m respectivamente.
Cuando no sea posible garantizar los requisitos anteriores, debe existir un itinerario alternativo practicable y
se señalizará su situación desde todos los accesos a la zona de obras.
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1 . Introducción
El presente anejo tiene por final idad determinar las características cl imáticas que presenta la zona en la que
se desarrol la el proyecto, en sus aspectos pluviométrico y termométrico, para estimar las condiciones en que
han de desarrol larse las obras.
El estudio hidrológico analiza el régimen de precipitaciones, con el fin de poder determinar los caudales
generados por éstas y así dimensionar correctamente las obras de drenaje.
2. Climatología
2.1 Datos iniciales
Para el estudio cl imatológico uti l izaremos los datos de la estación
meteorológica de Santiago-EOAS-A. Se considera como representativa esta
estación para analizar el comportamiento del cl ima en el ayuntamiento de
Ames por ser la más próxima a la zona objeto de estudio. Sus características
son:
Los datos empleados son los proporcionados por Meteogalicia para los años 201 0, 2011 , 201 2, 201 3 y 201 4.
A continuación se muestran los datos mensuales de temperaturas, humedad relativa, precipitaciones y días
de helada de dicha estación para todos los meses de los años señalados.
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Según estos datos, la precipitación anual media de estos cinco años es de 1 599.1 mm al año, y la
temperatura media anual se sitúa en los 1 2.8 ºC.
2.2. Clasificación climática
Índice de pluviosidad de Lang
El índice de pluviosidad de Lang se determina con la siguiente fórmula: Pf = P/(Tm)
siendo:
- Pf: índice de longitud media
- P: precipitación anual media, en mm
- Tm: temperatura media anual, en ºC
Pf =1 599.1 /1 2.8 ≈ 1 25
Según la escala de clasificación de Lang:
A nuestra área de estudio le corresponde la clasificación de zona húmeda con grandes bosques.
Índice de aridez de Martonne
El índice de aridez de Martonne se calcula según la siguiente fórmula: Ia = P / (Tm+1 0)
siendo:
-Ia: índice de aridez de Martonne
-P: precipitación media anual, en mm
-Tm: temperatura media anual, en ºC
Ia = 1 599.1 / (1 2.8+1 0) ≈ 70
Según la clasificación de Martonne:
Según el índice de Martonne, a nuestra área le corresponde la clasificación de zona perhúmeda.
Índice termopluviométrico de Dantín-Revenga
Otro índice de aridez que sigue la misma línea que el anterior es el índice termopluviométrico que se
determina mediante la expresión: I tp = 1 00 · Tm / P
siendo:
-I tp: índice termopluviométrico
-Tm: temperatura media anual en °C
-P : precipitación anual media en mm
-Itp = 1 00 · 1 2.8 / 1 599.1 = 0.8
Con arreglo a este índice, las zonas húmedas son aquellas cuyo índice oscila entre 0 y 2, la semiáridaentre 2
y 3, las áridas entre 3 y 6 y las subdesérticas mayor de 6.
Por lo tanto, se encasil la en zona húmeda.
Clasificación Climática de Köppen
Según la clasificación de Köppen, a la zona de estudio le corresponde un clima tipo Csb. Este cl ima se
caracteriza porque la temperatura media del mes más cálido no llega a los 22 °C, pero se superan los 1 0 °C
durante cuatro o más meses al año. Es muchas veces de transición entre el Csa (mediterráneo) y el Cfb
(oceánico), y se da en las mismas regiones que ambos. A diferencia del mediterráneo presenta un verano más
suave, pero al contrario que en el oceánico hay estación seca y esta es en los meses más cálidos.
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3. Pluviometría
Se ha optado por emplear el método que proporciona la publicación “Máximas lluvias diarias en la España
peninsular”, editada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, para obtener el valor
de la máxima precipitación diaria para distintos períodos de retorno.
El procedimiento empleado es el siguiente:
1 ) Localización en los planos del punto geográfico deseado.
2) Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación Cv y del valor medio Pm de la
máxima precipitación diaria anual.
3) Para el período de retorno deseado T y el valor de Cv, obtención del cuanti l regional Yt mediante el uso de
la Tabla 7.1 . de la citada publicación.
4) Realizar el producto del cuanti l regional KT por el valor medio Pm obteniéndose Xt, es decir, el cuanti l local
buscado, también denominado Pd o Precipitación diaria máxima para un período de retorno determinado,
correspondiente al lugar geográfico estudiado.
Según el mapa de la citada publicación, se toma Pm = 70 mm/día y Cv=0,35. A continuación se presenta el
cuanti l regional correspondiente y la precipitación diaria máxima obtenida para los diversos periodos de
retorno.
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4. Días útiles de trabajo
La previsión de los días trabajables se hace de acuerdo con el método descrito por la publicación "Datos
Climáticos para Carreteras" editada por la Dirección General de Carreteras.
El procedimiento está basado en la aplicación de unos coeficientes de reducción y por las condiciones
climáticas que afectan a cada clase de las obras que intervienen en la construcción de carreteras, cuyas
limitaciones están debidamente marcadas en el PG3.
Los coeficientes de reducción son los descritos a continuación:
-Nm: Coeficiente de reducción por helada
Es el cociente entre el número de días del mes en que la temperatura mínima es superior a 0º C y el
número de días de ese mes.
-Tm: Coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos superficiales o por penetración
Es el cociente entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior
a 1 0º C y el número de días de ese mes.
- T'm: Coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas
Es el cociente entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior
a 5º C y el número de días del mes.
- lm: Coeficiente de reducción por l luvia límite de trabajo
Es igual al cociente entre el número de días del mes en que la precipitación es inferior a 1 0 mm y el
número de días del mes.
- l 'm: Coeficiente por reducción por l luvia límite de trabajo
Es el cociente entre el número de días al mes que la precipitación es inferior a 1 mm y el número de
días de ese mes.
Para determinar el coeficiente medio a aplicar se considera la concurrencia de los factores meteorológicos
que afectan a cada tipo de obra.
Atendiendo a la probabil idad independiente de cada uno de estos fenómenos, los coeficientes resultantes
para cada obra son los siguientes:
- Hormigones hidrául icos: Cm = Nm*lm
- Explanaciones: Cm = (lm+l’m)/2+Nm
- Producción de áridos: Cm = lm
Para determinar los días trabajables netos es necesario hacer la deducción correspondiente a los días no
laborables, de acuerdo con el calendario laboral vigente en la zona de las obras. Si para un mes determinado
Cf representa el coeficiente de reducción de días festivos, y Cm el coeficiente de reducción meteorológico
para una actividad determinada, (1 - Cm) representa la probabil idad de que un día cualquiera del mes
presente cl imatología adversa; y (1 - Cm)*Cf la probabil idad de que un día laborable presente meteorología
adversa. El coeficiente de reducción total apl icado a días laborales será por lo tanto:
Ct = 1 - (1 - Cm) * Cf
Se ha hecho aplicación del proceso descrito uti l izando los datos recogidos en la estación mencionada
anteriormente.
Los resultados se han condensado en los cuadros adjuntos a continuación. La primera tabla se refiere a los
datos correspondientes a la media del periodo 201 0-201 4.
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5. Hidrología
5.1 . Introducción
El objeto de este apartado es definir los elementos necesarios
para el diseñar el correcto drenaje superficial de la zona de
proyecto.
El ámbito de estudio pertenece a la Demarcación Hidrográfica
Galicia-Costa, que con una superficie de 1 3072 km2 abarca un
44.05% del territorio gal lego y a un 75% de la población de la
Comunidad Autónoma.
5.2. Hidrología superficial
En concreto, dentro de esta Demarcación Hidrográfica, la zona
se ubica en el Sistema de Explotación número 5: Río Ulla y Ría
de Arousa. Tiene una superficie de 3060.96 km2. El río Ulla es el
principal transmisor de recursos hidrául icos y constituye la
cuenca de mayor superficie de Galicia-Costa con una superficie
de 2803 km2. Su nacimiento se sitúa en Fonte do Ulloa, a una altura l igeramente superior a los 600 m, en
Ansar y Monte Picouro, Ayuntamiento de Monterroso. Desemboca en la parte final de la Ría de Arousa,
después de recorrer 1 42 km y cruzar 1 9 ayuntamientos. Su cuenca se caracteriza por estar poco poblada en
la zona alta, pero destacan posteriormente los núcleos de Santiago de Compostela, A Estrada, Lalín y Padrón.
5.3. Hidrogeología
La zona de estudio está constituida por zonas sin acuíferos o con acuíferos aislados, al igual que la mayor
parte de las cuencas del Norte.
Debido a la impermeabil idad de los materiales metamórficos, las posibi l idades hidrológicas subterráneas son
escasas, aunque variables. Al desplazarse el agua únicamente a favor de la esquistosidad y fracturas, las
mayores o menores posibi l idades de alumbramiento dependen de la dirección y buzamiento de la
esquistosidad, así como de la topografía de cada punto. Como se puede observar en la imagen adjunta, la
zona se caracteriza por un grado de permeabil idad medio-bajo
La gran variabil idad del caudal de las corrientes fluviales de la zona pone de manifiesto la poca capacidad de
almacenamiento de estos materiales.
Las precipitación media anual es de 1 599.1 mm, lo que en definitiva condiciona un permanente y elevado
grado de humedad en el suelo y cierta facil idad para l levar a cabo captaciones de pequeños caudales en la
mayor parte de la zona estudiada.
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6. Cálculo de la Red de Drenaje
El objeto de este apartado es obtener el caudal máximo a evacuar por la red de drenaje de la carretera de
Aldea Castrigo objeto de mejora en este proyecto.
Para realizar el cálculo se emplearán métodos hidrológicos basados en los datos de precipitaciones máximas
y en las características físicas de las cuencas.
Una vez calculado el caudal vertiente, se dimensionarán las obras de drenaje necesarias. Los criterios de
diseño y dimensionado son los contenidos en la Instrucción 5.2. I .C. “Drenaje Superficial”.
6.1 . Descripción del método de cálculo
El método de cálculo que se emplea para la obtención del caudal de la parcela, así como para el
dimensionamiento del sistema hidrául ico de drenaje, es el método hidrometeorológico recogido en la
Instrucción 5.2. I .C. “Drenaje Superficial”.
Los datos pluviométricos uti l izados han sido calculados mediante el método desarrol lado en la guía “Máximas
lluvias diarias en la España peninsular”, editado por el Ministerio de Fomento.
Con este método se obtiene el caudal de referencia en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie
mediante la fórmula: Q = (C· I t · A) / K
Donde:
-C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada
-A: área de la cuenca
-I t: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un intervalo
igual al tiempo de concentración (apartado 5.2).
-K: coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento del 20 %
en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor está dado por la siguiente tabla:
6.2 Intensidad Media de Precipitación
La intensidad media I t(mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por
métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula:
Donde:
- Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno considerado;
Id= Pd/24.
- Pd [mm/día]: Precipitación máxima en 24 horas para cada período de retorno. (Cálculos en el apartado 3)
- P(mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, que podrá tomarse de los
mapas contenidos en la publicación "Isolíneas
de precipitaciones máximas previsibles en un
día" (fig. 4), de la Dirección General de
Carreteras, o a partir de otros datos sobre
l luvias, los cuales deberán proceder
preferentemente del Instituto Nacional de
Meteorología. En este caso, P=70 mm.
-I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación
correspondiente a dicho período de retorno. El
valor de la razón I1 /Id se podrá tomar de la
figura de la derecha.
En este caso es igual a 8.
- t(h): duración del intervalo al que se refiere I ,
que se tomará igual al tiempo de concentración.
En nuestro caso, como el tiempo de recorrido
en flujo difuso sobre el terreno es relativamente apreciable y el recorrido del agua sobre la superficie es menor
de 30 m, se considerará que el tiempo de concentración es de cinco minutos, es decir, t= 0,083 horas.
Por lo tanto, se obtienen para los diferentes periodos de retorno los siguientes valores:
6.3. Coeficiente de Escorrentía
Además de las máximas precipitaciones diarias, el umbral de escorrentía supone uno de los parámetros
básicos en el método de cálculo que se ha descrito. Se trata del parámetro que determina la componente de
la l luvia que escurre por superficie.
Su valor depende de las características del complejo suelo-vegetación de las cuencas y de las condiciones
iniciales de humedad.
Necesita ser conocido para aplicar el método de cálculo propuesto, pues como se ha visto interviene en la
fórmula del coeficiente de escorrentía.
A cada uso y tipo de suelo, en función de su pendiente, le corresponde un valor de escorrentía inicial (Po). El
valor de Po se obtiene de la tabla 2.1 de la Instrucción 5.2. I .C. A partir de estos valores iniciales y de la
distribución de usos de la Planta, se obtiene un umbral de escorrentía inicial . Este valor no tiene en cuenta la
condición de humedad inicial del suelo y necesita ser afectado por un coeficiente corrector. Este coeficiente,
que varía con la zona geográfica, lo proporciona la Instrucción 5.2. I .
El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de
intensidad I , y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el
umbral de escorrentía Po a partir del cual se inicia ésta:
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El umbral de escorrentía Po para pavimentos adoquinados es 1 .5 (valor que hay que multipl icar por el factor
corrector, que para Galicia es igual a 2).
Obtenemos por tanto, a partir de la fórmula expuesta anteriormente, el coeficiente de escorrentía.
Con este valor se indica el caudal en función del área vertiente A [m2] y con el correspondiente al periodo de
retorno indicado por la legislación dimensionaremos la sección hidrául ica de los colectores.
6.4. Área vertiente
Se dispone un caz central a lo largo del vial que recogerá las aguas provenientes del pavimento gracias a la
pendiente transversal del 2%. El camino tiene cunetas laterales, por lo que no se considera aportación de
agua de los terrenos adyacentes. Por lo tanto, el colector central se debe dimensionar para recoger el agua
proveniente de la superficie de las dos mitades de la carretera. En este caso se trata de una superficie de 900
m2.
6.5. Periodo de retorno
Siguiendo lo indicado en la Instrucción 5.2.-I .C. se tomará un periodo de retorno de 1 0 años para las obras de
drenaje longitudinal y de 1 00 años para las de drenaje transversal.
6.6. Caudal de aportación
Finalmente, se concluye que para los datos especificados en los apartados anteriores, el caudal para el
dimensionamiento de las obras de drenaje longitudinal será de 0.030 m3/s y para las de drenaje transversal
de 0.048 m3/s.
6.7. Dimensionamiento de los colectores
El agua recogida pasa a un colector longitudinal situado en el centro de la calzada que debe diseñarse para
evacuar este caudal.
Para el cálculo de la sección del colector, debemos tener en cuenta el caudal circulante previsto y que la
velocidad de circulación de las aguas pluviales debe estar comprendida entre los valores siguientes, para un
correcto funcionamiento del sistema de colectores.
-Velocidad máxima: Con el objeto de evitar los arrastres provocados por la altas velocidades del agua, que
producen el deterioro de juntas y soleras en tubos de PVC, no es conveniente sobrepasar el valor de 5
m/seg. , y en ningún caso alcanzar el umbral de los 6 m/seg.
-Velocidad mínima: Para asegurar las condiciones de autol impieza del colector se fi ja la velocidad mínima en
0,3 m/seg.
Uti l izaremos la fórmula de Manning:
en la que:
-v: velocidad media en m/s.
-n: nº de Manning (coef. rozamiento) = 0,01 para tubos de PVC.
-Rh: radio hidrául ico en m, relación entre área mojada y perímetro mojado de la sección.
-S: pendiente del tubo en tanto por uno.
Aplicando la fórmula para una pendiente máxima de 0.05 y tomando como radio hidrául ico el correspondiente
a sección l lena (0.5· r) se obtiene que el diámetro mínimo necesario es de 1 30mm. Se tomará un diámetro
mayor porque no se desea que trabaje en presión.
A partir de esta estimación se diseñan 1 2 tramos recti líneos con colectores de diámetro 31 5 mm y se
comprueba que con la pendiente asignada las velocidades se encuentran en el rango admitido.
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1 . Introducción
Se ha modificado ligeramente la ordenación del tráfico con el fin de adaptarla a la nueva organización de la
zona. A continuación se detal lan los cambios establecidos.
2. Ordenación del tráfico
El tramo de carretera de la AC-544 se mantiene con una sección de dos carri les, uno por cada sentido de
circulación. Sin embargo, el espacio entre ambos carri les se reduce a la mitad para ceder espacio al peatón.
Los vehículos que bajen por la AC-544 podrán acceder al área de estacionamiento frente al I .E.S. de Ames o
a la zona de parada y estacionamiento de corta duración a través de un acceso de sentido único situado unos
metros después de la glorieta.
Los vehículos que accedan a la zona de parada y estacionamiento de corta duración, de sentido único
descendente, están obligados a reincorporarse al carri l izquierdo de la AC-544. En caso de querer continuar
en el otro sentido, podrán hacer el cambio 300 metros más abajo, en la zona indicada despúes de la
intersección con la carretera de Aldea Castrigo.
La salida de aparcamiento del I .E.S. de Ames se realizará por el vial que desemboca en la carretera de Aldea
Castrigo. Su primer tramo se establece de sentido único. Dado que la circulación será debida casi
exclusivamente al área de aparcamiento, se ha considerado innecesaria la ampliación de su calzada para el
establecimiento de dos sentidos de circulación.
Posteriormente, el tramo de la carretera de Aldea Castrigo que interseca con la AC-544 se mantiene de doble
sentido de circulación.
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1 . Introducción
En este Anejo se definen los distintos firmes y pavimentos que se combinarán para aportar una imagen
visualmente atractiva y estructuralmente resistente, tanto para el viario destinado a la circulación como para
las zonas peatonales. Se prevé convertir el área objeto de estudio en una Zona 30.
El diseño de una Zona 30 implica que la caracterización de alineaciones y acabados está condicionada para
impedir que los vehículos puedan alcanzar grandes velocidades en su tránsito. Esta l imitación de velocidad
exige la implantación de elementos físicos que informen a los conductores de las características especiales
de la zona, eviten la indiscipl ina vial e inviten a practicar una conducción adecuada a la velocidad planificada
de 30km/h.
La aplicación de pavimentos especiales (con textura, colorb) es una medida muy eficaz para conseguir la
reducción de la velocidad.
Elevar la calzada es uno de los sistemas más contundentes en lo que se refiere a la l imitación de velocidad de
los vehículos. En la principal vía de circulación, la AC-544, el firme se encuentra en muy buen estado y no se
sustituirá pero se implantarán pasos de peatones elevados sobre la calzada combinados con la aplicación de
un pavimento adoquinado que resalta las características especiales de la zona.
En las áreas de estacionamiento se evalúan diferentes posibi l idades de pavimento drenante. Y la mejora de la
carretera de salida del aparcamiento del I .E.S. de Ames se diseña buscando continuidad con el resto de vías
y harmonía con el entorno.
El emplazamiento y la sección de cada uno de los esquemas están reflejadas en el Documento nº2: Planos.
2. Normativa y documentos empleados en el diseño
Documentos y publicaciones consultados para el diseño de las secciones estructurales de firme de este
proyecto:
− Norma 6.1 .-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras. Ministerio de Fomento.
− Instrucción de hormigón estructural EHE.
− Pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de tráfico; IEC (1 997).
- Cuaderno Tecnológico de la PTC: Firmes permeables; Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
(2011 ).
- The SuDS Manual (C753), CIRIA (201 5).
− Structural Design of Interlocking Concrete Pavement for Municipal Streets and Roadways; ASCE (201 0).
3. Dimensionamiento del vial de salida del aparcamiento
La metodología del cálculo consistirá en elegir la sección estructural más adecuada entre las diferentes
tipologías posibles en función de las diferentes combinaciones de categoría de tráfico pesado y categoría de
explanada sobre la que se asentará la sección de firme.
3.1 . Categoría de tráfico pesado
El vial tendrá una restricción de paso a vehículos con un peso superior a las 1 0 toneladas, al igual que la
existente en el resto de carreteras de Aldea Castrigo.
Por lo tanto, haciendo la estimación de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp):
- Vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos: Se considera como máximo una única circulación
diaria:1 V.P./día.
- Autobús escolar: no accede a esta zona, circula exclusivamente por la AC-544
- Otros vehículos pesados: se estima a partir de la IMDp de la AC-544 que como máximo un 2% de los
vehículos que uti l izan el aparcamiento serán vehículos pesados que no excedan las 1 0 toneladas. Si el
aparcamiento cuenta con 90 plazas y uti l izan el aparcamiento como máximo 4 veces al día, se cuentan 8
V.P./día.
Con las condiciones de tráfico estimadas no se espera un tráfico de pesados superior a 25 vehículos por día
(IMDp<25).
Por tanto, en aplicación de la Norma 3.1 -I .C, se define como categoría de tráfico pesado T42 (IMDp<25).
3.2. Explanada
A efectos de definir la estructura del firme, se establecen tres categorías de explanada denominadas E1 , E2 y
E3. Estas categorías se en función de los resultados obtenidos en el ensayo de carga con placa, del que se
obtiene el módulo de compresibi l idad en el segundo ciclo de carga Ev2, cuyos valores se recogen en la
siguiente tabla extraída de la norma:
La formación de las explanadas de las distintas categorías depende del tipo de suelo de la explanación o de la
obra de tierra subyacente, y de las características y espesores de los materiales disponibles, según se define
en el Pl iego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. Suponiendo que
se llevaron a cabo los correspondientes ensayos para la
identificación del suelo, se concluye que la explanada
existente es de tipo E2.
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3.3. Sección de firme
Atendiendo a los parámetros calculados anteriormente, tres son las secciones de firme aptas según la Norma
6.1 .-IC. Tras la consulta de diversos documentos y teniendo en cuenta el resto de pavimentos presentes en la
obra, se selecciona la sección 4224: los dos primeros dígitos indican la categoría de tráfico pesado (T42), el
tercero indica el tipo de explanada (E2) y el último hace referencia al tipo de firme (4 para firmes rígidos:
pavimento de hormigón).
Debido a la baja categoría de tráfico pesado, no será necesaria la ejecución de una base granular, estando la
sección únicamente compuesta por la sección resistente consistente en 1 8 cm de hormigón en masa. Según
dicta la norma en su artículo 6.2.3. :
“Para los firmes de carretera con categoría de tráfico pesado T3 (T31 y T32) y T4 (T41 y T42) o
eventualmente en arcenes, el pavimento será de hormigón en masa, con juntas sin pasadores. Para estas
categorías de tráfico pesado se uti l izará hormigón tipo HF-4,0, aunque también podrá uti l izarse el HF-3,5
incrementando en 2 cm los espesores dados por el Catálogo de secciones de firme (figura2.2).
La cuantía geométrica del pavimento continuo de hormigón armado será del 0,7% para HF-4,5 y del 0,6%
para HF-4,0. Asimismo en este tipo de pavimentos se dispondrán anclajes al terreno en las secciones
extremas, así como en las secciones especiales que lo requieran.”
El pavimento superficial estará constituido por adoquines rectangulares de hormigón doble capa gris, de
24x1 2x6cm, sentados sobre capa de 30 mm de arena gruesa de asiento o arrocil lo, sin partículas inferiores a
2 mm. Habitualmente, para calles de tipo residencial o de poco tráfico, la sección de adoquines se coloca
sobre una base granular de zahorra natural, no de hormigón. En este caso, a pesar de tratarse de una zona
de velocidad reducida y uso mixto (la calzada se proyecta como compartida por peatones y vehículos) por
razones de durabil idad, mantenimiento y resistencia se diseña la base según lo especificado anteriormente,
aunque con una reducción de 2 cm al considerar la aportación de la capa superior del pavimento. La sección
resistente consistirá por lo tanto en 1 60 mm de hormigón en masa HF-4.0 con una resistencia a flexotracción
a los 28 días del orden de los 4,0 MPa. Deberá cumplir las especificaciones fi jadas en el artículo 550 del PG-
3. Su colocación se lleva a cabo sobre suelo seleccionado debidamente compactado.
Por razones de resistencia y durabil idad, en el Pl iego PG-3 se exige a estos hormigones una dosificación
superior a 300 kg de cemento por m3 y una relación agua / cemento no superior a 0,46. La consistencia más
adecuada es la seco-plástica, con asientos en cono de Abrams comprendidos entre 2 y 6 cm. Al árido grueso
se le exige un coeficiente Los Ángeles inferior a 35.
El tipo de cemento a uti l izar debe ser el de menor clase resistente posible (32,5 preferiblemente), así como
tener una resistencia inicial normal (N).
La base no estará en contacto directo con los vehículos, por el lo el coeficiente de pulimento acelerado (CPA)
del árido grueso del hormigón será aceptable superior a 0,50.
Al tratarse de una vía urbana de baja intensidad de tráfico la puesta en obra podrá ser manual, ya que no se
exigirá la regularidad superficial que requiere la uti l ización de pavimentadoras de encofrado deslizante de alto
rendimiento.
Los pavimentos de adoquines y losas
requieren un elemento que los confine
para evitar desplazamientos de las
piezas, aperturas de las juntas y pérdida
de trabazón entre los adoquines, siendo
recomendable que este elemento se
ejecute antes del propio adoquinado. En
este caso, se uti l izará un bordil lo recto
de hormigón de sección normalizada A-
3 (8x20 cm) gris asentado sobre la
solera de hormigón.
Las fases de construcción del
adoquinado comienzan con la extensión de la cama de arena de asiento. Una vez que ésta ha sido nivelada
no debe pisarse, por lo que la colocación de los adoquines se realizará desde el pavimento terminado.
Posteriormente la compactación y sellado con arena fina del conjunto se realizará una vez colocados todos
los adoquines para evitar los desplazamientos de las piezas, aberturas de las juntas y pérdidas de trabazón.
El esquema de colocación seguirá el modelo espina de pez representado en la figura, recomendado para
viales con tráfico rodado, con borde de confinamiento perpendicular. La separación entre adoquines será de 2
mm.
3.4. Justificación de la elección del firme rígido
Se ha escogido la sección de hormigón frente a las de mezcla bituminosa por su durabil idad y economía (“Su
coste total de ejecución más conservación es un 1 0-20% más bajo que el de soluciones alternativas con
pavimentos asfálticos”, IECA 1 997).
El pavimento de hormigón es duradero, apenas envejece por las acciones climáticas, es resistente a
carburantes y aceites, es sostenible y, al final de su vida, reciclable. Las ventajas económicas son amplias, ya
que además se disminuye sensiblemente el consumo de combustible, se aprovechan materiales locales, se
reduce la necesidad de iluminación en vías urbanas o túneles y los gastos de conservación y mantenimiento
MEMORIA JUSTIFICATIVA
Anejo 11: Firmes y pavimentos
son prácticamente nulos.
En su puesta en obra se evita la exposición de los operarios a altas temperaturas, gases nocivos y partículas
en suspensión.
Finalmente se ha seleccionado la capa superficial adoquinada por diversos motivos.
Su textura permite un mayor control de la velocidad de circulación, aspecto muy relevante en esta vía por
varias circunstancias.
En primer lugar, porque su uso es compartido. No se han segregado los espacios peatonales de los de tráfico
rodado ya que, a menudo, la presencia de aceras hace que los conductores disminuyan su atención ante la
posible presencia de peatones en el carri l de circulación. El espacio disponible, permitía la creación de aceras
estrechas que teniendo en cuenta las características de los flujos peatonales procedentes de centros
educativos resultarían escasas en hora punta pudiendo causar mayores confl ictos que con una solución que
incide sobre las características especiales del vial . Las máximas intesidades de tráfico rodado no coinciden
con las de peatones.
En segundo lugar, el trazado presenta curvas de radio muy pequeño, y el diseño del pavimento adoquinado
contribuye a mantener una velocidad controlada en los tramos rectos o de radio mayor.
Finalmente, proporciona continuidad con el pavimento de los viales del área de estacionamiento, es mucho
más harmónico estéticamente y contribuye a la integración del área con el entorno.
4. Áreas de estacionamiento
Se diseña la pavimentación de ambas áreas de forma que la superficie sea 1 00% permeable y permita la
infi ltración de agua al terreno. Con este objetivo, se uti l izan dos tipos de secciones que aseguran un correcto
flujo de agua a su través permitiendo su adecuada depuración.
Se proponen dos secciones diferenciadas: una de hormigón reticulado y césped para la zona de plazas de
aparcamiento y otra adoquinada para los viales.
Se consideraron en primer lugar las superficies de césped reforzado, pero fueron descartadas debido a la
incomodidad para los usuarios ya que a pesar de un correcto diseño, si se tienen en cuenta las intensidades
de lluvia en la zona, la superficie podría encharcarse a menudo en las estaciones de mayor uso. Sin embargo,
por motivos de integración con el medio, era una premisa de partida la presencia de vegetación en el área. El
pavimento de losa de hormigón combinado con césped posee unas características resistentes y funcionales
óptimas en las circunstancias consideradas.
Los viales de circulación fueron diseñados con un pavimento adoquinado para diferenciar los usos de cadda
uno de los espacios y desincentivar el estacionamiento indebido y además esta superficie permite una
conducción más cómoda.
Ambas superficies se asientan sobre una cama de nivelación de arena gruesa y una capa de zahorra artificial
drenante (98% PM) y celda drenante de 52 mm colocada entre dos capas de geotexti l .
Se incluye en el apéndice del presenta anejo una tabla resumen con las características de cada capa.
La celda de drenaje aumenta significativamente la capacidad drenante del pavimento. Sin el la, la capa de
zahorra debería ser muy superior (aumento variable en función de las condiciones del medio). Garantiza un
correcto drenaje del agua, y unas condiciones aptas del medio para su fi ltración. Consiste en una estructura
tridimensional, rectangular, hueca, perforada vertical y horizontalmente, fabricada en polipropileno (PP)
reciclado cuyos bordes machihembrados permiten la conexión entre dos o más celdas de forma muy sencil la.
A pesar de su gran ligereza, posee una extraordinaria
capacidad portante (hasta 1 50 t/m2). El diseño de las
celdas crea pequeñas turbulencias controladas que
impiden el sedimento interno de arcil las o l imos, evitando
que el sistema pueda llegar a atascarse.
El uso de esta celda reduce los costes de excavación, mano de obra y transporte frente a otros sistemas. No
requiere mano de obra cualificada debido al sencil lo sistema integrado de instalación y su configuración
modular en unidades de 265x475x52 mm.
Se emplean dos tipos diferentes de geotexti les, cuyas características técnicas se exponen a continuación:
Geotexti l superior
Geotexti l inferior
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4.1 . Secciones de firme
4.1 .1 . Viales
Siguiendo las indicaciones de los documentos citados en el apartado dos, se ha diseñado la sección de los
viales tal y como se expone a continuación:
Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón rectangulares doble capa gris de dimensiones 24x1 2x6
cm sobre capa de 40 mm de arena gruesa de asiento, capa de 1 00 mm de zahorra artificial drenante (98%
PM), y celda de drenaje de 52 mm colocada entre dos capas de geotexti l . Colocación sobre fondo de tierra
previamente compactada y nivelada.
Los pavimentos de adoquines y losas requieren un elemento que los confine para evitar desplazamientos de
las piezas, aperturas de las juntas y pérdida de trabazón entre los adoquines, siendo recomendable que este
elemento se ejecute antes del propio adoquinado. En este caso, se uti l izará un bordil lo recto de hormigón de
sección normalizada A-3 (8x20 cm) gris asentado sobre la base y sub-base. Este bordil lo servirá asimismo
para delimitar los diferentes espacios como los viales y las plazas.
El esquema de colocación seguirá el modelo espina de pez representado en la figura del apartado 3.3. , en
este caso, con borde de confinamiento sencil lo. La separación entre adoquines será de 5 mm. Con esta
separación la superficie de las juntas es equivalente al 1 2.85% del total, y teniendo en cuenta las
características globales del conjunto la permeabil idad total de la superficie la indicada en el apartado 4.4. de
este documento.
Después de la colocación es necesario l levar a cabo la compactación de la superficie construida, que
normalmente se desarrol la en dos ciclos. El primero compacta el adoquín en la capa de arena con las juntas
entre el los medio rel lenas. Posteriormente cuando las juntas son selladas completamente con arena se aplica
un nuevo ciclo de compactación hasta l levar el pavimento a su estado final.
En el caso del aparcamiento del instituto, la pendiente de la superficie será aproximadamente del 6%. El
funcionamiento de estos pavimentos es correcto hasta incl inaciones del 1 0%.
En la compactación de superficies con incl inación se recomienda que ésta se realice en sentido transversal de
la pendiente y en sentido ascendente. El completo sellado de las juntas es indispensable y requiere extender
sobre la superficie una arena fina y seca, sin contenido de finos, en el momento de la colocación. Idealmente
esta arena debe ser barrida dentro de las juntas, para que de este modo la arena se introduzca en los
espacios dejados entre adoquines, a la vez que se hace un vibrado final que asegure el mejor l lenado de las
juntas. La arena sobrante de la superficie debe retirarse mediante un barrido, no por lavado con agua.
4.1 .2. Plazas de estacionamiento
Para las plazas de aparcamiento se ha escogido:
Sección de hormigón armado vibro-moldeado que conforma una superficie reticulada que combina hormigón y
césped. Su diseño permite un
óptimo crecimiento del césped. La
geometría de cada pieza es
cuadrada y se construye con una
malla que contiene 1 6 adoquines
conectados entre sí por nervios de
hormigón que se ocultan debajo
de la vegetación.
Esta trama de 1 00 mm de altura se rel lena con 50 mm de tierra vegetal férti l , se coloca sobre un lecho de 40
mm de arena gruesa, 60 mm de zahorra artificial drenante y celda de drenaje de 52 mm colocada entre las
dos capas de geotexti l descritas.
4.2. Justificación de la elección del pavimento
El uso de pavimentos permeables discontinuos como césped con refuerzos o adoquines es recomendable si
el destino final del agua es la infi ltración, como en este caso, o el almacenamiento.
Los elementos de hormigón contribuyen a la capacidad estructural y poseen una alta resistencia a los ataques
de carburantes y agentes químicos.
Presentan una mayor resistencia a la colmatación que los de mezcla bituminosa porosa. Evitan los
encharcamientos, permiten una sustitución rápida y fácil en caso de operaciones de mantenimiento de las
capas base o de instalaciones subterráneas, y su bajo Índice de Reflectancia Solar (SRI) contribuye a un
control del efecto isla de calor a menudo incrementado por las superficies pavimentadas.
4.3. Depuración del agua
Los metales pesados, hidrocarburos, materia orgánica y polvo son los contaminantes más relevantes en áreas
de estacionamiento de vehículos. Con pavimentos permeables, la l luvia se infi ltra en toda la superficie
arrastrando verticalmente las cargas contaminantes que son fi ltradas por las propias capas del pavimento. Los
procesos de depuración que tienen lugar son principalmente fi ltración, retención y degradación.
La sección del pavimento funciona como un fi ltro de depuración intermitente según el régimen de lluvias. Las
l luvias menos intensas permiten su mejor funcionamiento mientras que las l luvias de mayor intensidad sirven
de lavado del fi l tro superior repartiendo la carga de sedimentos con las capas inferiores.
Esta labor de automantenimiento la realizan también el césped y los microorganismos presentes en todas las
capas. El césped mantiene la porosidad del medio con la acción de sus raíces, al mismo tiempo que asimila
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parte de los contaminantes como materia orgánica. La carga contaminante será mayor en las zonas de
aparcamiento que en los viales por el mayor tiempo de estancia de los vehículos, por el lo se ha elegido una
capa superficial con mayor capacidad auto reguladora.
El hormigón recibe y absorbe grasas y aceites que posteriormente l ibera lentamente con la l luvia. La arena
gruesa retiene los sólidos en suspensión y la acción fi ltrante continua a través de la zahorra drenante.
La misión de los geotexti les en estos pavimentos es fundamental pues actúan como fi ltro, separación y como
refuerzo estructural. La celda de drenaje de 52 mm en la parte inferior del firme posee una doble función en lo
que a depuración de agua se refiere. Por un lado permite la oxigenación del agua fi ltrada al gotear sobre un
espacio vacío y acumularse en lámina l ibre. Por otro lado asegura las condiciones aerobias de las capas
inferiores del firme al proporcionar una entrada de aire inferior. El agua almacenada en las capas inferiores del
pavimento realiza dos funciones: riego subterráneo del césped y mantenimiento de la humedad necesaria
para la biodegradación de los contaminantes retenidos.
4.4. Drenaje
En un pavimento permeable correctamente diseñado está asegurado el flujo vertical del agua en toda la
superficie cualquiera que sea la pendiente transversal o longitudinal siempre que las capas del firme tengan
permeabil idades crecientes, comenzando por la superficie, de manera que una vez que haya entrado el agua
en el firme fluya verticalmente con rapidez.
La permeabil idad del terreno en cada una de sus capas debe ser por tanto superior a la intensidad horaria de
precipitación correspondiente a un periodo de retorno de 1 0 años, calculada en el Anejo 09: Climatología,
Hidrología y Drenaje. En este caso es igual a 1 07 mm/h.
Se expone a continuación una tabla con las permeabil idades estimadas de cada una de las capas, y su valor
afectado por un coeficiente de seguridad obtenido según las indicaciones del manual de diseño de CIRIA
citado en el apartado 2. Se observa que en todo caso, se encuentran por encima de la intensidad horaria de
precipitación de diseño.
5. Aceras y pasos de peatones
Se empelarán dos tipos de baldosa para las aceras:
- Baldosa hidrául ica con acabado pulido
Pavimento de baldosa hidrául ica de hormigón con acabado pulido antidesl izante de 60x40x5cm, color crema,
colocadas rompiendo juntas sobre 2cm de mortero plástico, que una adecuadamente el pavimento con las
capas inferiores. Siguiendo el orden descendente se dispone una solera de 1 6cm de hormigón HM-20 y por
último una capa de suelo seleccionado.
- Baldosa hidrául ica de botones
Los pasos de peatones se señalizan mediante la disposición de un pavimento diferenciado, antidesl izante y
con clara distinción tácti l y visual, tal como exigen las normativas de Accesibi l idad y Eliminación de Barreras
Arquitectónicas. Se indicará también con una franja transveral a su directriz la presencia de la escalera.
Baldosa hidrául ica de hormigón de botones troncocónicos (64 círculos) antidesl izante, de dimensiones
40x40x4cm, en color rojo, para contraste con el pavimento del acerado. “Losa homologada para accesos a
pasos de peatones en acera”.
Pavimento de adoquín para los pasos de peatones sobre-elevados:
-Pavimento de adoquines rectangulares de hormigón doble capa rojo, de 24x1 2x6cm, sentados sobre capa de
mortero semiseco 1 /6 de cemento, de 3cm.
Bordil los
-Los bordil los a uti l izar serán del tipo bordil lo recto de hormigón bicapa de sección normalizada C-5 (1 5 x25
cm).
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1 . Introducción
La zona de actuación se caracteriza por ser un área de gran afluencia de usuarios, tanto peatones como
tráfico rodado. Es imprescindible dotarla de un alumbrado acorde a sus necesidades, de manera que
proporcione seguridad y garantice una óptima guía visual.
Además de las cuestiones luminotécnicas y eléctricas determinantes de este tipo de obras, se han
considerado los aspectos relativos a la fiabi l idad, seguridad, economía de la instalación, mantenimiento y
explotación.
2. Estado actual de la red
En la mayor parte de la zona, las luminarias se encuentran situadas en los postes de la red eléctrica: en la
zona de parada de autobuses, el aparcamiento del instituto y la carretera de Aldea Castrigo. En la AC-544
existe alumbrado con cableado subterráneo en el margen derecho. El área de estacionamiento del
pol ideportivo no cuenta con iluminación hacia el interior, pero sí con farolas hacia el tramo contiguo de la
carretera de Aldea Castrigo ubicadas en la zona ajardinada junto al muro del recinto.
3. Justificación del diseño
Se fi jan una serie de condiciones básicas de partida:
- Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas.
- Establecimiento de potencias adecuadas y programación de las pautas de uso y mantenimiento.
- Permitir una fácil orientación.
- Proporcionar una iluminación suficiente, que ofrezca la máxima seguridad, tanto al tráfico rodado como al de
peatones.
- Confort visual.
- Proporcionar un aspecto atractivo a las vías durante las horas de menos luz, que a menudo coinciden con la
mayor afluencia de usuarios.
Se considera aceptable la i luminación existente para la calzada de la AC-544. Sin embargo, se
complementará en la zona de actuación, donde se concentra la mayor parte de usuarios a pie.
4. Normativa aplicada
- Real Decreto 842 / 2.002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (incluye Instrucciones técnicas).
- Real Decreto Legislativo 1 / 1 .992 de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- Real Decreto 2.1 59 / 1 .978 de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- NTE-IER. Instalaciones de Electricidad. Red Exterior.
- NTE-IEE. Instalaciones de Electricidad. Alumbrado Exterior.
- Norma DIN 5044 Alumbrado de Viales
El cálculo luminotécnico se ha realizado siguiendo las prescripciones de la Norma DIN 5044 “Alumbrado de
Viales” y las recomendaciones de las publicaciones CIE-11 5-1 995 “Recomendaciones para el alumbrado de
calzadas de tráfico motorizado y peatonal” y CIE-92-1 992 “Guía para la i luminación de zonas urbanas”. Las
luminarias, lámparas, instalaciones y componentes cumplirán lo establecido en el REBT.
5. Descripción de la red de alumbrado
5.1 . Consideraciones previas
Con el fin de conseguir la visibi l idad adecuada, objeto que se pretende en el presente proyecto, se ha
prestado una especial atención a los condicionantes luminotécnicos entre los que cabe destacar los que se
citan a continuación. Al ser el nivel de iluminación un factor determinante del número de puntos de luz, por
tanto, del coste de la obra y de los de explotación y mantenimiento, se han fi jado cuidadosamente en función
de factores tales como: categoría de los viales, densidad de tráfico, densidad de transeúntes, i luminación de
las zonas próximas, etc. En cuanto a Luminancias y uniformidades de iluminación, se ha consultado la
publicación “Recomendaciones para iluminación de carreteras y túneles” del Ministerio de Fomento.
El alumbrado dependerá de la zona donde esté inmerso, recibiendo un tratamiento específico que transmita
integración, visibi l idad, seguridad y sensibi l idad medioambiental. Por tanto las zonas estudiadas han sido las
siguientes:
- I luminación vial
- I luminación de las áreas de estacionamiento de vehículos
- I luminación de las zonas estanciales
5.2. Lámparas
Se ha elegido una iluminación con lámparas de vapor de sodio de alta presión por las razones siguientes:
- Para esta clase de vía el tipo de lámpara más adecuado es la de descarga de vapor de sodio de alta
presión, debido a su alto rendimiento lumínico.
- Es la lámpara ideal desde el punto de vista de inversión y mantenimiento, puesto que es la que mayor
rendimiento tiene en lúmenes/watios.
- La producción de luz de espectro discontinuo favorece la agudeza-visual, la rapidez de percepción y la
sensibi l idad de contrastes, con poco deslumbramiento debido a su gran superficie emisiva.
5.3. Parámetros luminotécnicos
5.3.1 . Eficiencia energética de una instalación
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define por la siguiente expresión:
Siendo:
ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 · lux/W)
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxil iares) (W)
S = superficie i luminada (m2)
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux).
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5.3.2. Requisitos mínimos de eficiencia energética
La instalación que realizaremos de alumbrado será de tipo ambiental. El alumbrado vial ambiental es el que
se realiza sobre postes de baja altura (3-5m) en áreas urbanas para la i luminación de vías peatonales,
comerciales, aceras, parques y jardines, centros históricos, vías de velocidad l imitada, considerados en la
norma como situaciones de proyecto C, D y E.
Realizamos esta elección por tratarse de una zona escolar con una circulación de velocidad l imitada
(5<v<30km/h), donde predominan las zonas peatonales. Por lo que consideramos el tipo de proyecto de clase
D según el tipo de vía.
Las instalaciones de alumbrado vial ambiental deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética
que se fi jan en la siguiente tabla:
5.3.3. Clasificación energética de las instalaciones de alumbrado
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios luminosos,
festivos y navideños, se clasificarán en función de su índice de eficiencia energética.
El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética de las
instalación (ε) y el valor de eficacia energética de referencia (εR) en función del nivel de iluminancia media en
servicio proyectada, que se indica en la tabla:
Se empleará la tabla mostrada para facil itar la interpretación de la calificación energética de la instalación del
alumbrado:
5.4. Alumbrado vial
El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo de vía, la
complej idad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y separación entre carri les.
5.4.1 . Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado
El criterio principal para la clasificación de las vías se establece según la siguiente tabla extraída del
reglamento:
En nuestro caso, como ya se ha dicho con anterioridad, se corresponde a la clasificación D.
Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía la intensidad media de tráfico diario (IMD), se establecen
subgrupos dentro de la clasificación anterior. Para los tipos C y D.
En este caso se trata de una zona de velocidad baja con un tráfico de peatones normal, por lo que la clase de
alumbrado en la actuación es S4. Escogemos esta clase tanto para el vial de salida del aparcamiento como
para el margen izquierdo de la AC-544, que se ve complementado por la i luminación existente en el lado de la
calzada en el que no se actúa.
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5.4.2. Niveles de iluminación de los viales
Los niveles de iluminación de los viales para la serie S son los siguientes:
5.4.3. Deslumbramientos
Puesto que la instalación que se realiza es para un Alumbrado Vial Ambiental, el índice de deslumbramiento
de una instalación es:
Siendo:
I = valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier dirección que forme un ángulo de 85º con la
vertical
A = área aparente (m2) de las partes luminosas de la luminaria en un plano perpendicular a la dirección de la
intensidad (I ).
Para alumbrado de vías peatonales, las clases D de índice de deslumbramiento máximo en función de la
altura h de montaje en metros de las luminarias son:
Dado que según la ITC-EA-03 la clase es E3 (AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA), la intensidad (I )
es de 1 .970 cd y el área aparente de la luminaria es de 0,432 m2, como resultado tenemos un
deslumbramiento (D) de 2.997 cd/m2. Éste valor de deslumbramiento es inferior al máximo, que es D = 4.000
cd/m2.
5.5. Disposición de las luminarias
Para conseguir una buena iluminación, no basta con realizar los cálculos, debe proporcionarse información
extra que oriente y advierta al conductor con suficiente antelación de las características y trazado de la vía.
En los tramos rectos de vías con una única calzada existen tres disposiciones básicas: uni lateral, bi lateral
tresboli l lo y bilateral pareada.
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En tramos curvos las reglas a seguir son proporcionar una buena orientación visual y hacer menor la
separación entre las luminarias cuanto menor sea el radio de la curva. Si la curvatura es grande (R>300 m) se
considerará como un tramo recto. Si es pequeña y la anchura de la vía es menor de 1 .5 veces la altura de las
luminarias se adoptará una disposición unilateral por el lado exterior de la curva. En el caso contrario se
recurrirá a una disposición bilateral pareada, nunca tresboli l lo pues no informa sobre el trazado de la
carretera.
En cruces conviene que el nivel de iluminación sea superior al de las vías que confluyen en él para mejorar la
visibi l idad.
Asimismo, es recomendable situar las farolas en el lado derecho de la calzada y después del cruce. Si tiene
forma de T hay que poner una luminaria al final de la calle que termina.
En los pasos de peatones las luminarias se colocarán antes de estos según el sentido de la marcha de tal
manera que sea bien visible tanto por los peatones como por los conductores.
Por último, hay que considerar la presencia de árboles en la vía. Si estos son altos, las luminarias se situarán
a su misma altura. Pero si son pequeños las farolas usadas serán más altas que estos. En ambos casos es
recomendable una poda periódica de los árboles.
6. Sistema de iluminación adoptado
En la zona de actuación que tratamos necesitamos hacer una diferenciación por tramos, adaptándonos a la
singularidad de cada calle y variando la disposición del alumbrado en cada uno de ellos.
En general, la implantación se adapta a la geometría de la zona con especial cuidado en los puntos
singulares, en cuyo caso se han seguido las recomendaciones anteriores. La altura de la instalación ser 4-5
m. Mediante esta disposición se han conseguido los niveles de iluminación y uniformidad exigidos por la
normativa, tal y como queda justificado en los cálculos adjuntos.
El funcionamiento normal del alumbrado será automático por medio de célula fotoeléctrica y reloj, aunque a su
vez el Centro de Mando incluye la posibi l idad de que el sistema actúe manualmente.
Se han proyectado tres tipos de ilumiación: para los viales, otra para los aparcamientos y otra distinta para las
zonas estanciales.
I luminación del los vial de salida del aparcamiento: se colocarán puntos de luz modelo DUNA JUNIOR o
equivalente, con lámpara de 70W-VSAP sobre columna de 5m. La distribución será unilateral en función de
las curvas con interdistancia inferior a 20m.
I luminación de las áreas de estacionamiento: se colocarán puntos de luz modelo VIALIA LIRA o equivalente,
con lámpara de 50W-VSAP sobre columna de 4m, distribuidas cada 1 0m aproximadamente.
I luminación de las zonas estanciales: se i lumina mediante balizas empotrables modelo SOL o equivalente,
formado por 24 Leds de color con una potencia total de 1W alimentada a 24 VAC. La distancia entre balizas
no será mayor a 1 0 m en ningún caso.
La disposición en planta de las luminarias se ve reflejada en el
incluido en el del documento 2.
6.1 . Disposición adoptada, valores y calificación energética
Con los datos obtenidos a través de las formulaciones y tablas referenciadas, se han aplicado a cada zona
especificada en el apartado anterior:
Para el vial de salida del aparcamiento, tramo de un solo sentido de circulación sin aparcamiento lateral:
Luminaria TIPO I : DUNA JUNIOR o similar
- Tipo de iluminación: S4
- Nivel medio de iluminancia Em: 5 lux
- Nivel mínimo de iluminancia Emin: 1 lux
- Altura de montaje de la luminaria: 5m
- Ancho de vía: entre 4 y 5 m
- Disposición: uni lateral cada 1 8 m máx.
- Tipo de luminaria: 70W-Vsap
MEMORIA JUSTIFICATIVA
Anejo 12: Alumbrado
Para la zona de aparcamiento:
Luminaria TIPO I I : VIALIA LIRA
- Tipo de iluminación: S4
- Nivel medio de iluminancia Em: 5 lux
- Nivel mínimo de iluminancia Emin: 1 lux
- Altura de montaje de la luminaria: 4,5m
- Disposición: uni lateral cada 1 0 m
- Tipo de luminaria: 50W-Vsap
Para las zonas estanciales:
Luminaria TIPO I I I : SOL baliza empotrable
- Tipo de iluminación: S4
- Nivel medio de iluminancia Em: 5 lux
- Nivel mínimo de iluminancia Emin: 1 lux
- Disposición: uni lateral cada 1 0 m máx.
- Tipo de luminaria: 50W-Vsap
Para el tramo de AC-544: zona de parada de corta duración, área de parada de autobuses y carri l con
estacionamiento lateral en paralelo: combinación de Luminaria TIPO I I y Luminaria TIPO I I I . La i luminación de
esta área se ve complementada por las luminarias existentes en el lado derecho de la vía.
Se proyecta la instalación del un total de 11 6 luminarias en toda la zona de proyecto:
A continuación , se evalúa la calificación energética de la i luminación por áreas, según los parámetros y
límites descritos en el apartado 5.3. de este anejo.
6.2. Descripción de las líneas y sus elementos
El sistema estará compuesto por tres líneas trifásicas desde las cuales se conectarán alternativamente las
luminarias a cada una de las fases. Se asume que el sistema estará así equil ibrado. Se instalarán dos
cuadros de mando junto a los centros de transformación existentes en el área. Saldrán dos líneas trifásicas
del cuadro instalado en el área del instituto: los conductores de la primera serán de sección 1 0 mm2 y
alimentará las luminarias del área de aparcamiento del instituto y del vial de salida de éste; la segunda
constará de conductores de 6 mm2 y alimentará las luminarias ubicadas en el margen izquierdo de la AC-544.
El segundo cuadro de mando se sitúa junto al centro de transformación en la parte alta de las escaleras y de
él se saca una línea trifásica de 6 mm2 para las luminarias de Tipo I I y Tipo I I I del ára de aparcamiento del
pol ideportivo y la zona estancial del lateral.
De acuerdo con la Instrucción ITC-BT-09 “INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR” del REBT, se
adoptarán conductores unipolares de cobre y tensión asignada de 0,6/1 KV aislamiento RV-K de 6 y 1 0 mm²
de sección.
Los cables deberán cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la Norma UNE- HD
603.
La instalación será subterránea bajo tubo de PVC corrugado de 90 mm. de diámetro interior, doble pared
según norma UNE-EN 50086.2.4 .
En las zonas de tránsito principal se dispondrá de 1 tubo para la canalización de circuitos de alumbrado más
un tubo de reserva. Los tubos irán directamente enterrados a una profundidad mínima de 50 cm. medida
desde su generatriz superior.
En los casos en los que la línea discurra bajo cruce de calzada, se instalarán embebidos en hormigón de
refuerzo HM-20/P/40 a una profundidad no inferior a 60cm, aumentando el número de tubos de reserva a dos.
En los cruces de calzada y en las derivaciones a cada luminaria se dispondrá de arquetas realizadas con
hormigón HM-20/P/40 de dimensiones interiores 40x40x60 cm a pie de luminaria y 60x60x80 m en la entrada
del cuadro, situadas en las aceras. Así mismo, se instalarán arquetas similares a las anteriores en tramos
rectos para proceder al tendido de los conductores. Las arquetas estarán dotadas de tapas de fundición dúcti l
con clase de carga D-400.
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier
época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metál icas
accesibles de la instalación.
Para ello, se adoptará un criterio cualitativo que supera las exigencias de la instrucción ITC-BT-09
“INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR” de modo que se dispondrá de una pica de puesta a tierra
por cada 3 soportes de luminaria, así como en las cabeceras y final de cada línea.
Estas picas serán de acero cobrizado de 2 m de longitud y 1 4,6 mm de diámetro.
Todas las picas de puesta a tierra de la instalación estarán unidas entre si mediante cable de cobre de 1 6
mm2 de sección, con derivaciones para cada luminaria con conductor H07V-K de 1 6 mm2. Las derivaciones
desde la línea general para conexión de las masas metál icas de los apoyos se realizarán mediante soldadura
aluminotérmica.
Todo elemento metál ico situado a una distancia inferior a 2 metros de las luminarias será conectado a la
instalación de puesta a tierrra.
6.2.1 . Cálculo de la sección de los conductores
Para calcular la intensidad total demandada por cada circuito, según el tipo de instalación, se usan las
siguientes fórmulas:
Monofásica:
Trifásica:
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Donde:
IT = Intensidad total (A)
PT = Potencia consumida por el circuito (W)
V = Tensión de alimentación del circuito (V)
cosφ = Factor de potencia total
Para calcular la sección del conductor, según el tipo de instalación, se usan las siguientes fórmulas:
Monofásica:
Trifásica:
Donde:
S = Sección del conductor (mm2)
L = Longitud del conductor (m)
IT = Intensidad total (A)
cosφ = Factor de potencia total
σ = Conductividad del conductor
e = Caída de tensión máxima
La caída de tensión en la línea está l imitada al 3%. Además, para estimar la potencia consumida por el
circuito se empleará una potencia aparente de las luminarias, obtenida multipl icando su potencia por un factor
de 1 .8.
A continuación, se adjunta la tabla de cálculos en los que se modela la fase más desfavorable de cada una de
las líneas como una línea monofásica y se comprueba que la caída de tensión es menor al límite establecido
para las secciones de los conductores previamente expuestas de 1 0 y 6 mm2.
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1 . Introducción
El presente anejo trata de detal lar todos los elementos que formarán parte del mobil iario urbano. Se ha
buscado la mayor adaptación de éste al ámbito del proyecto, así su colocación pretende ser la más adecuada
posible para proporcionar funcionalidad y comodidad a los usuarios. El diseño y la situación de los elementos
que se citan a continuación se reflejan en los planos correspondientes.
2. Disposición
Deberá evitarse que una excesiva prol iferación de mobil iario o su desordenada disposición perturben la
circulación peatonal, dificulten la visibi l idad o incidan negativamente en el paisaje urbano del entorno,
atendiendo a las medidas y condiciones de los artículos presentes en la legislación referida a accesibi l idad,
supresión de barreras arquitectónicas y con el objeto de que el mobil iario no constituya un obstáculo para las
posibles maniobras de los equipos de emergencia.
En la disposición del mobil iario urbano, sobre todo el destinado a la estancia de personas, deberán tratar de
optimizarse las condiciones de soleamiento, orientación, protección frente al viento y a la l luvia.
Simultáneamente, deben tratar de evitarse los lugares ambientalmente pobres, y los sometidos a ruidos
intensos. La búsqueda de las mejores condiciones climáticas y ambientales recomienda una gran flexibi l idad
en la localización del mobil iario urbano, evitando configuraciones puramente formalistas (simetrías,
distribuciones homogéneas) que impidan la optimización citada.
Se ha dotado de bancos únicamente a zonas próximas a las áreas de estacionamiento. Se ha decidido no
ocupar espacio para la circulación de peatones en la acera de la vía principal. Además, se ejecutará un banco
de hormigón en la pequeña zona estancial creada en el lateral de polideportivo, en la parte baja de las
escaleras.
3. Elementos del mobiliario urbano
3.1 . Bancos
Banco modelo Neobarcino o similar. Características:
Material : Pies de fundición dúcti l . Seis tablones de sección 11 0 x 35 mm de madera tropical. Torni l los de acero
inoxidable.
Acabados: Pies con tratamiento "FERRUS fdb", proceso protector del hierro que garantiza una óptima
resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla sal ina, acabado color gris forja.
Madera tropical tratada con "LIGNUS fdb" protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural.
Anclaje: Torni l los de fi jación al suelo de M1 0 según superficie y proyecto.
3.2. Papeleras
Papelera modelo Salou o similar. Características:
Material : Estructura interior metál ica y exterior con 24 listones de madera tropical. Cubeta de acero
galvanizado.
Acabados: Madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba.
Anclaje: Mediante tres pernos de expansión de M8.
3.3. Barandilla
Barandil la de acero inoxidable con doble pasamanos. Características:
Material : Acero inoxidable calidad AISI -31 6
Acabados: Pulido bri l lo
Dimensiones: Altura 1 metro. Doble pasamanos en tubo de 50 m/m, separación 350 mm entre ellos.
Intermedios horizontales en tubos (6) de diámetro 20 m/m, separación 1 00 mm.
Anclaje: anclaje a tierra con sistema rectangular de acero inoxidable acabado pulido con cuatro torni l los de
fi jación al suelo M1 0.
3.4. Marquesina
Las dos marquesinas existentes se encuentran en buen estado y su ubicación se mantiene ya que no supone
un obstáculo a la circulación de peatones y sirve como zona de espera resguardada para la zona de parada y
recogida de usuarios.
No se instalarán marquesinas complementarias en la zona de parada de buses porque su presencia
supondría un obstáculo a la circulación peatonal y apenas serían uti l izadas porque los usuarios acceden
directamente del colegio a los autobuses, no los esperan fuera del recinto escolar.
4. Jardinería y zonas verdes
Algunos aspectos que se deben considerar para elegir las especies vegetales (árboles, arbustos o césped)
que constituyan las áreas ajardinadas de la parcela son los siguientes:
- Aspecto general de la planta (tamaño total y de la copa, altura, forma, color de las hojas, floraciónb).
- Cambios estacionales (caída de hojas, cambios de coloración, época de floraciónb).
- Adecuación a las condiciones ambientales de la zona (especialmente aspectos relacionados con el régimen
térmico e higrométrico de la zona y su nivel de insolación).
- Superficie ocupada en planta, tanto en superficie como por sus copas y por sus raíces.
- Adecuación al fin que se busca con la colocación (capacidad de la planta para ofrecer sombra, funciones de
cortina visualb)
4.1 . Actuaciones
Las actuaciones que se deben llevar a cabo para habil itar las zonas ajardinadas son las siguientes:
- Acopio y mantenimiento en buenas condiciones de la tierra vegetal que se extraiga de la zona de la parcela
en la que no se ejecuten ajardinamientos.
- Extendido de la capa de tierra vegetal sobre los espacios destinados a ajardinamiento, incluyendo taludes.
Siembra de césped, tanto en el ajardinamiento principal como en los taludes. Esto incluye limpieza del
terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastri l lado y retirada de todo
material de tamaño superior a 2cm, distribución de la semil la, tapado con manti l lo y primer riego.
- Plantación de las especies arbóreas seleccionadas.
4.2. Especies seleccionadas
El material vegetal seleccionado se ha elegido atendiendo a su forma, tamaño y tipo de crecimiento.
Lo que se pretende es que las especies arbóreas acompañen y ayuden a definir los ámbitos propuestos. Se
ha optado por la inserción de árboles altos en lugar de arbustos por sus beneficios en cuanto a sombra.
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Para las zonas con vegetación del tramo de calle se ha seleccionado el al igustre, (Ligustrum lucidum), es una
especie de planta de la famil ia Oleaceae. Es la especie más grande del género, crece como árbol de 3-5
metros de altura. Los frutos son bayas globosas de 0,6-1 cm, negruzcas a azuladas, bri l lantes.
Para las zonas estanciales y espacios mayores como el existente en el área de aparcamiento del instituto, se
ha seleccionado el árbol l iquidámbar americano o, simplemente, l iquidámbar, (Liquidambar styraciflua). Es un
árbol caducifol io de la famil ia Altingiaceae medio a grande con un tronco de hasta 1 m (incluso más de 2) de
diámetro, ramificado desde la base con ramas más o menos patentes.
El resto de zonas verdes son por lo general espacios pequeños que se cubrirán con césped.
Ligustrum lucidum Liquidambar styraciflua
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1 . Introducción
La gestión de los residuos es un proceso complejo que se inicia con su producción, pasando por su
almacenamiento y control en obra, transporte, entrega a gestor autorizado y, finalmente, tratamiento acorde a
su naturaleza.
El objetivo durante la fase de construcción es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y
segura de los residuos y desechos sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos y de las
aguas superficiales o subterráneas del ámbito de la actuación. De esta manera, se permitirá su traslado a
plantas de reciclado o de tratamiento, y, en algunos casos, su reuti l ización en la propia obra.
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos
directamente relacionados con la obra y servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de
Gestión de Residuos por parte da empresa constructora. En dicho Plan se desarrol larán y complementarán
las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema
de ejecución de la obra.
En cumplimiento del Real Decreto 1 05/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del
productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrol la los puntos siguientes:
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
- Normativa y legislación aplicable.
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados
según la Orden MAM/304/2002.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
- Operaciones de reuti l ización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de
los residuos.
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.
2. Agentes intervinientes
2.1 . Identificación
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
- Promotor
- Proyectista
- Director de Obra
- Director de Ejecución
A. Productor de residuos (Promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el
artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 1 05/2008, se pueden presentar tres casos:
1 . La persona física o jurídica titular de la l icencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción
y demolición.
B. Poseedor de residuos (Constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabil idad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del
comienzo de las obras.
C. Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la el iminación de los residuos,
incluida la vigi lancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será
designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.
2.2. Obligaciones
A. Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:
1 . Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la l ista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la l ista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto
del proyecto.
3. Las operaciones de reuti l ización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente,
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pl iego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. Está obligado a disponer de la documentación
que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido
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gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 1 05/2008 y, en
particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
En obras de demolición, rehabil itación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre el los o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos
en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.
B. Poseedor de residuos (Constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la
normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a
cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 1 05/2008 y las
contenidas en el presente estudio.
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o
a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reuti l ización,
reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a
la l ista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y
la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabil idad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en
materia de residuos.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en
el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los
residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años
siguientes.
C. Gestor de residuos
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
1 . En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, l levar un
registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en
metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la l ista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la
obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de
gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá
mantenerse durante los cinco años siguientes.
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de
un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados
de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las
responsabil idades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que
haya enviado dichos residuos a la instalación.
3. Normativa y legislación aplicable
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 1 05/2008, de 1 de febrero, sobre
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"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 1 05/2008, en virtud del artículo 3, por
generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso
que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabil idad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del l ixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 1 05/2008, al
no generarse los siguientes residuos:
a. Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reuti l izadas en la misma obra, en una obra
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o rel leno, siempre y cuando pueda acreditarse
de forma fehaciente su destino a reuti l ización.
b. Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21 /CE, de 1 5 de marzo.
c. Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los
puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el
Real Decreto 1 05/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica.
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa mencionada en el Anejo 02:
Legislación y normativa.
4. Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra,
codificados según la ORDEN MAM/304/2002
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a
los siguientes grupos:
RCD de Nivel I : Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación
El Real Decreto 1 05/2008 (artículo 3.1 .a), considera como excepción de ser consideradas como
residuos: Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reuti l izadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o rel leno, siempre y
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reuti l ización.
RCD de Nivel I I : Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domici l iaria y de la implantación de servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están
compuestos:
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 . Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel I I
RCD de naturaleza no pétrea
1 . Asfalto
2. Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
4. Plástico
5. Papel y cartón
6. Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 . Arena, grava y otros áridos
2. Hormigón
5. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se
generarán en la obra
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no uti l izados en la obra, se ha calculado
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de
terreno.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.
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6. Medidas para la implantación y optimización de la gestión de los residuos resultantes
de la construcción y demolición de la obra objeto de proyecto
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase deconstrucción y de
explotación, facil itando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida úti l con el menor impacto
ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabil idad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión
de los residuos generados durante la ejecución de la obra:
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se
acotará la extensión de las bolsas de los mismos.
Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando
con el proveedor la devolución del material que no se uti l ice en la obra.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se uti l izarán en
las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rel lenos, etc.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin
de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la
apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la
solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.
- El suministro de los elementos metál icos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo
dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad
de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.
7. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los
residuos de construcción y demolición que se generen en la obra.
El desarrol lo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrol larse la
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción
y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.
Cuando se prevea la operación de reuti l ización en otra construcción de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los
materiales no pétreos y metál icos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reuti l izables ni valorables "in situ", se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
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8. Medidas para la separación de los residuos de construcción y demolición en obra
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma
individual izada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.
- Ladri l los, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0.5 t.
- Papel y cartón: 0.5 t.
En la tabla se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la
obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y
demolición" del Real Decreto 1 05/2008, de 1 de febrero. El órgano competente en materia medioambiental de
la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores
fracciones.
9. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metál icos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc. , se depositarán en contenedores
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facil itar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 1 5 centímetros a lo largo de todo su perímetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente información:
- Razón social.
- Código de Identificación Fiscal (C. I .F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar
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que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los
residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la l icencia de obra, especialmente si obl igan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibi l idades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reuti l icen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino
final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 1 7 01 01 ).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 1 08/1 991 , sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así
como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos,
se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo I I . Lista de Residuos. Punto 6.
1 0. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", apl icando los precios correspondientes para cada unidad de obra,
según se detal la en el apéndice del presente anejo.
Asciende el presupuesto general a la cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (26544.28 €).
A Coruña, a 11 de febrero de 201 6
La autora del proyecto:
Fdo. Carmen Araquistain Portela
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A. MEMORIA
1 . Objeto del estudio
Este estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las directrices respecto a la prevención de
riesgos y accidentes profesionales. También se estudian las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar
durante las obras.
Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora para l levar a cabo sus obligaciones en el
campo de la prevención de riesgos profesionales, facil itando su desarrol lo bajo el control de la Dirección
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1 627/1 997, de 24 de Octubre, por lo que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud, en los proyectos de construcción e
ingeniería civi l .
En este Estudio se considera:
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.
- Organizar el trabajo para minimizar los riesgos.
- Determinar las instalaciones y úti les necesarios para la protección colectiva e individual de los trabajadores.
- Instalaciones aconsejables para la higiene del personal.
- Normativa referente a la uti l ización de los elementos de seguridad.
- Instrucción adecuada a los trabajadores para la adquisición de los conocimientos oportunos del uso correcto
y seguro de la maquinaria y úti les que se emplearán en la ejecución de la obra.
- Prestación de primeros auxil ios y evacuación de heridos.
- Control del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.
El presente Estudio será de aplicación a todo el personal de la obra, tanto contratistas como subcontratistas,
así como a trabajadores autónomos que pudieran contratarse para trabajos específicos, debiendo esta
circunstancia ser tenida en cuenta a la hora de la realización del Plan de Seguridad y Salud por parte de la
empresa adjudicataria de los trabajos.
El mencionado Plan deberá complementar lo descrito en este documento en tanto en cuanto en el momento
de su redacción se tendrá un conocimiento más exhaustivo de la realidad de la obra en cuanto a unidades de
obra, procedimientos constructivos y medidas preventivas.
2. Características de las obras
2.1 . Descripción de las obras
El presente proyecto titulado Acondicionamiento del entorno del C.E. I .P. A Maía y el I .E.S. de Ames consiste
en una serie de actuaciones que conllevan el acondicionamiento, mejora y reorganización del entorno de los
centros educativos de educación primaria y secundaria mencionados.
Principalmente, se pretende con estas obras el aumento de la seguridad en la zona definiendo y aumentando
los espacios peatonales y reduciendo la velocidad de circulación. Con la redistribución de los usos en el
espacio, se consigue un mayor aprovechamiento de la superficie disponible y un aumento de la accesibi l idad
en algunas zonas. Asimismo, se l leva a cabo una mejora y ampliación de las áreas de estacionamiento
disponibles y sus correspondientes accesos. Se contempla finalmente la instalación de saneamiento de aguas
pluviales y alumbrado.
Las características generales de la obra son las siguientes:
- Demoliciones, trabajos previos y movimiento de tierras: se levantará el pavimento de las dos grandes
superficies de estacionamiento y del vial de Aldea Castrigo, así como los tramos de acera de la AC-544. En
esta vía, se l levará a cabo el fresado de firmes en el margen izquierdo para la ejecución de aceras continuas y
del ancho especificado.
Se realizará el desbroce, arranque y troceado de tocones de árboles y l impieza general del terreno de la
parcela donde se ampliará el aparcamiento del instituto, dejando el terreno totalmente l ibre de obstáculos,
maleza, árboles y basuras. Se llevará a cabo el l igero movimiento de tierras necesario para la puesta a cota
del terreno con el resto de la superficie.
Se demolerán los muros indicados en el entorno del pol ideportivo para la apertura del área de
estacionamiento.
- Instalación de servicios urbanos: saneamiento de pluviales y red eléctrica.
- Albañilería: construcción de arquetas y pozos de registros. Ejecución de las escaleras y el banco de
hormigón.
- Pavimentación: renovación completa de la superficie de los aparcamientos con pavimento permeable,
pavimentación del vial de salida del aparcamiento del instituto y construcción de aceras
- Dotación de mobil iario urbano.
- Dotación de alumbrado.
- Señalización y balizamiento.
- Jardinería y plantaciones.
2.2. Características del emplazamiento
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y
bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. Determinarán, en su caso, las medidas
de prevención de los riesgos que puedan causar.
A) Situación:
Se localiza en el límite del núcleo urbano de Bertamiráns, junto a la salida 7 de la Autovía Santiago – Brión, la
AG-56.
B) Accesos:
Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra medida precisa para evitar
riesgos de accidentes motivados por las características y aparición de estos accesos.
C) Propiedades colindantes:
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su
delimitación, su uso, extensión, etc. , así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy
variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso.
Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén inicialmente riesgos por esta causa.
D) Interferencia con servicios afectados:
En la obra existen conducciones de agua, líneas eléctricas tanto aéreas como enterradas y líneas telefónicas.
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Riesgos
- Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones.
- Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de las mismas u otras
instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las conducciones.
Medidas de protección
- Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificará antes del comienzo de los
trabajos, recabando la información precisa.
- En caso de que no pueda procederse a su desvío o supresión, aun interfiriendo con la ejecución de la obra,
se señalizará oportunamente su trazado, y en los trabajos de excavación o cualquier otra clase a efectuar en
sus proximidades, se extremarán las medidas para evitar su rotura.
E) Concentraciones humanas:
La obra se encuentra ubicada en una zona por la que pueden transitar personas ajenas a la obra. Por el lo se
producirán los riesgos indicados en este apartado que requieren las medidas de protección que se indican.
Riesgos
- Los riesgos provienen de la interferencia de los trabajos de la obra con la proximidad de ajenos que puedan
originar accidentes de esas personas ajenas a la obra.
Medidas de protección
- Se acotarán los accesos a la obra. Se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas ajenas a la obra.
-Se vallarán y señalizarán las excavaciones próximas a lugares de tránsito externo a la obra.
2.3. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra
Presupuesto: El presupuesto de Ejecución Material asciende a SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS
VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (61 4,520.92 €).
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de CUATRO (4) meses.
Mano de obra: El número máximo de trabajadores que se prevé que intervengan simultáneamente en la
ejecución de las obras proyectadas se ha fi jado en QUINCE (1 5) personas.
2.4. Unidades constructivas que componen las obras
Las principales unidades que intervendrán en la consecución de las obras mencionadas son las siguientes:
- Tala de árboles
- Desbroce de terreno
- Demoliciones de muros y aceras
- Demoliciones de firmes
- Fresado de firmes
- Excavación explanada
- Excavación en zanjas y cimientos
- Formación de la explanada seleccionada
- Bases de zahorra artificial
- Acero para armaduras pasivas de hormigón armado
- Obras de hormigón
- Pavimentos de aceras
- Pavimentos de adoquín
- Saneamiento de aguas pluviales
- Geotexti les
- Bordil los
- Alumbrado
- Marcas viales
- Jardinería
3. Riesgos y medidas de protección para las unidades de construcción de la obra
3.1 Riesgos y medidas preventivas más frecuentes en las obras
En este proyecto existe un buen número de actividades y riesgos que se repiten en las diferentes unidades de
la obra. Por el lo, independientemente de lo que se establezca en el tratamiento particular de cada unidad, se
ha considerado oportuno definir unas prescripciones preventivas de carácter general que se habrán de
observar en todo el ámbito de la obra.
a) Riesgos de caídas en altura:
Sin perjuicio de lo que se establezca en el tratamiento particular de cada actividad, el contratista deberá
concretar en su plan las medidas preventivas para garantizar el control de este riesgo en todo trabajo que se
ejecute a más de 1 ,5 metros de altura. En todo caso, la protección colectiva deberá anteponerse a la
individual, de forma que todo trabajo en altura sea protegido, salvo justificación en el plan de su imposibi l idad
física, por barandil las, redes y/o sistemas de protección que cuenten con la debida acreditación técnica de su
resistencia tanto de cada uno de los elementos que las constituyen como del conjunto global incluyendo los
sistemas de colocación adoptados (conos embebidos en el hormigón, mordazas, elementos de atados, etc.).
b) Riesgos de caídas de objetos y cargas:
Se evitará en todo momento la presencia de cargas suspendidas sobre cualquier trabajador y se contará con
la documentación técnica que garantice que todos y cada uno de los procedimientos de montaje de elementos
(prefabricados o no) se realizan en condiciones seguras. Para ello no sólo se deberá acreditar la estabil idad y
resistencia de todos los elementos y cargas izados, sino que se estudiará y garantizará dicha estabil idad
durante los procesos de montaje, uti l ización y desmontaje.
c) Riesgos de atrapamiento en zanjas y excavaciones:
Se deberá acreditar mediante cálculo justificativo la estabil idad de los taludes de zanjas y excavaciones de
todo tipo. La acreditación de la estabil idad deberá acompañarse por medidas preventivas tales como
entibaciones, tendido de taludes, ejecución de bermas, etc. En todo caso, para todos los taludes de la obra
deberá existir un estudio técnico del empresario contratista en el que se avale la estabil idad del mismo en
todas sus fases y estados.
d) Riesgos de atropello
Se deberán definir en el plan de seguridad los medios técnicos y organizativos que minimicen la afección del
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tránsito de máquinas y equipos sobre los trabajadores. Con carácter general, se deberá definir e implantar en
obra un procedimiento que ordene el tráfico de forma que se separe el tráfico rodado del de personas y que
evite las interferencias y eventuales colisiones entre los vehículos y máquinas de la obra.
3.2 Identificación de riesgos y determinación de medidas de protección individuales y
colectivas para las unidades principales
La ejecución de las unidades de obra o constructivas anteriormente enumeradas, y que componen el presente
Proyecto, dan lugar a una serie de trabajos potencialmente peligrosos que deben realizarse siguiendo una
serie de normas para evitar, en lo posible, los riesgos de accidentes laborales.
Desbroce y movimientos de tierra:
Riesgos más frecuentes:
- Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
- Atropellos y golpes de máquinas.
- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil .
- Caída de personas.
Medidas de protección:
Protecciones personales:
Será obligatorio el uso del casco. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de
protección, se dotará a los trabajadores de los mismos.
Protecciones colectivas:
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo l impias y ordenadas. A nivel del suelo se acotarán las
áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos, en las inmediaciones.
Cuando necesariamente los accesos han de ser comunes, se delimitará los de peatones por medio de vallas,
aceras u otros medios adecuados.
Se dispondrá la señalización adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o prohibiciones para
evitar accidentes.
Normas de actuación durante los trabajos:
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes pulvígenos.
El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido, procurando que
estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.
Zanjas
Riesgos más frecuentes:
- Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
- Caída de personas.
- Golpes de objetos.
Medidas de protección:
Protecciones personales
- Chaleco reflectante
- Botas
- Casco
- Gafas
- Mascari l la
Protecciones colectivas
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo l impias y ordenadas. A nivel del suelo se acotarán las
áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos, en las inmediaciones.
Previsiones iniciales:
Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán la posible alteración en la estabil idad de áreas
próximas a consecuencia de los mismos, para tomar las medidas oportunas. Igualmente, se resolverán las
posibles interferencias con conducciones aéreas o subterráneas de servicios.
Normas de actuación durante los trabajos:
Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se entibará. Los materiales precisos
para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en obra con la antelación suficiente para que
la apertura de zanjas sea seguida inmediatamente por su colocación.
Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal dentro de la zanja, antes de su
entibado será obligado hacer éste desde el exterior de la zanja. Se emplearán dispositivos que colocados
desde el exterior protejan al personal que posteriormente descenderá a la zanja.
Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una distancia del borde de la
excavación suficiente para que no incidan por sobrecarga en la estabil idad de la zanja.
Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1 ,50 m. se dispondrán escaleras, para facil itar el acceso
y salida de la zanja.
Revisiones:
Se vigi lará la estabil idad de la zanja con especial atención de taludes y estado de entibaciones y refuerzos.
Obras de fábrica y tubos
Riesgos más frecuentes:
- Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
- Atropellos y golpes de máquinas.
- Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil .
- Caída de personas.
- Golpes y/o atrapamientos con elementos suspendidos (tubos, encofrados, cubo de hormigón).
- Heridas punzantes en pies y manos.
Medidas de protección:
Protecciones personales
- Casco de polieti leno
- Guantes de cuero y de goma.
- Botas de seguridad.
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- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
- Chaleco reflectante.
Protecciones colectivas
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo l impias y ordenadas. Cuando sea obligado el tráfico
rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las
correspondientes señales de tráfico y de seguridad.
Previsiones iniciales:
Previamente a la iniciación de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la
ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de vehículos,
acceso a vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución
de lostrabajos.
Normas de actuación durante los trabajos:
La elevación y descenso de los tubos se hará lentamente evitando toda arrancada o parada brusca y se hará
siempre que sea posible en sentido vertical para evitar el balanceo.
Cuando sea de absoluta necesidad la elevación del tubo en sentido oblicuo, se tomarán las máximas
garantías de seguridad por el eje de tal trabajo.
No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas.
La zanja donde se colocará el tubo debe estar exenta de riesgos de desprendimientos y deberá mantenerse
limpia de herramientas, escombros y otros objetos.
Los tacos para apoyo de los tubos deberán estar colocados en rasante y alineados. El plano donde se pose la
grúa deberá ser lo más horizontal posible.
Se revisará diariamente el estado de ganchos, esl ingas, etc. y se ordenará la sustitución de toda herramienta
en mal estado.
El maquinista evitará siempre transportar las cargas por encima de lugares donde estén los trabajadores. El
responsable del tajo se encargará de que haya una sola persona para que le indique los movimientos al
maquinista.
Encofrados
Riesgos más frecuentes:
- Golpes en las manos durante el empleo del marti l lo.
- Caída de los encofradores al vacío.
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes),
durante las maniobras del izado a las plantas.
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.
- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondil los de las vigas.
- Caída de personas por el borde o huecos del forjado.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Cortes al uti l izar las mesas de sierra circular.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
- Golpes en general con objetos.
- Dermatosis por contactos con el cemento.
Medidas de protección:
Protecciones personales
- Casco
- Botas de seguridad
- Botas impermeables de seguridad
- Mascari l las antipolvo
- Guantes de cuero
- Cinturón antivibratorio
- Cinturón de Seguridad
Protecciones colectivas
En estos trabajos se uti l izarán horcas y redes para evitar caídas al vacío. Se prohíbe la permanencia de
operarios en las zonas de batido de cargas durante la operación de izado de tablones, sopandas, puntales y
feral la; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pi lares, bovedil las, etc.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano. seguro
tránsito en esta fase y evitar desl izamientos.
Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferral la de las losas de escalera (sobre las puntas
de los redondos, para evitar su hinca en las personas).
Se esmerará el orden y la l impieza durante la ejecución de los trabajos. Los clavos o puntas existentes en la
madera usada, se extraerán o remacharán. El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas
metál icas, real izándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el
ya desencofrado.
Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su uti l ización o eliminación.
En el primer caso, se apilarán para su elevación a la planta superior y en el segundo, para su vertido en
bateas emplintadas.
Acero para armaduras pasivas de hormigón armado
Riesgos más frecuentes:
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferral la.
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
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- Sobreesfuerzos.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.
Medidas de protección:
Protecciones personales
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma de P.V.C. de seguridad.
- Cinturón porta-herramientas.
- Cinturón de seguridad clase C.
Protecciones colectivas
Se habil itará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferral la próximo al lugar de
montaje de armaduras. Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se protegerán para evitar
pinchazos, repelones y en consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa.
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos
puntos separados mediante esl ingas. El ángulo superior, en el ani l lo de cuelgue que formen los hondil los de la
esl inga entre sí, será igual o menor a 90 grados.
La ferral la montada (pilares, parri l las, etc.) se almacenará en los lugares designados a talefecto separado del
lugar de montaje. Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero.
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de
protección.
Afirmado y aceras
Riesgos más frecuentes:
- Atropellos y golpes de máquinas.
- Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil .
- Caída de personas.
- Interferencias con líneas de alta tensión.
- Quemaduras por uti l ización de productos bituminosos.
- Inhalaciones tóxicas
- Salpicaduras.
- Polvo.
- Ruido.
Medidas de protección:
Protecciones personales
- Botas
- Chalecos reflectantes
- Mascari l las
- Guantes
- Gafas
- Casco
Protecciones colectivas
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo l impias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si
fuese preciso hacer trabajos nocturnos.
Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas.
Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.
Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán convenientemente,
indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y de seguridad.
Previsiones iniciales:
Previamente a la iniciación de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la
ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de vehículos,
acceso a vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución
de los trabajos.
Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o enterradas
que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos.
Normas de actuación durante los trabajos:
Los movimientos que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o impedirá
la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas contra la caída o
desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos.
Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la carga,
estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por
caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga.
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.
El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido procurando que
estos desplazamientos mantengan sentidos constantes de vehículos y máquinas serán regulados si fuese
preciso por personal auxil iar.
3.3 Identificación de riesgos y determinación de medidas de protección individuales y
colectivas para la maquinaria pesada, pequeña maquinaria y medio auxiliares
Unidades más relevantes de maquinaria:
Maquinaria pesada
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· Motoniveladora
· Pala cargadora
· Retroexcavadora
· Camión de transporte
· Camión hormigonera
· Grúa autopropulsada
· Compresor
· Compactador
· Rodil los de compactación
· Grupo electrógeno
· Bombas sumergibles
Pequeña maquinaria
· Marti l lo neumático
· Rodil los vibrantes
· Pequeña compactadora
· Rozadora eléctrica
· Rotaflex
· Vibrador
· Equipo de soldadura eléctrica
· Máquinas-herramientas en general
· Herramientas manuales
· Mesa de sierra de corte
Medios auxil iares
· Esl ingas y estrobos
· Escaleras de mano
· Puntales
Riesgos más frecuentes:
- Vuelcos
- Choques
- Atrapamientos
- Puesta en marcha fortuita
- Protección por rotura de pieza
- Contactos fortuitos con líneas eléctricas
- Vibraciones
- Sobreesfuerzos
Medidas de protección:
Protecciones personales:
- Ropa de trabajo ajustada
- Casco para salida fuera de la cabina
- Guantes
- Faja, cinturón antivibratorio
- Cojín absorbente de vibraciones
- Mascari l la autofi ltrante para trabajos con polvo
- Protectores auditivos
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Cinturón elástico anti vibratorio.
- Calzado antidesl izante.
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
- Trajes impermeables.
- Protectores auditivos
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Cinturón elástico anti vibratorio.
- Calzado antidesl izante.
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
- Trajes impermeables.
Protecciones colectivas:
- Cabina FOPS y ROPS
- Extintor de nieve carbónica (mínimo de 5 Kg.)
- Elementos de limpieza para el parabrisas
- Cabina FOPS y ROPS
- Toma de tierra
- Interruptor diferencial
- Extintor
4. Medidas de carácter general
4.1 Medidas organizativas
Para asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra son necesarias una serie de
medidas generales que no son susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria
concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detal le
suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra.
a) Formación e información
MEMORIA JUSTIFICATIVA
Anejo 15: Estudio de Seguridad y Salud
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y
adecuada en materia preventiva, centrada específicamente en su puesto de trabajo o función. Para ello, al
ingresar en la obra o con anterioridad todos los operarios recibirán una exposición detal lada de los métodos
de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que
deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales y
colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez
que se cambie de tajo.
Además, el contratista facil itará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores.
b)-Asistencia a accidentados
Se deberá informar, en la obra, del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios propios,
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios etc.) donde debe trasladarse a los accidentados
para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer, en la obra, y en sitio bien visible, de
una lista de teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis etc. , para
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.
c) Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra.
La empresa constructora está obligada a disponer de una organización especial izada de prevención de
riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1 997. Este Servicio de Prevención
podrá ser propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos y; en cualquier caso, debidamente
acreditado ante la Autoridad laboral competente. Cuando las planti l las tengan un número inferior al límite
establecido legalmente, contarán con uno o varios trabajadores adecuadamente formados y acreditados a
nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1 997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigi lancia de cumplimiento de las
obligaciones preventivas plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y
asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la
obra.
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos
médicos preventivos y de su capacidad para el trabajo a desarrol lar, real izados en el departamento de
Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado, dentro de los últimos doce meses.
El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores,
relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.
d) Modelo de organización de la seguridad en la obra
El plan de seguridad y salud se determinará la obligación de que cada subcontrata designe, antes de que
comience a trabajar en la obra, los responsables para que todas las empresas concurrentes en la obra
posean la información necesaria acerca de la organización de seguridad en la obra y del procedimiento para
asegurar el cumplimiento:
- Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las medidas
preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc.
- Trabajadores responsables de mantener actual izado y completo el archivo de seguridad y salud de su
empresa en obra.
- Vigi lantes de seguridad y salud, con la función de vigi lar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por
parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no siendo de sus
empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores.
e) Coordinador de Seguridad y Salud
Será designado un coordinador de seguridad y salud por la Administración. En consecuencia, el contratista, a
su costa, propondrá a la Dirección Facultativa de Obra un técnico competente para asumir las funciones de
Coordenador de Seguridad y Salud y que, por tanto, se integrará en la Dirección Facultativa durante la
ejecución de las obras.
Su designación cumplirá con lo establecido en el artículo 3 del R.D. 1 627/1 997 de 24 de octubre, y sus
obligaciones las contempladas en el artículo 9 del mismo texto legal.
f) Actual ización del aviso previo
Se prohíbe expresamente la entrada en la obra de cualquier empresa o trabajador autónomo que no esté
registrado en el aviso previo, por el lo cuando la empresa contratista prevea la participación de alguna nueva
empresa o trabajador autónomo, deberá notificar al coordinador de seguridad, con la antelación suficiente
para la tramitación del aviso previo ante la autoridad laboral, los datos necesarios: nombre de la empresa,
C. I .F. o N. I .F. , domici l io social, nº de trabajadores previstos, ocupación, tipo de servicio de prevención y
cualquier otro dato que estime necesario el coordinador.
4.2 Medidas de carácter dotacional
a) Botiquín de obra
La obra dispondrá de material de primeros auxil ios en lugar debidamente señalizado, accesible y en buen
estado de conservación.
Su contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios. Se habil itarán botiquines
en el dispensario, en cada uno de los poblados de casetas habil itados para los trabajadores y en los vehículos
de los encargados de cada tajo.
b) Instalaciones de higiene y bienestar
De acuerdo con el apartado 1 5 del Anexo 4 del Real Decreto 1 627/97, la obra dispondrá de las instalaciones
necesarias de higiene y bienestar. Si la separación en el espacio de los distintos tajos fuese importante, el
contratista dispondrá de varias zonas dotadas de instalaciones, según la concentración de los trabajadores.
En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas
instalaciones, facil itados por la empresa contratista. Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable
al personal perteneciente a la obra.
5. Instalaciones provisionales
5.1 Instalaciones eléctricas
Se hará la petición de suministro a la compañía eléctrica y se procederá al montaje de la instalación de la
obra.
Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, si fuera necesario, el desvío de líneas aéreas o
subterráneas que interfieran la ejecución de la obra.
La acometida, real izada por la empresa suministradora dispondrá de un armario de protección y medida
directa, de material aislante, con protección de intemperie. A continuación se situará el cuadro general de
mando y protección dotado de seccionador general, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y
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sobrecargas o cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos.
Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para abastecimiento de la
maquinaria. Estos cuadros estarán dotados de interruptor omnipolar e interruptor general magnetotérmico.
Las salidas estarán protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial.
5.2 Almacenes
Los almacenes son locales cerrados, cobertizos y zonas al aire l ibre que albergan los materiales siguientes:
- Materiales de construcción.
- Materiales de montaje.
- Úti les y herramientas.
- Repuestos.
- Material y medios de Seguridad.
Los almacenes están comunicados con las zonas de actividad que se suministran de éstos, mediante los
adecuados accesos. Disponen de cerramientos dotados de puertas controlándose en todo momento la
entrada a los mismos. La distribución interior de los almacenes es la adecuada para que cumplan su final idad
de la forma más eficaz teniendo presente la evitación de riesgos del personal que ha de manipular los
materiales almacenados. La disposición de pasil los, zonas de apilamiento, estanterías, etc. , se hace teniendo
presente estas circunstancias. Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes incluyen la
descarga y recepción de materiales, su almacenamiento y la sal ida seguida del transporte hasta el lugar de
uti l ización de los materiales.
5.3 Protección contra incendios
El riesgo de incendios por existencia de fuentes de ignición (trabajos de soldadura, instalación eléctrica,
fuegos en períodos fríos, cigarri l los, etc.) y de sustancias combustibles (madera, carburantes, disolventes,
pinturas, residuos, etc.), estará presente en la obra requiriendo atención a la prevención de estos riesgos.
Se realizarán revisiones periódicas y se vigi lará permanentemente la instalación eléctrica provisional de la
obra, así como el correcto acopio de sustancia combustibles situando estos acopios en lugares adecuados,
venti lados y con medios de extinción en los propios recintos.
Se dispondrá de extintores portáti les en los lugares de acopio que lo requieran, oficinas, almacenes, etc. Se
tendrán en cuenta otros medios de extinción como agua, arena, herramientas de uso común, etc.
Se dispondrá del teléfono de los bomberos junto a otros de urgencia, recogidos en una hoja normalizada de
colores l lamativos que se colocará en oficinas, vestuarios y otros lugares adecuados.
Las vías de evacuación estarán l ibres de obstáculos como uno de los aspectos del orden y limpieza que se
mantendrá en todos los tajos y lugares de circulación y permanencia de trabajadores. Se dispondrá la
adecuada señalización indicando los lugares con riesgo elevado de incendio, prohibición de fumar y situación
de extintores.
Estas medidas se orientan a la prevención de incendios y a las actividades iniciales de extinción hasta la
l legada de los bomberos, caso de que fuera precisa su intervención.
6. Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
El promotor de la obra, nombrará a un técnico competente, que se integrará en la dirección facultativa, que
ejercerá las funciones de coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Su designación cumplirá con lo establecido en el artículo 3 del R.D. 1 627/1 997 de 24 de octubre, y sus
obligaciones las contempladas en el artículo 9 del mismo texto legal.
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra debe desarrol lar las
siguientes funciones:
· Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de
trabajo que vayan a desarrol larse simultánea o sucesivamente.
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
· Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva que se recogen en el artículo 1 5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 1 0 de este Real
Decreto.
· Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
· Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
· Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
7. Libro de incidencias
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un Libro
de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habil itado al efecto.
El Libro de Incidencias será facil itado por:
- El Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
- La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de la Administración
Pública.
El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en obra, estará en poder del coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador, en poder de la dirección facultativa.
A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabil idades en materia de prevención
en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos
especial izados en materia.
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8. Planos
Se incluyen los planos donde se detal lan las principales protecciones y señalización necesaria para las obras.
9. Pliego de Condiciones Técnicas
Se recogen las condiciones que debe cumplir la señalización por obras y las protecciones. Se mantiene la
validez del Pl iego de Condiciones del Proyecto en lo que se modifique por el Pl iego de este Anejo.
1 0. Presupuesto
El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de: DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (1 8,21 4.38 €).
11 . Documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud
A. Memoria
1 . Objeto del estudio
2. Características de las obras
2.1 . Descripción de las obras
2.2. Características del emplazamiento
2.3. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra
2.4. Unidades constructivas que componen las obras
3. Riesgos y medidas de protección para las unidades de cosntrucción de la obra
3.1 Riesgos y medidas preventivas más frecuentes en las obras
3.2 Identificación de riesgos y determinación de medidas de protección individuales y colectivas para
las unidades principales
3.3 Identificación de riesgos y determinación de medidas de protección individuales y colectivas para
la maquinaria pesada, pequeña maquinaria y medio auxil iares
4. Medidas de carácter general
4.1 Medidas organizativas
4.2 Medidas de carácter dotacional
5. Instalaciones provisionales
5.1 Instalaciones eléctricas
5.2 Almacenes
5.3 Protección contra incendios
6. Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
7. Libro de incidencias
8. Planos
9. Pliego de Condiciones Técnicas
1 0. Presupuesto
11 . Documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud
B. Planos
1 . Equipos de protección individual
2. Señalización y balizamiento
3. Equipos de protección colectiva
4. Medios auxil iares
5. Instalaciones eléctricas
6. Instalaciones de higiene y bienestar
7. Primeros auxil ios
C. Pliego de condiciones
1 . Objeto del pl iego
2. Disposiciones legales de aplicación
3. Condiciones facultativas
3.1 Obligaciones y responsabil idades del contratista y/o del promotor
3.2 Delegado de Prevención, Comité de Seguridad y Salud y trabajadores
3.3 Plan de Seguridad y Salud
3.4 Coordinador de Seguridad y Salud
3.5 Información, consulta y participación
4. Condiciones técnicas
4.1 Condiciones de los medios de protección
4.2 Condiciones de los lugares de trabajo
4.3 Servicios de prevención
4.4 Instalacines de higiene y bienestar
4.5 Vigi lancia de la salud y primeros auxil ios en la obra
D. Presupuesto
1 . Mediciones
2. Cuadro de precios nº 1
3. Cuadro de precios nº 2
4. Presupuestos parciales
5. Presupuesto general
A Coruña, a 11 de febrero de 201 6
La autora del proyecto:
Fdo. : Carmen Araquistain Portela
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1 . Objeto del pliego
El objeto del presente Pliego consiste en determinar las normas legales y reglamentarias aplicables a las
especificaciones técnicas así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las
características, el empleo y conservación de máquinas, úti les, herramientas, sistemas y equipos preventivos
en el presente proyecto.
2. Disposiciones legales de aplicación
Normas generales
· Ley 31 /1 995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
· Ley 54/2003, de 1 9 de septiembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
· Instrumento de ratificación de 26 de jul io de 1 985, del Convenio número 1 55 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo,
adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1 981 .
· RD Legislativo 1 /1 995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores (arts. 4 I .b), 5 b), 6, 1 9, 34, 36, 64 y 68).
· RD 1 488/1 998, de 1 0 de jul io, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la
Administración General del Estado (BOE 1 7/07/98).
· Resolución de 23 de jul io de 1 998 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 1 0 de jul io de 1 998, por el que se aprueba el acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la
legislación de prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado.
· RD 39/1 997, de 1 7 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
· Orden de 27 de junio de 1 997 por la que se desarrol la el Real Decreto 39/1 .997, de 1 7 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de
las entidades especial izadas como servicios ajenos a las empresas, de autorización de las personas o
entidades especial izadas que pretendan desarrol lar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrol lar y certificar actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE 04/07/97).
· RD 1 627/1 997, de 24 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción (BOE 25/1 0/97).
· RD 780/1 998, de 30 de abri l de 1 998 (BOE 01 /05/98), por el que se modifica el RD 39/1 997, de 1 7 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
· RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.
· RD 1 273/2003, de 1 0 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los
trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal por los trabajadores por cuenta propia.
· Ley 32/2006, de 1 8 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
1 9/1 0/06)
· RD 11 09/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrol la la ley 32/2006, de 1 8 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 25/08/07, con correcciones en BOE 1 2/09/07).
Seguridad social
· RD Legislativo 1 /1 994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (arts. 67 a 69, 11 5, 1 1 6, 1 23 y 1 95 a 1 97).
· Orden de 22 de abri l de 1 997, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrol lo de actividades
de prevención de riesgos laborales (BOE 24/04/97).
· Resolución de 22 de diciembre de 1 998, por la que se determinan los criterios a seguir en relación con la
compensación de costes prevista en el artículo 1 0 de la Orden de 22 de abri l de 1 997, por la que se regula el
régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, en el desarrol lo de actividades de prevención de riesgos laborales.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
· Orden TAS/2926/2002, de 1 9 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de los accidentes de trabajo y se posibi l ita su transmisión por procedimiento electrónico.
· Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la uti l ización del Sistema
de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibi l ita la transmisión por procedimiento
electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden
TAS/2926/2002, de 1 9 de noviembre.
· Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 1 9 de noviembre, por la que se establecen nuevos
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibi l ita su transmisión por procedimiento
electrónico.
Incendios
· RD 31 4/2006, de 1 7 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Máquinas
· RD 1 435/1 992, de 27 de noviembre, modificado por RD 56/1 995, de 20 de enero, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
· RD 1 495/1 986, de 26 de mayo, modificado por RD 830/1 991 , de 24 de mayo (BOE 31 /05/91 ), que aprueba
el Reglamento de Seguridad en las máquinas. Señalización de seguridad y salud
· RD 485/1 997, de 1 4 de abri l (BOE 23/04/97), sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo. (92/58/CEE)
· Intrucción de Carreteras 8.3-IC, de señalización, bal izamiento y defensa de obras.
Electricidad
· RD 61 4/2001 , de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21 /06/01 ).
· RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Equipos de trabajo
· R.D. 1 21 5/1 997, de 1 8 de jul io, modificado por RD 21 77/2004, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la uti l ización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (89/655/CEE).
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Manipulación manual de cargas
· RD 487/1 997, de 1 4 de abri l (BOE 23/04/97), sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a
la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
(BOE 23/04/97).
Ruido
· RD 286/2006, de 1 0 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Vibraciones
· RD 1 311 /2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 05/11 /05).
· Convenio 1 48 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.
Equipos de protección individual
· RD 1 470/1 992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercial ización y la l ibre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
· RD 773/1 997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la uti l ización
de los trabajadores de equipos de protección individual. (BOE 1 2/06/97).
3. Condiciones facultativas
3.1 Obligaciones y responsabilidades del contratista y/o del promotor
Promotor:
El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa de Seguridad
o del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, las partidas incluidas en el
documento Presupuesto del Plan de Seguridad.
Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la realización de obra, estos
se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa o del
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras.
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud,
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos. (En la introducción del Real Decreto 1 627/1 .997 y en el
apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de
empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras
de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del
Coordinador en la fase de ejecución.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las
responsabil idades.
El promotor deberá asimismo proporcionar el preceptivo “l ibro de incidencias” debidamente cumplimentado.
Contratista:
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de Seguridad y Salud
coherente con los sistemas de ejecución que se van emplear.
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio de Seguridad y Salud y del Plan
de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo
por su parte, o de los posibles subcontratistas y empleados.
3.2 Delegado de Prevención, Comité de Seguridad y Salud y trabajadores
Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud:
De acuerdo con la Ley 31 /1 .995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales, que entró en vigor el
1 1 /02/96, Art. 35, dice que se designarán por y entre los representantes de los trabajadores, Delegados de
Prevención cuyo número estará en relación directa con el de trabajadores ocupados simultáneamente en la
obra y cuyas competencias y facultades serán las recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley.
Al contar la obra con un número de operarios, en punta de trabajo, NO superior a 50, no será necesario
constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley 31 /95.
Trabajadores:
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31 /1 995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los
trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de prevención de riesgos:
1 º) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibi l idades y mediante el cumplimiento de las medidas
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en
el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
2º) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en
particular:
a) Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos,
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los
que desarrol len su actividad.
b) Uti l izar correctamente los medios y equipos de protección facil itados por el empresario, de acuerdo con las
instrucciones recibidas de éste.
c) No poner fuera de funcionamiento y uti l izar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores asignados para realizar
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores.
e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras
y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
3º) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se
refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en
el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la
correspondiente normativa sobre régimen discipl inario de los funcionarios públicos y del personal estatutario
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al servicio de la: Administraciones Públicas.
3.3 Plan de Seguridad y Salud
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario, quedará obligado a elaborar un
Plan de Seguridad y Salud en el que analice, estudie, desarrol le y complemente, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado.
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa
adjudicataria proponga con su correspondiente valoración económica, de forma que el importe total no sea
superior al establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa del
Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto, de la Dirección Facultativa de la misma. Una copia de
dicho plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, deberá estar en la obra, a disposición
permanentemente de los trabajadores o sus representantes, así como de la Dirección Facultativa.
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud,
existirá un l ibro de incidencias habil itado al efecto y facil itado por el Colegio profesional al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos, u
órgano equivalente, cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
Es responsabil idad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas fi jadas en el
Plan de Seguridad y Salud.
3.4 Coordinador de Seguridad y Salud
La Empresa promotora deberá designar a un técnico competente para que ejerza las funciones de
Coordinador de Seguridad y Salud, siempre que en la ejecución de la obra se prevea la intervención de más
de una empresa.
La misión de dicho Coordinador será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución
de los trabajos, así como la coordinación y asesoramiento sobre las medidas de seguridad y prevención a
adoptar, todo ello en coherencia con el Plan de Seguridad aprobado. Asimismo, investigará las causas de los
accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su repetición.
La figura del Coordinador de Seguridad y Salud no eximirá a la empresa constructura de sus
responsabil idades.
Cuando no sea necesaria la figura del Coordinador de Seguridad y Salud, sus funciones serán asumidas por
la Dirección Facultativa de las obras.
3.5 Información, consulta y participación
La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el personal
que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento
de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas
maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual
necesarios.
1 º) establecimiento de un Plan de formación:
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.
2º) formación a los trabajadores:
A cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad establecidas en la
Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes:
- Manual de primeros Auxil ios .
- Manual de prevención y extinción de incendios.
- Simulacros.
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas impartidas
por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie
de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.
3º) Información a los trabajadores:
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo, los
Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a uti l izar por cada uno.
Así mismo informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e
Inminente.
4º) Establecimiento de un sistema de consulta y participación de los trabajadores:
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo la empresa Principal (contratista) permite y
regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a
la salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas Fichas de sugerencia de mejora, de tal manera que
en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la
seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra.
4. Condiciones técnicas
4.1 Condiciones de los medios de protección
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva, tendrán fi jado
un periodo de vida úti l , desechándose a su término.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue
concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o
equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección individual, todo elemento de protección colectiva, estará adecuadamente
concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o daño en si mismo.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
A) Protecciones Individuales
Definición y alcance:
Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P. I . ), al conjunto de equipos o prendas destinados al uso
personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez producidos éste que los
daños sean los mínimos posibles.
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Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para proteger a
uno solo de los trabajadores.
Ejecución de las obras:
Todas las prendas de protección personal tendrán fi jado un período de vida úti l , desechándose a su término.
Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o
equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo que aya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por
ejemplo un accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que por su uso hayan
adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo correspondiente,
deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de uti l ización y nunca
representará un riesgo en sí mismo.
Control de calidad:
Todo elemento de protección personal deberá l levar la marca “CE” y se ajustará a las Normas recogidas en el
Real Decreto 773/1 997, relativa a la uti l ización por los trabajadores de protección individual.
Medición y abono:
La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades.
Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución de las obras, se abonarán
una sola vez, con independencia de si éstos son uti l izados en más de una ocasión.
B) Protecciones colectivas
Definición y alcance:
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de riesgos o en
su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas, pertenecientes o
ajenos a las obras.
Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la señalización de la
obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas.
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a más de una
persona.
Ejecución de las obras:
Todas las prendas de protección colectiva así como los elementos de señalización tendrán fi jado un período
de vida úti l , desechándose a su término. Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más
rápido en un determinado elemento o equipo, se repondrá éste independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
Todo elemento que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo un
accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más
holgura o toleranci de las admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente.
El uso de un elemento o equipo de protección deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a
su forma correcta de uti l ización y nunca representará un riesgo en sí mismo.
- Barandil las: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia para garantizar la
retención de personas, y l levarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. Serán
de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función protectora para la
que están previstas.
- Vallas autónomas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando constituidas a
base de tubos metál icos.
- Anclajes de sujeción del cinturón de seguridad: Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a
que puedan estar sometidos de acuerdo con su función protectora.
- Pórticos señalizadores de gálibo: El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se
situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura.
- Escaleras de mano: Serán metál icas y deberán ir provistas de zapatas antidesl izantes. Su longitud superara
en un metro su apoyo interior.
- Aparatos elevadores: Los aparatos elevadores y los accesorios de izado uti l izados en la obra, deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
- Instalaciones, máquinas y equpos: Las instalaciones, máquinas y equipos uti l izados en las obras deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
- Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con untar de tablones embridados, fi jados al
terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
- Válvulas antirretroceso: Los equipos de oxiaceti leno l levarán tres válvulas antirretroceso: una en cada
acoplamiento de la manguera de la salida de los manorreductores de ambas bombonas y otra en la conexión
del soplete.
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibi l idad mínima de los interruptores diferenciales será
para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA.
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibi l idad del
interruptor diferencial, con una tensión máxima de contacto de 24 V.
- Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán cada 6
meses como máximo.
- Riegos: Las pistas para los vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo.
- Medios auxil iares de topografía: Estos medios tales como cintas, jalones, etc. , serán dieléctricos, dado el
riesgo de electrocución por las líneas eléctricas.
- Señalización y balizamiento: Las señales, cintas, bal izas y boyas estarán de acuerdo con la normativa
vigente.
- Brigada de reposiciones: Se deberá contar con una “brigada” de reposiciones, que dependiendo del volumen
de obra la integrarán uno o varias personas, que bajo el mando del vigi lante de seguridad se ocupará de
mantener las protecciones en buen estado. Esta brigada puede estar formada por parte del personal habitual
de obra, pero que tendrán una dedicación establecida, a definir en cada caso, para su labor de reposición.
4.2 Condiciones de los lugares de trabajo
- Instalaciones de suministro y reparto de energía
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica.
Las instalaciones deberán proyectarse, real izarse y uti l izarse de manera que no entrañen ningún peligro de
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incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de
electrocución por contacto directo o indirecto.
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en
cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.
- Vías y salidas de emergencia
Las vías y salidas específicas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97.
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los
equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que
puedan estar presentes en ellos.
Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no
deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser uti l izadas sin trabas en todo momento.
- Detección y lucha contra incendios
Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos presentes, las
características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número de personas que puedan
hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos contra incendios y, si fuere necesario
detectores y sistemas de alarma.
- Exposición a riesgos particulares
Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos (gases,
vapores, polvos).
Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener sustancias tóxicas o no
tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y deberán
adoptarse medidas de seguridad al respecto.
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá estar bajo
vigi lancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxil io eficaz e inmediato.
- Temperatura
Debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el método de
trabajo y la carga física impuesta.
- I luminación
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de suficiente
i luminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando no sea
suficiente la natural.
Se uti l izaran portáti les antichoque y el color uti l izado no debe alterar la percepción de los colores de las
señales o paneles.
Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán colocarse de
manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores.
- Espacio de trabajo
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la
suficiente l ibertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y
material necesario.
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente
visibles e identificables.
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no
alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.
4.3 Servicios de prevención
a) Servicio Técnico de Seguridad y Salud
La empresa constructura dispondrá de asesoramiento en los temas de seguridad y salud.
b) Servicio Médico
La empresa constructura dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado.
c) Coordinador en materia de Seguridad y Salud
Se designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1 267/1 997, el cual desarrol lará durante el ejecución de las obras, las funciones y obligaciones previstas en
dicho Decreto.
d) Botiquín
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá, inmediatamente, el material consumido. Una
señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono de los servicios locales de
urgencia.
4.4 Instalacines de higiene y bienestar
a) Vestuarios y servicios higiénicos
Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados. El vestuario dispondrá de taquil las
individuales, con l lave, asientos y calefacción.
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua caliente por cada diez trabajadores y W.C.
por cada 25, disponiendo de espejos y calefacción.
4.5 Vigilancia de la salud y primeros auxilios en la obra
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31 /95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el
Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigi lancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigi lancia solo podrá l levarse a efecto con el
consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los
supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un
trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para otras personas
relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la protección
de riesgos específicos y actividades de especial pel igrosidad.
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas molestias al
trabajador y que sean proporcionadas al riesgo.
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El R.D. 39/97 de 1 7 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece
en su art. 37.3 que los servicios que desarrol len funciones de vigi lancia y control de la salud de los
trabajadores deberán contar con un médico especial ista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un
ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia
técnica, formación y capacidad acreditada.
A Coruña, 11 de febrero de 201 6
La autora del proyecto:
Fdo. Carmen Araquistain Portela
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SUBCAPÍTULO 01.1 PARA CABEZA 
 D41EA001 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
  15.00 
 SUBCAPÍTULO 01.2 PARA OJOS Y CARA 
 D41EA230 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
  15.00 
 D41EA220 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE. 
  15.00 
 D41EA210 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi- 
 do, homologada CE. 
  5.00 
 SUBCAPÍTULO 01.3 PARA MANOS Y BRAZOS 
 D41EE012 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE. 
  20.00 
 D41EE016 ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE 
 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE. 
  15.00 
 D41EE030 ud PAR GUANTES AISLANTES 
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
  5.00 
 SUBCAPÍTULO 01.4 PARA OIDOS 
 D41ED105 ud TAPONES ANTIRUIDO 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE. 
  20.00 
 D41EA601 ud PROTECTORES AUDITIVOS 
 ud. Protectores auditivos, homologados. 
  15.00 
 SUBCAPÍTULO 01.5 PARA PIES Y PIERNAS 
 D41EG005 ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
  5.00 
 D41EG007 ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
  15.00 
 D41EG010 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE. 
  15.00 
 SUBCAPÍTULO 01.6 PARA CUERPO - VESTUARIO 
 D41EC001 ud MONO DE TRABAJO 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
  30.00 
 D41EC010 ud IMPERMEABLE 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
  15.00 
 D41EC050 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
  30.00 
 D41EC500 ud CINTURÓN ANTILUMBAGO 
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE. 
  15.00 
 D41EC520 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
  15.00 
 SUBCAPÍTULO 01.7 PARA VIAS RESPIRATORIAS 
 D41EB130 ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1 
 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE. 
  30.00 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBCAPÍTULO 02.1 PASARELAS 
 D41GA350 ud PASARELA DE MADERA 
 ud. Pasarela para PASO SOBRE ZANJAS, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 3 
 m de longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y 
 colocación. (Amortización en dos puestas). 
  5.00 
 SUBCAPÍTULO 02.2 BALIZAS 
 U022CONO ud Cono rflectante para balizamiento 
 Cono reflectante para balizamiento de 70 cm de altura 
  60.00 
 SUBCAPÍTULO 02.3 VALLADOS 
 D41CC052 m VALLA METÁLICA MÓVIL 
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de 
 hormigón ( 5 usos). 
  400.00 
 D41CC040 ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
 colocación y desmontaje. (20 usos). 
  200.00 
 SUBCAPÍTULO 02.4 SEÑALES, PLACA Y CARTELES 
 D41CA258 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  10.00 
 D41CA254 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  5.00 
 D41CA252 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  5.00 
 D41CA040 ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE 
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. 
  5.00 
 D41CA012 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y 
 desmontado. (3 usos). 
  5.00 
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 D41CA016 ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro 
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó- 
 nado, colocación y desmontado. (3 usos). 
  5.00 
 CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 D41GG405 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE- 
 NOR. 
  4.00 
 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 SUBCAPÍTULO 04.1 ACOMETIDAS A CASETAS PREFABRICADAS 
 D41AE001 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
  1.00 
 D41AE101 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
  1.00 
 D41AE201 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  1.00 
 SUBCAPÍTULO 04.2 CASETAS (ALQUILER) 
 D41AA212 ud ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la- 
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de 
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami- 
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti- 
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa- 
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
  4.00 
 D41AA310 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA COMEDOR 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli- 
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi- 
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte- 
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  4.00 
 D41AA320 ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me- 
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi- 
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte- 
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  4.00 
 
 
 
 
 
 
 D41AA420 ud ALQ. ASEO/ 2INODORO, 2 DUCHA, LAVABO 3 GRIFOS, TERMO 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m con dos inodoros, 
 dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas 
 características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y 
 resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura an- 
 tideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberí- 
 as de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor 
 automático. 
  4.00 
 D41AA820 ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 
 ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
  4.00 
 SUBCAPÍTULO 04.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 D41AG201 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos). 
  20.00 
 D41AG401 ud JABONERA INDUSTRIAL 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
  2.00 
 D41AG405 ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR 
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca- 
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
  2.00 
 D41AG408 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
  2.00 
 D41AG410 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA 
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
  3.00 
 D41AG210 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
  5.00 
 D41AG620 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
  3.00 
 D41AG630 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina 
 colocada. (10 usos). 
  3.00 
 D41AG700 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban- 
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos). 
  2.00 
 SUBCAPÍTULO 04.4 LIMPIEZA 
 D41IA210 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  10.00 
 D41IA201 h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 
 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho- 
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
  70.00 
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 CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 SUBCAPÍTULO 05.1 MATERIAL MÉDICO 
 D41AG801 ud BOTIQUIN DE OBRA 
 ud. Botiquín de obra instalado. 
  4.00 
 D41AG820 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
  1.00 
 D41AG810 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
  4.00 
 SUBCAPÍTULO 05.2 RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 D41IA040 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
  45.00 
 CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 06.1 REUNIONES 
 D41IA001 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar- 
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con 
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
  5.00 
 SUBCAPÍTULO 06.2 FORMACIÓN 
 D41IA020 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
 por un encargado. 
  17.00 
 
 
 
 
 
A Coruña, a 11 de febrero de 2016 
La Autora del Proyecto: 
 
 
 
 
 
Fdo.: Carmen Araquistain Portela 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SUBCAPÍTULO 01.1 PARA CABEZA 
 D41EA001 ud CASCO DE SEGURIDAD 3.50 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 01.2 PARA OJOS Y CARA 
 D41EA230 ud GAFAS ANTIPOLVO 2.67 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D41EA220 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 12.04 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE. 
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 D41EA210 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 14.05 
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro 
 rígido, homologada CE. 
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 01.3 PARA MANOS Y BRAZOS 
 D41EE012 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 2.81 
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D41EE016 ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE 3.01 
 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE. 
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 D41EE030 ud PAR GUANTES AISLANTES 30.10 
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 01.4 PARA OIDOS 
 D41ED105 ud TAPONES ANTIRUIDO 0.27 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE. 
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 D41EA601 ud PROTECTORES AUDITIVOS 7.00 
 ud. Protectores auditivos, homologados. 
 SIETE  EUROS 
 SUBCAPÍTULO 01.5 PARA PIES Y PIERNAS 
 D41EG005 ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 23.74 
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D41EG007 ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 22.56 
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D41EG010 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE 22.56 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE. 
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 01.6 PARA CUERPO - VESTUARIO 
 D41EC001 ud MONO DE TRABAJO 10.18 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 DIEZ  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 D41EC010 ud IMPERMEABLE 7.44 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D41EC050 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO 17.49 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 D41EC500 ud CINTURÓN ANTILUMBAGO 18.50 
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE. 
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 D41EC520 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 23.42 
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 01.7 PARA VIAS RESPIRATORIAS 
 D41EB130 ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1 1.27 
 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE. 
 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBCAPÍTULO 02.1 PASARELAS 
 D41GA350 ud PASARELA DE MADERA 14.47 
 ud. Pasarela para PASO SOBRE ZANJAS, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 
 3 m de longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica- 
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas). 
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.2 BALIZAS 
 U022CONO ud Cono rflectante para balizamiento 8.29 
 Cono reflectante para balizamiento de 70 cm de altura 
 OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.3 VALLADOS 
 D41CC052 m VALLA METÁLICA MÓVIL 8.34 
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes 
 de hormigón ( 5 usos). 
 OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D41CC040 ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2.68 
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in- 
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos). 
 DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.4 SEÑALES, PLACA Y CARTELES 
 D41CA258 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 8.27 
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 D41CA254 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 8.27 
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 D41CA252 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 8.27 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
 OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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 D41CA040 ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE 22.02 
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta- 
 do. 
 VEINTIDOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 D41CA012 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 48.36 
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co- 
 locación y desmontado. (3 usos). 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 D41CA016 ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 46.43 
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie- 
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos). 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 D41GG405 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 47.42 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí- 
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi- 
 cado por AENOR. 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 SUBCAPÍTULO 04.1 ACOMETIDAS A CASETAS PREFABRICADAS 
 D41AE001 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA 100.70 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIEN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 D41AE101 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 91.16 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 D41AE201 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA 74.20 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 04.2 CASETAS (ALQUILER) 
 D41AA212 ud ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO 97.52 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra- 
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor- 
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de 
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto- 
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 D41AA310 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA COMEDOR 72.08 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas 
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 SETENTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 D41AA320 ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 78.44 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas 
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 D41AA420 ud ALQ. ASEO/ 2INODORO, 2 DUCHA, LAVABO 3 GRIFOS, TERMO 133.56 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m con dos inodo- 
 ros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las 
 mismas características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica anti- 
 deslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat 
 blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación 
 de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 
 V. protegida con interruptor automático. 
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 D41AA820 ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 147.68 
 ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 04.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 D41AG201 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 12.11 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos). 
 DOCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 D41AG401 ud JABONERA INDUSTRIAL 5.44 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 
 usos). 
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D41AG405 ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR 41.87 
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con 
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori- 
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
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 D41AG408 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 48.97 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 D41AG410 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA 5.65 
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D41AG210 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 22.18 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 VEINTIDOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 D41AG620 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W 26.84 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos). 
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 D41AG630 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS 23.24 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela- 
 mina colocada. (10 usos). 
 VEINTITRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 D41AG700 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L 18.26 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y 
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos). 
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 04.4 LIMPIEZA 
 D41IA210 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 174.21 
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema- 
 nas. 
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN 
 CÉNTIMOS 
 D41IA201 h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 24.04 
 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una 
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
 VEINTICUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 SUBCAPÍTULO 05.1 MATERIAL MÉDICO 
 D41AG801 ud BOTIQUIN DE OBRA 46.64 
 ud. Botiquín de obra instalado. 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 D41AG820 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 7.19 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 D41AG810 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 37.10 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 05.2 RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 D41IA040 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 50.72 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 06.1 REUNIONES 
 D41IA001 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 61.77 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en- 
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad 
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 06.2 FORMACIÓN 
 D41IA020 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 13.70 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza- 
 da por un encargado. 
  
 
A Coruña, a 11 de febrero de 2016 
La Autora del Proyecto: 
 
 
 
 
 
Fdo.: Carmen Araquistain Portela 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SUBCAPÍTULO 01.1 PARA CABEZA 
 D41EA001 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 3.30 
 Suma la partida ...................................................... 3.30 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.20 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.50 
 SUBCAPÍTULO 01.2 PARA OJOS Y CARA 
 D41EA230 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.52 
 Suma la partida ...................................................... 2.52 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.15 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.67 
 D41EA220 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 11.36 
 Suma la partida ...................................................... 11.36 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.68 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12.04 
 D41EA210 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro 
 rígido, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 13.25 
 Suma la partida ...................................................... 13.25 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.80 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14.05 
 SUBCAPÍTULO 01.3 PARA MANOS Y BRAZOS 
 D41EE012 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.65 
 Suma la partida ...................................................... 2.65 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.16 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.81 
 D41EE016 ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE 
 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.84 
 Suma la partida ...................................................... 2.84 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.17 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.01 
 
 
 
 
 
 
 D41EE030 ud PAR GUANTES AISLANTES 
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 28.40 
 Suma la partida ...................................................... 28.40 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.70 
 TOTAL PARTIDA................................................... 30.10 
 SUBCAPÍTULO 01.4 PARA OIDOS 
 D41ED105 ud TAPONES ANTIRUIDO 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.25 
 Suma la partida ...................................................... 0.25 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.02 
 TOTAL PARTIDA................................................... 0.27 
 D41EA601 ud PROTECTORES AUDITIVOS 
 ud. Protectores auditivos, homologados. 
 Resto de obra y materiales .................................... 6.60 
 Suma la partida ...................................................... 6.60 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.40 
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.00 
 SUBCAPÍTULO 01.5 PARA PIES Y PIERNAS 
 D41EG005 ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 22.40 
 Suma la partida ...................................................... 22.40 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.34 
 TOTAL PARTIDA................................................... 23.74 
 D41EG007 ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 21.28 
 Suma la partida ...................................................... 21.28 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.28 
 TOTAL PARTIDA................................................... 22.56 
 D41EG010 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 21.28 
 Suma la partida ...................................................... 21.28 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.28 
 TOTAL PARTIDA................................................... 22.56 
 SUBCAPÍTULO 01.6 PARA CUERPO - VESTUARIO 
 D41EC001 ud MONO DE TRABAJO 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 9.60 
 Suma la partida ...................................................... 9.60 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.58 
 TOTAL PARTIDA................................................... 10.18 
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 D41EC010 ud IMPERMEABLE 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.02 
 Suma la partida ...................................................... 7.02 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.42 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7.44 
 D41EC050 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 16.50 
 Suma la partida ...................................................... 16.50 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.99 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17.49 
 D41EC500 ud CINTURÓN ANTILUMBAGO 
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 17.45 
 Suma la partida ...................................................... 17.45 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.05 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18.50 
 D41EC520 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 23.42 
 Suma la partida ...................................................... 23.42 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.41 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 24.83 
 SUBCAPÍTULO 01.7 PARA VIAS RESPIRATORIAS 
 D41EB130 ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1 
 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.27 
 Suma la partida ...................................................... 1.27 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.08 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.35 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBCAPÍTULO 02.1 PASARELAS 
 D41GA350 ud PASARELA DE MADERA 
 ud. Pasarela para PASO SOBRE ZANJAS, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 
 3 m de longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica- 
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas). 
 Mano de obra ......................................................... 0.15 
 Resto de obra y materiales .................................... 14.32 
 Suma la partida ...................................................... 14.47 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.87 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15.34 
 
 
 
 
 
 SUBCAPÍTULO 02.2 BALIZAS 
 U022CONO ud Cono rflectante para balizamiento 
 Cono reflectante para balizamiento de 70 cm de altura 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.82 
 Suma la partida ...................................................... 7.82 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.47 
 TOTAL PARTIDA................................................... 8.29 
 SUBCAPÍTULO 02.3 VALLADOS 
 D41CC052 m VALLA METÁLICA MÓVIL 
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes 
 de hormigón ( 5 usos). 
 Mano de obra.......................................................... 2.93 
 Resto de obra y materiales .................................... 4.94 
 Suma la partida ...................................................... 7.87 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.47 
 TOTAL PARTIDA................................................... 8.34 
 D41CC040 ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in- 
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos). 
 Mano de obra.......................................................... 0.73 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.80 
 Suma la partida ...................................................... 2.53 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.15 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.68 
 SUBCAPÍTULO 02.4 SEÑALES, PLACA Y CARTELES 
 D41CA258 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 Mano de obra.......................................................... 1.47 
 Resto de obra y materiales .................................... 6.33 
 Suma la partida ...................................................... 7.80 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.47 
 TOTAL PARTIDA................................................... 8.27 
 D41CA254 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 Mano de obra.......................................................... 1.47 
 Resto de obra y materiales .................................... 6.33 
 Suma la partida ...................................................... 7.80 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.47 
 TOTAL PARTIDA................................................... 8.27 
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 D41CA252 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
 Mano de obra ......................................................... 1.47 
 Resto de obra y materiales .................................... 6.33 
 Suma la partida ...................................................... 7.80 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.47 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8.27 
 D41CA040 ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE 
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta- 
 do. 
 Mano de obra ......................................................... 4.40 
 Resto de obra y materiales .................................... 16.37 
 Suma la partida ...................................................... 20.77 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.25 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22.02 
 D41CA012 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co- 
 locación y desmontado. (3 usos). 
 Mano de obra ......................................................... 4.40 
 Resto de obra y materiales .................................... 41.22 
 Suma la partida ...................................................... 45.62 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.74 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 48.36 
 D41CA016 ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie- 
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos). 
 Mano de obra ......................................................... 4.40 
 Resto de obra y materiales .................................... 39.40 
 Suma la partida ...................................................... 43.80 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.63 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 46.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 D41GG405 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí- 
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi- 
 cado por AENOR. 
 Mano de obra.......................................................... 1.47 
 Resto de obra y materiales .................................... 43.27 
 Suma la partida ...................................................... 44.74 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.68 
 TOTAL PARTIDA................................................... 47.42 
 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 SUBCAPÍTULO 04.1 ACOMETIDAS A CASETAS PREFABRICADAS 
 D41AE001 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 95.00 
 Suma la partida ...................................................... 95.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 5.70 
 TOTAL PARTIDA................................................... 100.70 
 D41AE101 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 86.00 
 Suma la partida ...................................................... 86.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 5.16 
 TOTAL PARTIDA................................................... 91.16 
 D41AE201 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 70.00 
 Suma la partida ...................................................... 70.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 4.20 
 TOTAL PARTIDA................................................... 74.20 
 SUBCAPÍTULO 04.2 CASETAS (ALQUILER) 
 D41AA212 ud ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra- 
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor- 
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de 
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto- 
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
 Resto de obra y materiales .................................... 92.00 
 Suma la partida ...................................................... 92.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 5.52 
 TOTAL PARTIDA................................................... 97.52 
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 D41AA310 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA COMEDOR 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas 
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 68.00 
 Suma la partida ...................................................... 68.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 4.08 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 72.08 
 D41AA320 ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas 
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 Resto de obra y materiales .................................... 74.00 
 Suma la partida ...................................................... 74.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 4.44 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 78.44 
 D41AA420 ud ALQ. ASEO/ 2INODORO, 2 DUCHA, LAVABO 3 GRIFOS, TERMO 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m con dos inodo- 
 ros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las 
 mismas características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica anti- 
 deslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat 
 blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación 
 de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 
 V. protegida con interruptor automático. 
 Resto de obra y materiales .................................... 126.00 
 Suma la partida ...................................................... 126.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 7.56 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 133.56 
 D41AA820 ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 
 ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 Mano de obra ......................................................... 29.32 
 Resto de obra y materiales .................................... 110.00 
 Suma la partida ...................................................... 139.32 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 8.36 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 147.68 
 
 
 
 
 
 SUBCAPÍTULO 04.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 D41AG201 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos). 
 Mano de obra.......................................................... 2.93 
 Resto de obra y materiales .................................... 8.50 
 Suma la partida ...................................................... 11.43 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.69 
 TOTAL PARTIDA................................................... 12.12 
 D41AG401 ud JABONERA INDUSTRIAL 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 
 usos). 
 Mano de obra.......................................................... 2.93 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.20 
 Suma la partida ...................................................... 5.13 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.31 
 TOTAL PARTIDA................................................... 5.44 
 D41AG405 ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR 
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con 
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori- 
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra.......................................................... 8.00 
 Resto de obra y materiales .................................... 31.50 
 Suma la partida ...................................................... 39.50 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.37 
 TOTAL PARTIDA................................................... 41.87 
 D41AG408 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
 Mano de obra.......................................................... 2.20 
 Resto de obra y materiales .................................... 44.00 
 Suma la partida ...................................................... 46.20 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.77 
 TOTAL PARTIDA................................................... 48.97 
 D41AG410 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA 
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 Mano de obra.......................................................... 2.93 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.40 
 Suma la partida ...................................................... 5.33 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.32 
 TOTAL PARTIDA................................................... 5.65 
 D41AG210 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra.......................................................... 2.93 
 Resto de obra y materiales .................................... 18.00 
 Suma la partida ...................................................... 20.93 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.26 
 TOTAL PARTIDA................................................... 22.19 
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 D41AG620 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 0.22 
 Resto de obra y materiales .................................... 25.10 
 Suma la partida ...................................................... 25.32 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.52 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 26.84 
 D41AG630 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela- 
 mina colocada. (10 usos). 
 Mano de obra ......................................................... 2.93 
 Resto de obra y materiales .................................... 19.00 
 Suma la partida ...................................................... 21.93 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.32 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23.25 
 D41AG700 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y 
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos). 
 Mano de obra ......................................................... 0.73 
 Resto de obra y materiales .................................... 16.50 
 Suma la partida ...................................................... 17.23 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.03 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18.26 
 SUBCAPÍTULO 04.4 LIMPIEZA 
 D41IA210 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema- 
 nas. 
 Resto de obra y materiales .................................... 164.35 
 Suma la partida ...................................................... 164.35 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 9.86 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 174.21 
 D41IA201 h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 
 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una 
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
 Resto de obra y materiales .................................... 22.68 
 Suma la partida ...................................................... 22.68 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.36 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 24.04 
 CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 SUBCAPÍTULO 05.1 MATERIAL MÉDICO 
 D41AG801 ud BOTIQUIN DE OBRA 
 ud. Botiquín de obra instalado. 
 Resto de obra y materiales .................................... 44.00 
 Suma la partida ...................................................... 44.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.64 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 46.64 
 D41AG820 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................... 6.78 
 Suma la partida ...................................................... 6.78 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.41 
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.19 
 D41AG810 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
 Resto de obra y materiales .................................... 35.00 
 Suma la partida ...................................................... 35.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.10 
 TOTAL PARTIDA................................................... 37.10 
 SUBCAPÍTULO 05.2 RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 D41IA040 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 Resto de obra y materiales .................................... 47.85 
 Suma la partida ...................................................... 47.85 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.87 
 TOTAL PARTIDA................................................... 50.72 
 CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 06.1 REUNIONES 
 D41IA001 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en- 
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad 
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
 Resto de obra y materiales .................................... 58.27 
 Suma la partida ...................................................... 58.27 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.50 
 TOTAL PARTIDA................................................... 61.77 
 SUBCAPÍTULO 06.2 FORMACIÓN 
 D41IA020 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza- 
 da por un encargado. 
 Resto de obra y materiales .................................... 12.93 
 Suma la partida ...................................................... 12.93 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.78 
 TOTAL PARTIDA................................................... 13.71 
 
A Coruña, a 11 de febrero de 2016 
La Autora del Proyecto: 
 
 
Fdo.: Carmen Araquistain Portela 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SUBCAPÍTULO 01.1 PARA CABEZA 
 D41EA001 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
  15.00 3.50 52.50 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1 PARA CABEZA ...........................  52.50 
 SUBCAPÍTULO 01.2 PARA OJOS Y CARA 
 D41EA230 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
  15.00 2.67 40.05 
 D41EA220 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE. 
  15.00 12.04 180.60 
 D41EA210 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi- 
 do, homologada CE. 
  5.00 14.05 70.25 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.2 PARA OJOS Y CARA.................  290.90 
 SUBCAPÍTULO 01.3 PARA MANOS Y BRAZOS 
 D41EE012 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE. 
  20.00 2.81 56.20 
 D41EE016 ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE 
 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE. 
  15.00 3.01 45.15 
 D41EE030 ud PAR GUANTES AISLANTES 
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
  5.00 30.10 150.50 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.3 PARA MANOS Y BRAZOS ........  251.85 
 SUBCAPÍTULO 01.4 PARA OIDOS 
 D41ED105 ud TAPONES ANTIRUIDO 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE. 
  20.00 0.27 5.40 
 D41EA601 ud PROTECTORES AUDITIVOS 
 ud. Protectores auditivos, homologados. 
  15.00 7.00 105.00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.4 PARA OIDOS ..............................  110.40 
 SUBCAPÍTULO 01.5 PARA PIES Y PIERNAS 
 D41EG005 ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
  5.00 23.74 118.70 
 D41EG007 ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
  15.00 22.56 338.40 
 D41EG010 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE. 
  15.00 22.56 338.40 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.5 PARA PIES Y PIERNAS.............  795.50 
 SUBCAPÍTULO 01.6 PARA CUERPO - VESTUARIO 
 D41EC001 ud MONO DE TRABAJO 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
  30.00 10.18 305.40 
 D41EC010 ud IMPERMEABLE 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
  15.00 7.44 111.60 
 D41EC050 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
  30.00 17.49 524.70 
 D41EC500 ud CINTURÓN ANTILUMBAGO 
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE. 
  15.00 18.50 277.50 
 D41EC520 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
  15.00 23.42 351.30 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.6 PARA CUERPO - VESTUARIO .  1,570.50 
 SUBCAPÍTULO 01.7 PARA VIAS RESPIRATORIAS 
 D41EB130 ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1 
 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE. 
  30.00 1.27 38.10 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.7 PARA VIAS RESPIRATORIAS..  38.10 
 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................................ 3,109.75 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBCAPÍTULO 02.1 PASARELAS 
 D41GA350 ud PASARELA DE MADERA 
 ud. Pasarela para PASO SOBRE ZANJAS, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 3 
 m de longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y 
 colocación. (Amortización en dos puestas). 
  5.00 14.47 72.35 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 PASARELAS ...............................  72.35 
 SUBCAPÍTULO 02.2 BALIZAS 
 U022CONO ud Cono rflectante para balizamiento 
 Cono reflectante para balizamiento de 70 cm de altura 
  60.00 8.29 497.40 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 BALIZAS ......................................  497.40 
 SUBCAPÍTULO 02.3 VALLADOS 
 D41CC052 m VALLA METÁLICA MÓVIL 
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de 
 hormigón ( 5 usos). 
  400.00 8.34 3,336.00 
 D41CC040 ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
 colocación y desmontaje. (20 usos). 
  200.00 2.68 536.00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.3 VALLADOS..................................  3,872.00 
 SUBCAPÍTULO 02.4 SEÑALES, PLACA Y CARTELES 
 D41CA258 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  10.00 8.27 82.70 
 D41CA254 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  5.00 8.27 41.35 
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 D41CA252 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  5.00 8.27 41.35 
 D41CA040 ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE 
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
  5.00 22.02 110.10 
 D41CA012 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y 
 desmontado. (3 usos). 
  5.00 48.36 241.80 
 D41CA016 ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro 
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó- 
 nado, colocación y desmontado. (3 usos). 
  5.00 46.43 232.15 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.4 SEÑALES, PLACA Y CARTELES 
 749.45 
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 5,191.20 
 CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 D41GG405 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE- 
 NOR. 
  4.00 47.42 189.68 
 TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...................................................................... 189.68 
 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 SUBCAPÍTULO 04.1 ACOMETIDAS A CASETAS PREFABRICADAS 
 D41AE001 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  1.00 100.70 100.70 
 D41AE101 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
  1.00 91.16 91.16 
 D41AE201 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  1.00 74.20 74.20 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.1 ACOMETIDAS A CASETAS 266.06 
 PREFABRICADAS ........................................................................  
 SUBCAPÍTULO 04.2 CASETAS (ALQUILER) 
 D41AA212 ud ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la- 
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de 
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami- 
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti- 
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa- 
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
  4.00 97.52 390.08 
 
 
 D41AA310 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA COMEDOR 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli- 
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi- 
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte- 
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  4.00 72.08 288.32 
 D41AA320 ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me- 
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi- 
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte- 
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  4.00 78.44 313.76 
 D41AA420 ud ALQ. ASEO/ 2INODORO, 2 DUCHA, LAVABO 3 GRIFOS, TERMO 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m con dos inodoros, 
 dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas 
 características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y 
 resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura an- 
 tideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberí- 
 as de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor 
 automático. 
  4.00 133.56 534.24 
 D41AA820 ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 
 ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
  4.00 147.68 590.72 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.2 CASETAS (ALQUILER) .............  2,117.12 
 SUBCAPÍTULO 04.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 D41AG201 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos). 
  20.00 12.11 242.20 
 D41AG401 ud JABONERA INDUSTRIAL 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
  2.00 5.44 10.88 
 D41AG405 ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR 
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca- 
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos). 
  2.00 41.87 83.74 
 D41AG408 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
  2.00 48.97 97.94 
 D41AG410 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA 
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
  3.00 5.65 16.95 
 D41AG210 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
  5.00 22.18 110.90 
 D41AG620 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
  3.00 26.84 80.52 
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 D41AG630 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina 
 colocada. (10 usos). 
  3.00 23.24 69.72 
 D41AG700 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban- 
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos). 
  2.00 18.26 36.52 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 749.37 
 SUBCAPÍTULO 04.4 LIMPIEZA 
 D41IA210 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  10.00 174.21 1,742.10 
 D41IA201 h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 
 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho- 
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
  70.00 24.04 1,682.80 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.4 LIMPIEZA .....................................  3,424.90 
 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................................... 6,557.45 
 CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 SUBCAPÍTULO 05.1 MATERIAL MÉDICO 
 D41AG801 ud BOTIQUIN DE OBRA 
 ud. Botiquín de obra instalado. 
  4.00 46.64 186.56 
 D41AG820 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
  1.00 7.19 7.19 
 D41AG810 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
  4.00 37.10 148.40 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.1 MATERIAL MÉDICO...................  342.15 
 SUBCAPÍTULO 05.2 RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 D41IA040 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
  45.00 50.72 2,282.40 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2 RECONOCIMIENTO MÉDICO ...  2,282.40 
 TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................... 2,624.55 
 CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 06.1 REUNIONES 
 D41IA001 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar- 
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con 
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
  5.00 61.77 308.85 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.1 REUNIONES ................................  308.85 
 SUBCAPÍTULO 06.2 FORMACIÓN 
 D41IA020 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
 por un encargado. 
  17.00 13.70 232.90 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.2 FORMACIÓN ...............................  232.90 
 TOTAL CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .......................... 541.75 
 TOTAL  
 
 
 
A Coruña, a 11 de febrero de 2016 
La Autora del Proyecto: 
 
 
Fdo.: Carmen Araquistain Portela 
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Anejo 16: Evaluación de impacto ambiental
1 . Introducción
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente en materia ambiental, la normativa
aplicable es la siguiente:
- Ley 1 /1 995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia.
- Ley 1 6/2002, de 1 de jul io, de prevención y control integrados de la contaminación. No es de aplicación, al
no construirse ninguna instalación industrial incluidas en el anejo 1 de la Ley.
- Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
- Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, que ha
derogado el Decreto 1 33/2008, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental.
Debido a la naturaleza del proyecto no es necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental según
la normativa estatal.
2. Justificación de la no redacción del estudio de impacto ambiental
La Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluacón ambiental, en sus artículos 7 y 8 aclara que proyectos
deben incluir estudios de impacto ambiental:
Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados,
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones
de cada uno de los proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso porcaso el órgano
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en
el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el
anexo I.
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectarde forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo
II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados,
ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar
nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superiora dos
años.
Artículo 8 Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables
1. Esta Ley no se aplicará a los siguientes planes y programas:
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de
emergencia.
b) Los de tipo financiero o presupuestario.
2. Esta Ley no se aplicará a los siguientes proyectos:
a) Los relacionados con los objetivos de la defensa nacional cuando tal aplicación pudiera
tener repercusiones negativas sobre tales objetivos.
b) Los proyectos detallados aprobados específicamente por una Ley. Estos proyectos deben
contener los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de dicho proyecto sobre
el medio ambiente y en la tramitación de la Ley de aprobación del proyecto se deben cumplir
los objetivos establecidos en esta Ley.
3. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y el órgano que
determine la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo ámbito de competencias,
podrán, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir un proyecto determinado
del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
En particular, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado y, en su
caso, el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma en su respectivo ámbito de
competencias, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior y caso por caso, podrá determinar si
procede la exclusión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental en proyectos de:
a) Construcción de centros penitenciarios, o en aquellos proyectos declarados de especial
interés para la seguridad pública por las administraciones competentes.
b) Obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de
acontecimientos catastróficos y obras de emergencia.
4. En los casos previstos en el apartado anterior:
a) Se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación
que cumpla los principios y objetivos de esta ley.
b) El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín Oficial del
Estado» o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a disposición del público la
información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la justifican, y el examen sobre
las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido.
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c) El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el apartado anteriora la
Comisión Europea, con carácter previo a la autorización del proyecto.
El presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los grupos del Anexo I , en particular no se
recoge en el Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; ni en ninguno de los otros casos mencionados en el
Artículo 7 apartado 1 anteriormente mencionados. Se concluye por tanto que no será objeto de una
evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Tampoco está contenido en ninguno de los grupos del Anexo I I , particularmente en el Grupo 7: Proyectos de
infraestructuras. Así mismo, las actuaciones comprendidas en este proyecto no afectan a ninguno de los
Espacios Protegidos Red Natura 2000. No será por lo tanto objeto de una evaluación de impacto ambiental
simplificada
La Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, en su
Capítulo II. Evaluación Ambiental de Actividades,
Sección 1 Procedimientos de Evaluación Ambiental, Artículo 33. Evaluación de incidencia
ambiental
Las actividades a las que no les resulte de aplicación la normativa sobre evaluación de impacto
ambiental y que estén incluidas en el anexo de esta ley se someterán a evaluación de
incidencia ambiental previamente a la comunicación a que hace referencia el capítulo anterior.
Las actividades derivadas del prestente proyecto no serán sometidas a evaluación de incidencia ambiental
por no estar contenidas en ninguno de los grupos del Anexo de la Ley 9/201 3 , de 1 9 de diciembre, del
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.
Esos grupos son los siguientes:
ANEXO . Catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental
1. Instalaciones de combustión.
2. Producción y transformación de metales.
3. Industrias minerales.
4. Venta de combustibles y productos químicos.
5. Turismo y actividades recreativas.
6. Industria derivada de la madera.
7. Industria textil.
8. Industria del cuero.
9. Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas.
10. Consumo de disolventes orgánicos.
11. Tratamiento de aguas.
12. Industria de conservación de la madera.
3. Conclusión.
No es necesario desde el punto de vista administrativo para el proyecto de ACONDICIONAMIENTO DEL
ENTORNO DEL C.E.I.P. A MAÍA YEL I.E.S. DE AMES real izar Estudio de Impacto Ambiental o Evaluación de
Incidencia Ambiental.
Sin embargo, debido a la proximidad del área a infraestructuras de gran relevancia, extensas áreas verdes y
dada la posibi l idad de afección a las aguas subterráneas de la solución del pavimento de los aparcamientos
recogida en el proyecto, podría ser recomendable la realización de un estudio de evaluación de efectos
ambientales por parte de la empresa contratista, debiendo recoger información básica del proyecto para su
posterior análisis como:
- Descripción del proyecto.
- Descripción del medio físico y socio-económico.
· Medio físico.
· Climatología.
· Geología.
· Vegetación.
· Medio socioeconómico.
· Paisaje.
· Calidad del aire y sonora.
- Efectos ambientales.
· Efectos ambientales positivos.
· Efectos ambientales negativos.
- Medidas correctoras.
- Impactos residuales.
- Plan de vigi lancia ambiental.
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1 . Introducción
En el presente anejo se describe el movimiento de tierras necesario en las obras.
El mayor volumen de excavación se realizará en las áreas de estacionamiento, principalmente para la puesta
a cota de la parcela donde se ampliará la del instituto. Además, será necesaria la formación de terraplen para
la creación del acceso diseñado y la formación de la explanada adecuada en ambas superficies para la
correcta ejecución de los pavimentos.
El movimiento de tierras en el vial y en la carretera se reducen a la nivelación de las explanadas. En el vial
será necesario además una pequeña aportación de tierras para reducir las pendientes en algunos tramos.
2. Trabajos previos
Previamente a los movimentos de tierras, se l levará a cabo la demolición de las superficies señaladas y en la
parcela será necesario la tala de árboles y desbroce del terreno.
La distribución de las plazas del aparcamiento se ha realizado manteniendo los árboles perimetrales de la
parcela y el que se encuentra en medio de la actual superficie de estacionamiento frente al I .E.S. de Ames.
Además, será necesaria la uti l ización de tierra vegetal de las características descritas para el pavimento de
hormigón reticulado y las zonas verdes definidas en todas las zonas.
En el vial , se realizará una limpieza de los márgenes.
3. Movimiento de tierras
La excavación se hará siempre con medios mecánicos. Los volúmenes de tierra, están detal lados a
continuación:
Aparcamientos
Retirada capa vegetal: 262.40 m3
Excavación: 1 31 9.03 m3
Terraplén suelo seleccionado: 1 27.97 m3
Nivelación de la explanada: 1 504.1 7 m3
Tierra vegetal: 79.68 m3
Carretera
Nivelación explanada: 1 88.22 m3
Tierra vegetal: 31 .71 m3
Vial de salida del aparcamiento
Terraplén suelo seleccionado: 230.80 m3
4. Totales
La tierra vegetal proveniente de la parcela del aparcamiento tras su l impieza se empleará para las zonas
verdes enriqueciéndola con un 20% de cal y un 20% de arena, con el objetivo de mejorar los nutrientes y la
retención de agua de la tierra original.
Se emplearán por lo tanto 1 48.82 m3 de esta tierra y se aportarán 30 m3 de cal y 30 m3 de arena.
Será necesaria la aportación de 543.91 m3 de suelo seleccionado.
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1 . Introducción
En el presente anejo se recoge el Plan de Obra, con las previsiones de desarrol lo de la obra y la inversión
necesaria mensualmente.
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrol larse los trabajos y los
rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo.
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrol lo de las obras en el tiempo, de
manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo.
De esta forma se cumple con el artículo 1 23 punto primero apartado e), del Real Decreto Legislativo 3/2011 ,
de 1 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en
que se especifica que en los proyectos de obras será necesario incluir un programa de desarrol lo de los
trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo.
2. Criterios para el cálculo del programa de trabajos
Se parte en primer lugar de los capítulos y mediciones de las diversas unidades de obra a ejecutar, que se
deducen del Documento nº 4: Presupuesto.
Se tiene en cuenta, en segundo lugar, una composición de equipos de maquinaria que se consideran idóneos
para la ejecución de las distintas unidades de obra.
De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos, se han deducido unos
rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo.
Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan el número de equipos necesarios de cada tipo para la
ejecución de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la ejecución del programa de barras a lo
largo del período que se ha considerado adecuado y suficiente para la realización de las obras.
Se hace constar que el programa de obras es de carácter indicativo, como especifica el referido artículo del
reglamento, ya que existen circunstancias que harán necesaria su modificación en el momento oportuno
como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras dado que dentro de la obligada secuencia en la que
han de desarrol larse determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos determinados periodos de
tiempo.
3. Plan de obra
Los trabajos comenzarán con la l impieza de la parcela de ampliación del aparcamiento y las demoliciones de
firmes, muros, aceras, etc. Al cabo de dos semanas, mientras estos trabajos continúan en las áreas de
aparcamiento, en la AC-544 y en el vial se realizarán los leves movimientos de tierras para la formación de las
explanadas y las instalaciones de drenaje y alumbrado. Una vez final izados los movimientos de tierras en las
áreas de aparcamiento, se l levará aquí a cabo también la instalación dle alumbrado y la ejecución de las
estructuras de hormigón. En este punto, habrán de estar comenzadas las operaciones de pavimentación en el
vial y en la carretera principal, y se comenzarán en las áreas de aparcamiento una vez final izada la instalación
del alumbrado. La señalización horizontal y vertical así como la instalación de mobil iario urbano y jardinería
serán las últimas actividades que se llevarán a cabo.
Según las estimaciones realizadas, el plazo de ejecución de la obra será de CUATRO (4) MESES.
Se incluye a continuación un diagrama de barras en el que se indica la duración prevista para cada actividad,
indicando el valor y el porcentaje del presupuesto de ejecución material correspondiente a cada capítulo y a
cada plazo señalado según el plan de obras estimado.
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1 . Introducción
El presente anejo tiene por objeto el establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para así,
garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrol lo de la misma.
Para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios establecidos en el Real
Decreto 1 098/2001 , por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
La exigencia de clasificación de las empresas viene recogida en el artículo 65 de Real Decreto Legislativo
3/2011 , de 1 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Artículo 65 Exigencia y efectos de la clasificación
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de
las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para
contratar en los siguientes casos y términos:
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda,
con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de
solvencia para contratar.
Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se defina en el
Pl iego de Cláusulas Administrativas.
2. Clasificación en grupo y subgrupo
Los grupos y subgrupos establecidos como tipos de obra se detal lan en el artículo 25 del Real Decreto
1 098/2001 , de 1 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Artículo 25 Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras
1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de
obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes:
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones
- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
- Subgrupo 2. Explanaciones.
- Subgrupo 3. Canteras.
- Subgrupo 4. Pozos y galerías.
- Subgrupo 5. Túneles.
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras
- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.
- Subgrupo 2. De hormigón armado.
- Subgrupo 3. De hormigón pretensado.
- Subgrupo 4. Metálicos.
Grupo C) Edificaciones
- Subgrupo 1. Demoliciones.
- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
- Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.
- Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
- Subgrupo 8. Carpintería de madera.
- Subgrupo 9. Carpintería metálica.
Grupo D) Ferrocarriles
- Subgrupo 1. Tendido de vías.
- Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.
- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.
- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.
- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.
Grupo E) Hidráulicas
- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
- Subgrupo 2. Presas.
- Subgrupo 3. Canales.
- Subgrupo 4. Acequias y desagües.
- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.
- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.
- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.
Grupo F) Marítimas
- Subgrupo 1. Dragados.
- Subgrupo 2. Escolleras.
- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.
- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.
- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.
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- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.
- Subgrupo 8. Emisarios submarinos.
Grupo G) Viales y pistas
- Subgrupo 1. Autopistas, autovías.
- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.
- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.
- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.
- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.
- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
- Subgrupo 1. Oleoductos.
- Subgrupo 2. Gasoductos.
Grupo I) Instalaciones eléctricas
- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.
- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.
- Subgrupo 4. Subestaciones.
- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.
- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.
- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.
- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
Grupo J) Instalaciones mecánicas
- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.
- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.
- Subgrupo 3. Frigoríficas.
- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.
- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.
Grupo K) Especiales
- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.
- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
- Subgrupo 3. Tablestacados.
- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.
- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.
- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.
- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.
3. Clasificación por categoría
Las categorías se detal lan en el artículo 26 del Real Decreto 1 098/2001 , de 1 2 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 26 Categorías de clasificación en los contratos de obras
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará
la clasificación de las empresas serán las siguientes:
- De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.
- De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los
120.000euros.
- De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los
360.000 euros.
- De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los
840.000 euros.
- De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000
euros.
- De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros.
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya
máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros.
4. Exigencia de la clasificación por parte de la administración
No se exige la clasificación en todos los casos, solo los recogidos en el artículo 36 del Real Decreto
1 098/2001 , de 1 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Artículo 36 Exigencia de clasificación por la Administración
La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de
obras será determinada con sujeción a las normas que siguen.
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá
solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente.
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su
clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del
principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones
siguientes:
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a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a
cuatro.
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación
en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo
casos excepcionales.
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser
realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá
establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista, salvo
que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con
otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal
la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no
podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato.
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos con la
misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder
como se indica en el apartado 3.
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra
resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del
mismo.
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la que
corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de
meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante.
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada
uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que
correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos.
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 3, la
categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la obra a
subcontratar y de su plazo parcial de ejecución.
5. Clasificación exigible
A. Grupo
Se trata del Grupo G, viales y pistas.
B. Subgrupo
Dentro del Grupo G, Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica.
C. Categoria
El presupuesto de ejecución material asciende a 61 4,520.92 €; el presupuesto base de licitación sin I .V.A. de
la obra es 731 ,279.90 €. El plazo de duración de la obra estimado es de cuatro meses.
Por lo tanto la Categoría d).
Por tanto, se propone exigir al contratista una clasificación G-6-d.
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1 . Introducción
El objetivo del presente anexo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera oportuna para
las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta la normativa vigente:
- Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 1 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1 359/2011 , de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
2. Revisión de precios
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título I I I , Capítulo I I , Revisión de precios en los
contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 94, concretamente en su artículo 89.1 .
señala que ni el porcentaje del 20 por 1 00, ni el primer año de ejecución, contando desde la formalización del
contrato, pueden ser objeto de revisión.
Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior a un año, tal y como se
justifica en el anejo de la memoria Anejo nº 18: Plan de Obra, los precios se entienden como fi jos y no
susceptibles de revisión.
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1 . Introducción
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 1 2 de Junio de 1 968 (BOE:
27/7/68), que establece la necesidad de justificar el importe de los precios unitarios que figuran en los
CUADROS DE PRECIOS.
De acuerdo con el Artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene carácter
contractual.
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 982/1 987 de 5 de Junio
por el que se da una nueva redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del
Estado.
2. Costes directos
Se consideran directos los siguientes costes:
- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, con sus pluses, cargas y
seguros sociales.
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o
que sean necesarios para su ejecución.
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento
de la maquinaria e instalaciones uti l izadas en la ejecución de la unidad de obra.
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
Todos estos conceptos se pueden agrupar ordenadamente de la manera siguiente:
- Mano de obra.
- Maquinaria.
- Materiales.
2.1 . Mano de obra
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de Construcción de
A Coruña 201 2-201 6 y las actuales bases de cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente.
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de la formula
siguiente:
Coste de hora trabajada = Coste empresarial anual / nº de horas trabajadas
En la formula anterior el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral
incluyendo no solo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también las
cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa.
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, se han
evaluado siguiendo lo dispuesto por la O.M. de 21 de Mayo de 1 979 para el cálculo de los costes horarios:
C = (1 + k) ·A + B
Donde:
- C = Coste horario del personal en €/h.
- A = parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización).
- B = retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando compuesta de
indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de
transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc.
- k = % sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como consecuencia de gastos de
Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial , desempleo, formación profesional, etc.
El número de horas de trabajo según el calendario laboral para el año 201 5 del citado convenio es 2008
horas, siendo efectivas 1 736 horas. El total de días de trabajo para el año 201 5 resulta de 21 7 días según
este calendario. La tabla presntada a continuación, expone las retribuciones salariales según el Convenio
Colectivo para el año 201 5.
En el APÉNDICE I : Listado de precios unitarios: Mano de obra se adjunta la mano de obra uti l izada en obra
que interviene en el Proyecto.
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2.2. Maquinaria
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la información contenida
en diferentes Bases de Precios de la Construcción actual izadas, de las más extendidas en el sector, en
concreto la PREOC en su versión de 201 5. En el APÉNDICE I I : Listado de precios unitarios: Maquinaria se
detal la la maquinaria uti l izada en las obras definidas en el Proyecto.
2.3. Materiales
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información contenida
en diferentes Bases de Precios de la Construcción actual izadas, de las más extendidas en el sector, en
concreto la PREOC en su versión de 201 5. En el APÉNDICE I I I : Listado de precios unitarios: Materiales se
adjuntan los materiales uti l izados en las obras definidas en el Proyecto.
3. Costes indirectos
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a
unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra.
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifraran en un porcentaje de los Costes Directos, igual
para todas las unidades de obra.
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente manera:
1 . INSTALACIONES.
1 .1 . Oficinas a pie de obra.
1 .2. Comunicaciones.
1 .3. Edificaciones.
2. VARIOS.
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los artículos
67 y 68 de Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 1 2 de Junio de
1 968 del Ministerio de Obras Publicas, en donde se establecen las Normas Complementarias
de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes,
una como relación entre costes indirectos y directos (K1 ) y otra de imprevistos (K2). Así el
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como:
P = (1 +K / 1 00) · CD
Siendo:
- P = Precios de ejecución material en euros.
- K = K1 + K2
- CD = Costes directos.
El primer sumando K1 se calcula mediante la fórmula:
K1 = 1 00 · (CI / CD)
Que expresa la relación entre los costes indirectos (CI) y los costes directos (CD) de la obra. El valor máximo
de K1 admitido según la Orden Ministerial mencionada es de un 5%.
Al tratarse de un proyecto educativo y no tener forma de evaluar los costes indirectos, se toma K1 =5% y por
tanto, del lado de la seguridad.
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y ha de ser menor o igual que 1% por tratarse de una obra
terrestre. Se toma el valor máximo del 1 %.
Con estas consideraciones, K será igual a K1 + K2 = 6%.
4. Justificación de precios
4.1 . Aspectos generales
La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de los elementos
que las forman, los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos:
- Mano de obra
- Maquinaria
- Materiales
- Costes indirectos
A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los elementos englobados en cada uno de
estos apartados, se efectúa la determinación de los precios de cada unidad, teniendo en cuenta los
rendimientos de los equipos para evaluar la incidencia de la mano de obra y maquinaria en cada precio.
4.2. Precios de unidades de obra
Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han descompuesto estas, en los
Precios Unitarios y/o precios auxil iares que componen cada Unidad de Obra, apl icando los rendimientos
correspondientes.
Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, obtenido según lo establecido en el apartado 3
(6%).
En el APÉNDICE IV: Listado de precios descompuestos se adjunta la justificación de los precios de las
unidades de obra incluidas en el Proyecto.
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APÉNDICE I : Listado de precios unitarios: Mano de obra
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
U01 AA006 h Capataz 1 7.50
U01 AA007 h Oficial primera 1 6.78
U01 AA008 h Oficial segunda 1 5.94
U01 AA009 h Ayudante 1 4.86
U01 AA01 0 h Peón especial izado 1 4.68
U01 AA011 h Peón suelto 1 4.66
U01 FA1 03 h Oficial 1 ª encofrador 1 6.80
U01 FA1 05 h Ayudante encofrador 1 4.70
U01 FA201 h Oficial 1 ª ferral la 1 6.50
U01 FA204 h Ayudante ferral la 1 4.50
U01 FR007 h Jardinero podador 11 .00
U01 FR009 h Jardinero 11 .00
U01 FR011 h Peón especial izado jardinero 9.50
U01 FR01 3 h Peón ordinario jardinero 9.50
U01 FS11 0 m Mano obra peldaño gres 9.00
U01 FX001 h Oficial cerrajería 1 6.00
U01 FX003 h Ayudante cerrajería 1 4.00
U01 FY625 h Oficial especial izado instalación eléctrica 1 8.00
U01 FY627 h Peón especial izado instalación eléctrica 1 2.50
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APÉNDICE I I : Listado de precios unitarios: Materiales
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CELDA u Celda de drenaje 52 mm 2.1 2
GEOTEXT m² Geotexti l 0.98
GP0411 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado fabricado en ac 1 8.00
GP041 4 m Conductor de cobre desnudo de 35mm2 2.81
GP041 5 ud Grapa abarcón para conexión de pica 1 .00
GP041 6 ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra con tapa de regis 74.00
GP041 7 ud Material auxil iar para instalación toma de tierra 48.33
GPHF41 kg Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 1 2 mm de 0.91
GPHF42 m Cordón sintético y masil la bicomponente de alquitrán, para s 3.32
GPHF43 m³ Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho días 96.56
LOSA m² losa calada de hormigón 1 3.07
U04AA001 m³ Arena de río (0-5 mm) 1 8.90
U04AA1 01 t Arena de río (0-5 mm) 1 2.60
U04AF1 50 t Garbancil lo 20/40 mm 1 8.50
U04CA001 t Cemento CEM II /B-P 32,5 R Granel 1 1 4.50
U04CF005 t Cemento blanco BL-I I 42,5 R Granel 1 42.20
U04MA1 00 m³ Hormigón HL-1 50/P/20 de central 57.1 3
U04MA31 0 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06
U04MA51 0 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06
U04MA723 m³ Hormigón HA-25/P/20/ I Ia central 72.84
U04MA983 m³ Hormigón HA-35/P/40/ I Ia central 78.86
U04PQ001 L Sika Desencofrante LN 1 .84
U04PY001 m³ Agua 1 .56
U05DC01 5 ud Cerco y tapa de fundición 39.07
U05DC020 ud Pate 1 6x33 cm D=2,5 mm 8.68
U06AA001 kg Alambre atar 1 ,3 mm 1 .38
U06DA01 0 kg Puntas plana 20x1 00 2.50
U06GG001 kg Acero corrugado B 500-S 0.78
U07AA006 m² Tabla pino M-H 22 mm espesor 9.46
U07AI001 m³ Madera pino encofrar 26 mm 1 45.66
U07GA005 m² Tablero encofrar 25 mm 4 puestas 3.22
U37CE001 m Bordil lo hormigón recto 1 0x20 3.00
U37CE007 m Bordil lo hormigón recto 1 5x35 6.38
U37CE21 0 m caz 1 0.73
U37DC001 m² Baldosa botones 4.90
U37DC002 m² baldosa crema 4.03
U37FG001 m² Adoquín e=6 cm gris 8.54
U37FG201 ud Adoquín e=6 cm color 1 0.30
U37HA005 ud Reji l la de fundición 29.1 5
U37HA1 05 ud Canaleta de fundición de 750x330 52.00
U37LA305 ud Banco madera de L= 1 ,80 m 233.99
U37LJ51 0 ud Papelera modelo EBRO 85.1 9
U37SA221 m Tubería E-C, clase R, D=20 cm 6.83
U37SE01 5 m Tubería PVC DN 31 5 1 3.86
U37UA035 ud Anil lo pozo hormigon D=1 00 cm H=50 cm 32.67
U37UA051 ud Cono asimétrico D=1 00 H=60 40.24
U37VY01 0 ud Columna de 4 m 1 83.91
U37VY0501 ud Lámapra SAP 50 W 925.00
U37VY0502 ud Lámpara S.A.P. 70 W 825.00
U37YO01 5 m Cable de .06-1 kv 4x6 mm² 2.33
U37YO020 m Cable de .06-1 kv 4x1 0.00 mm² 3.55
U37YO050 m Cable amaril lo PVC de 1 x1 6 1 .63
U37YQ1 05 ud Armario monobloque 584.83
U37YQ11 0 ud Contactor de 60 A 50.88
U37YQ11 5 ud Contactor de 20 A 33.1 8
U37YQ1 20 ud Interruptor para mando manual 23.1 7
U37YQ1 25 ud Interruptor para mando 63 A 21 .27
U37YQ1 30 ud Interruptor magnetoterm. 40 A 1 9.76
U37YQ1 35 ud Interruptor magnetoterm. 30 A 1 0.56
U37YQ1 40 ud Pequeño material de conexión 35.50
U37YQ1 45 ud Reloj astronómico digital 260.39
U37YQ1 50 ud Relé diferencial de 63 A 72.42
U39BH11 0 m² Encofrado metál ico 20 puestas 24.60
U39BH1 40 m² Encofrado curvo en paramentos vistos 1 6.60
U39CA001 t Arena amaril la 2.80
U39CA002 t Arena lavada 2.60
U39CC003 t Gravil la hormigones 3 inter. 6-32 mm 6.20
U39CE002 m³ Zahorra artificial 1 4.00
U39CK020 m³ Material granular no seleccionado 1 .53
U39CK023 m³ Suelo selecionado 8.75
U39GK01 0 m Tubo PVC corrugado D=90 mm 1 .1 2
U39GN001 ud Tapa de fundición 400x400 11 .95
U39GS001 ud Codo de PVC D=1 00 mm 68.11
U39HA002 kg Acero B 500 S 0.64
U39IA004 m³ Tablones de pino 88.89
U39IH001 kg Desencofrante 2.51
U39SA001 ud Ladri l lo hueco sencil lo 0.07
U39VA002 kg Pintura marca vial acríl ica 2.00
U39VF01 0 ud Señal triangular L=70 cm reflexiva nivel 1 45.86
U39VF050 ud Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 1 59.84
U39VF070 ud Señal octogonal A-90 nivel 1 1 04.68
U39VF080 ud Señal cuadrada 60x60 cm nivel 1 54.80
U39VM003 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7.51
U39VW005 ud Placa complementaria reflexiva 85x1 7 cm nivel 2 43.34
U39VZ001 kg Esferitas de vidrio N.V. 1 .00
U39ZV050 ud Perno de anclaje 1 .72
U40BD005 m³ Manti l lo 24.00
U40GA202 ud Ligustrum japonicum. 1 2-1 4 cm cepellon 31 .1 2
U40GA21 0 ud Liquidamb.sty.1 4-1 6 cm cepellon 83.88
U40MA600 kg Semil la combinada para césped 5.57
U46AA070 m Baranda escalera ergonómica doble pasamanos 1 35.32
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APÉNDICE I I I : Listado de precios unitarios: Maquinaria
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
GP011111 h Equipo de chorro de agua a presiión 5.1 5
GP02111 h Barredora remolcada con motor auxil iar 1 2.46
GP0211 2 h Dumper de descarga frontal de 1 ,5t de carga uti l 5.31
GP021 21 h Marti l lo neumático 4.1 2
GP021 22 h Compresor portáti l diesel media presión 1 0m3/min 6.98
GP041 2 h Retrocargadora sobre neumaticos 70kW 36.43
GPHF44 h Pulverizador de producto fi lmógeno para curado de pav 1 7.97
GPHF45 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9.48
U02AA005 h Retro-marti l lo rompedor 400 32.90
U02AP001 h Cortadora hormigón disco diamante 4.40
U02FF001 h Excavadora 2 m³ 38.00
U02FF020 h Bulldozer de 1 50 CV con Ripper 21 .00
U02FK005 h Retro-Pala excavadora 21 .00
U02FK01 2 h Retro-giro 20 T cazo 1 ,50 m³ 38.00
U02FP005 h Apisonadora estática gasolina a=30 2.1 0
U02LA201 h Hormigonera 250 L 0.90
U02NK050 h Fresadora 41 .30
U02OA01 0 h Pluma grúa de 30 m 4.80
U02OA025 h Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 30 m 0.11
U37BA002 h Excavadora de neumáticos 31 .27
U37OE001 h Grúa automovil 24.05
U39AA002 h Retroexcavadora neumáticos 27.1 0
U39AB004 h Pala neumáticos CAT.950 26.20
U39AB007 h Pala s/neumáticos 1 .72/2.68 (950) 25.00
U39AB01 0 h Pala s/neumáticos (CAT-920) 1 8.20
U39AC004 h Compactador vibratorio autopropulsado 1 4/1 6 t 30.00
U39AC005 h Compactador manual 7.00
U39AC006 h Compactador neumático autopropulsado 60 CV 1 5.00
U39AC007 h Compactador neumático autopropulsado1 00 CV 32.00
U39AD002 h Motoniveladora 1 30 CV 30.00
U39AF002 h Camión grúa 5 t 1 8.50
U39AG001 h Barredora neumática autropopulsada 7.00
U39AH003 h Camión 5 t 11 .00
U39AH005 h Camión basculante 1 0 t 1 8.00
U39AH01 5 h Camión basculante 24 t 26.00
U39AH024 h Camión basculante 1 25 CV 1 9.00
U39AH025 h Camión bañera 200 CV 26.00
U39AI001 h Extendedora de hormigón 60.00
U39AI01 2 h Equipo extendedor base, sub-bases 42.00
U39AK005 h Planta hormigonado 28.00
U39AL005 h Camión cisterna/agua 1 40 CV 24.00
U39AN001 h Bomba hormigonado en camión 40.00
U39AP001 h Marcadora autopropulsada 6.40
U39AY001 h Compresor diesel 1 6.00
U39AZ001 h Vibrador de aguja 1 .90
U40SE1 25 h Desbrozadora de hilo 3.35
U40SE1 50 h Motosierra 0.92
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 CAPÍTULO 01 APARCAMIENTOS 
 SUBCAPÍTULO 01.1 Trabajos previos 
 D39QE010 ud TALA ÁRBOL ENTRE 3,00 Y 5,00 m 
 ud. Talado de árbol, de 3 a 5 m de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces con 
 posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, 
 retirada de restos y desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
 U01FR007 2.000 h Jardinero podador 11.00 22.00 
 U01FR013 1.000 h Peón ordinario jardinero 9.50 9.50 
 U40SE150 0.500 h Motosierra 0.92 0.46 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 32.00 1.92 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 33.88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D39QE020 ud TALA ÁRBOL ENTRE 5,00 Y 7,00 m 
 ud. Talado de árbol, de 5 a 7 m, con motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces con posterior relleno y com- 
 pactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de restos y 
 desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
 U01FR007 3.000 h Jardinero podador 11.00 33.00 
 U01FR013 2.000 h Peón ordinario jardinero 9.50 19.00 
 U40SE150 1.000 h Motosierra 0.92 0.92 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 52.90 3.17 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 56.09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 D39AA051 m² DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO 
 m². Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, i/carga de productos a camión. 
 U01FR013 0.060 h Peón ordinario jardinero 9.50 0.57 
 U01FR011 0.060 h Peón especializado jardinero 9.50 0.57 
 U40SE125 0.060 h Desbrozadora de hilo 3.35 0.20 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.30 0.08 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D38AD014 m² DEMOL./TRANSPORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA 
 m². Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 30 cm de espesor, por medios mecánicos incluso 
 carga y transporte de productos a vertedero. 
 U01AA011 0.050 h Peón suelto 14.66 0.73 
 U39AA002 0.100 h Retroexcavadora neumáticos 27.10 2.71 
 U39AH024 0.100 h Camión basculante 125 CV 19.00 1.90 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 5.30 0.32 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D01MD100 u LEVANTADO BOLARDOS A MANO 
 m². Levantado, por medios manuales, de bolardo metálico o material ligero análogo de cualquier tipo, i/retirada de 
 escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
 U01AA009 0.165 h Ayudante 14.86 2.45 
 U01AA011 0.165 h Peón suelto 14.66 2.42 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 4.90 0.29 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 D01KA105 m LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA 
 m Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec- 
 tos. 
 U01AA011 0.052 h Peón suelto 14.66 0.76 
 A03CF010 0.029 h RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV 51.30 1.49 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.30 0.14 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D01CE051 m³ DEM. MURO BLOQ. ARMADO MACIZADO C/RETROMARTILLO 
 m³. Demolición, mediante retromartillo rompedor, de muro de bloque prefabricado de hormigón, macizado y arma- 
 do, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-16. 
 U01AA010 0.700 h Peón especializado 14.68 10.28 
 U02AA005 0.350 h Retro-martillo rompedor 400 32.90 11.52 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 21.80 1.31 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23.11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 D01UM010 u RETIRADA MOBILIARIO E INSTALACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN 
 m². Retirada de mobiliario, por medios manuales, y posterior instalación incluso traslado y sustitución de piezas 
 auxiliares con p.p. de costes indirectos. 
 U01AA010 0.500 h Peón especializado 14.68 7.34 
 U01AA011 0.500 h Peón suelto 14.66 7.33 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 14.70 0.88 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15.55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D43AA175 m² LIMPIEZA PARAMENTOS 
 m². Limpieza de paramentos, por proyección de chorro de agua a presión, de 200 a 300 bar, sobre paramento de 
 hormigón, eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte 
 GP011111 0.252 h Equipo de chorro de agua a presiión 5.15 1.30 
 U01AA011 0.150 h Peón suelto 14.66 2.20 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.50 0.21 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 01.2 Movimiento de tierras 
 D02AA600 m² RETIRADA CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
 m². Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de 
 costes indirectos. 
 A03CD005 0.020 h BULLDOZER DE 150 CV 72.20 1.44 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.40 0.08 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D02EP051 m³ EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capa- 
 cidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA010 0.048 h Peón especializado 14.68 0.70 
 U02FK012 0.035 h Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³ 38.00 1.33 
 U02FF001 0.024 h Excavadora 2 m³ 38.00 0.91 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.90 0.17 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 D38AR014 m³ TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 
 m³. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procedentes de préstamo, incluso extendido, humectación y com- 
 pactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
 U01AA006 0.010 h Capataz 17.50 0.18 
 U01AA011 0.030 h Peón suelto 14.66 0.44 
 U39AD002 0.030 h Motoniveladora 130 CV 30.00 0.90 
 U39AC007 0.010 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32.00 0.32 
 U39AL005 0.010 h Camión cisterna/agua 140 CV 24.00 0.24 
 U39CK023 1.000 m³ Suelo selecionado 8.75 8.75 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 10.80 0.65 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11.48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D38AR024 m³ NIVELACION EXPLANADA RELLENO LOCALIZADO Y COMPACTADO 
 m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias localizado con material no seleccionado incluso extensión 
 y compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
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 U01AA011 0.040 h Peón suelto 14.66 0.59 
 U39AC007 0.008 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32.00 0.26 
 U39CK020 1.100 m³ Material granular no seleccionado 1.53 1.68 
 U39AB004 0.010 h Pala neumáticos CAT.950 26.20 0.26 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.80 0.17 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 01.3 Pavimentos 
 D38GEO1 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPENO Y POLIETILENO 
 m².Geotextil no tejido de filamentos continuos, 70%  polipropileno y 30%  polietileno, unidos térmicamente y estables 
 a los rayos ultravioletas con masa media de 215±10 g/m² y permeabilidad al agua 0.065,-0.020 m/s. 
 U01AA011 0.010 h Peón suelto 14.66 0.15 
 GEOTEXT 1.000 m² Geotextil 0.98 0.98 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.10 0.07 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 D38GEO2 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPENO 
 m².Geotextil no tejido de filamentos continuos, 100%  polipropileno, unidos térmicamente y estables a los rayos 
 ultravioletas con masa meia de 160 ±5 g/m² y permeabilidad al agua 0.080, -0.024 m/s. 
 U01AA011 0.010 h Peón suelto 14.66 0.15 
 GEOTEXT 1.000 m² Geotextil 0.98 0.98 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.10 0.07 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 D38CEL m² CELDA DE DRENAJE ENTERRADA 
 m².Estructura tridimensional, rectangular, hueca, perforada vertical y horizontalmente, fabricada en polipropileno 
 (PP) de dimensiones 265x475x52 mm, 90%  de porosidad, poros alternando huecos circulares y cuadrados y re- 
 sistencia a compresión (en vacío) 150 t/m2. 
 U01AA011 0.015 h Peón suelto 14.66 0.22 
 CELDA 7.940 u Celda de drenaje 52 mm 2.12 16.83 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 17.10 1.03 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18.08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 D38GA115 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 
 m³. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación hasta el 98%  P.M. en formación de bases. 
 U01AA006 0.005 h Capataz 17.50 0.09 
 U01AA011 0.050 h Peón suelto 14.66 0.73 
 U39CE002 1.150 m³ Zahorra artificial 14.00 16.10 
 U39AI012 0.010 h Equipo extendedor base, sub-bases 42.00 0.42 
 U39AH025 0.060 h Camión bañera 200 CV 26.00 1.56 
 U39AC006 0.020 h Compactador neumático autopropulsado 60 CV 15.00 0.30 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 19.20 1.15 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20.35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D36CE005 m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 8x20 cm 
 m. Bordillo prefabricado de hormigón de sección normalizada A-3 de 8x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 
 N/mm². tmáx. 40 de 8 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 U01AA010 0.160 h Peón especializado 14.68 2.35 
 A01JF006 0.001 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 0.08 
 U37CE001 1.000 m Bordillo hormigón recto 10x20 3.00 3.00 
 A02BP510 0.010 m³ HORMIGÓN 101.60 1.02 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 6.50 0.39 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D36CE025 m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 15x35 cm 
 m. Bordillo prefabricado de hormigón bicapa de sección normalizada C-5 15x35 cm, sobre solera de hormigón 
 HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 U01AA010 0.178 h Peón especializado 14.68 2.61 
 A01JF006 0.001 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 0.08 
 U37CE007 1.000 m Bordillo hormigón recto 15x35 6.38 6.38 
 A02BP510 0.022 m³ HORMIGÓN 101.60 2.24 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 11.30 0.68 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11.99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D36GG255 m² PAV. ADOQUÍN HORMIGÓN E= 6 cm BASE ZAHORRA GRIS 
 m². Pavimento de calzada tráfico ligero, con cualquier trabazón, sobre explanación con índice CBR superior a 10, 
 con adoquín doble capa de hormigón 24x12x6 cm gris sobre capa de arena de nivelación de 4 cm de espesor, in- 
 cluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquín, remates y apisonado de base. 
 U01AA501 0.140 h Cuadrilla A 38.97 5.46 
 U01FZ801 1.000 ud Mano obra colocación adoquín i/com 5.40 5.40 
 U04AA001 0.040 m³ Arena de río (0-5 mm) 18.90 0.76 
 A03CK005 0.030 h PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 cm 3.55 0.11 
 U37FG001 1.035 m² Adoquín e=6 cm gris 8.54 8.84 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 20.60 1.24 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 21.81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D3716LOSA m² PAV. LOSA CALADA DE HORMIGÓN 
 m².Pavimento de losa calada prefabricada de hormigón realizando las siguientes operaciones: suministro de arena 
 de nivelación y colocación en un espesor de 4 cm y compactación. Sunisitro y colocación de losa calada de hor- 
 migón prefabricada, relleno de huecos con capa de tierra vegetal de 5 cm y siembra de cesped. Totalmente termi- 
 nado, ejecutado según el P.P.T.P.y documentación de planos. 
 U01AA501 0.140 h Cuadrilla A 38.97 5.46 
 U04AA001 0.040 m³ Arena de río (0-5 mm) 18.90 0.76 
 A03CK005 0.040 h PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 cm 3.55 0.14 
 LOSA 1.000 m² losa calada de hormigón 13.07 13.07 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 19.40 1.16 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20.59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D3616ACE1 m² ACERA BALDOSA 40X60X5 
 m².Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de hormigón con acabado pulido antideslizante de 
 60x40x5cm, color crema, colocadas rompiendo juntas sobre 2cm de mortero  semiseco de dosificación 1 a 4 de 
 espesor final 2 cm., colocada con junta abierta de 1 mm. rellena con lechada del color de la baldosa barrida sobre 
 la junta hasta su total penetración, incluso solera de hormigón HM-20 de espesor 16 cm. con juntas de dilatación 
 cada 5 m. de 3 mm de espesor rellenas de lamina de poliestireno expandido y subbase de 10 cm. de terraplén se- 
 leccionado compactado 100%  P.M., 
 U01AA501 0.300 h Cuadrilla A 38.97 11.69 
 A02FA510 0.150 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 70.06 10.51 
 U37DA000 1.000 ud Junta de dilatación/m² acera 0.13 0.13 
 U37DC002 1.000 m² baldosa crema 4.03 4.03 
 U04CA001 0.001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114.50 0.11 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 26.50 1.59 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28.06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 D3616ACE2 m² ACERA BALDOSA BOTONES 40X40X5 
 m².Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de hormigón de botones troncocónicos (64 círcu- 
 los) antideslizante, de dimensiones 40x40x4cm, en color rojo,  colocada sobre mortero semiseco de dosificación 1 
 a 4 de espesor final 2 cm., colocada con junta abierta de 1 mm. rellena con lechada del color de la baldosa barrida 
 sobre la junta hasta su total penetración, incluso solera de hormigón HM-20 de espesor 16 cm. con juntas de dilata- 
 ción cada 5 m. de 3 mm de espesor rellenas de lamina de poliestireno expandido y subbase de 10 cm. de terra- 
 plén seleccionado compactado 100%  P.M., 
 U01AA501 0.300 h Cuadrilla A 38.97 11.69 
 A02FA510 0.150 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 70.06 10.51 
 U37DA000 1.000 ud Junta de dilatación/m² acera 0.13 0.13 
 U37DC001 1.000 m² Baldosa botones 4.90 4.90 
 U04CA001 0.001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114.50 0.11 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 27.30 1.64 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28.98 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 01.4 Estructuras de hormigón 
 D04EF110 m³ HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRÚA 
 m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado 
 en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca- 
 ción. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
 U01AA011 0.600 h Peón suelto 14.66 8.80 
 A03KB010 0.600 h PLUMA GRÚA DE 30 m 7.50 4.50 
 A02FA400 1.000 m³ HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL 57.13 57.13 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 70.40 4.22 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 74.65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D04CA101 m² ENCOFRADO MADERA ZAPATAS 
 m². Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación, considerando 8 posturas. 
 U01FA103 0.350 h Oficial 1ª encofrador 16.80 5.88 
 U01FA105 0.350 h Ayudante encofrador 14.70 5.15 
 U07AI001 0.013 m³ Madera pino encofrar 26 mm 145.66 1.89 
 U06AA001 0.115 kg Alambre atar 1,3 mm 1.38 0.16 
 U06DA010 0.060 kg Puntas plana 20x100 2.50 0.15 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 13.20 0.79 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14.02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 D04IC260 m³ HORMIGÓN HA-35/B/20/ IIa ZAP. V. GRÚA 
 m³. Hormigón armado HA-35/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20mm, elaborado en central en 
 relleno de zapatas de cimentación, i/ vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y 
 EHE-08. 
 U01AA011 0.750 h Peón suelto 14.66 11.00 
 A03KB010 0.650 h PLUMA GRÚA DE 30 m 7.50 4.88 
 A02FA983 1.000 m³ HORMIGÓN HA-35/B/20/ IIa CENTRAL 78.86 78.86 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 94.70 5.68 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 100.42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D04CX201 m² ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 C 
 m². Encofrado y desencofrado a una cara vista en muros con madera machihembrada y cepillada de 22 mm de 
 espesor, considerando 3 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
 U01FA103 0.700 h Oficial 1ª encofrador 16.80 11.76 
 U01FA105 0.700 h Ayudante encofrador 14.70 10.29 
 U07AA006 1.100 m² Tabla pino M-H 22 mm espesor 9.46 10.41 
 U07AI001 0.010 m³ Madera pino encofrar 26 mm 145.66 1.46 
 U06AA001 0.300 kg Alambre atar 1,3 mm 1.38 0.41 
 U06DA010 0.200 kg Puntas plana 20x100 2.50 0.50 
 U04PQ001 0.100 L Sika Desencofrante LN 1.84 0.18 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 35.00 2.10 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 37.11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 D38EJ215 m² ENCOFRADO CURVO VISTO 
 m². Encofrado curvo en paramento visto incluso suministro, colocación y desencofrado. 
 U01AA006 0.142 h Capataz 17.50 2.49 
 U01AA007 0.572 h Oficial primera 16.78 9.60 
 U01AA009 0.572 h Ayudante 14.86 8.50 
 U01AA011 0.143 h Peón suelto 14.66 2.10 
 U39AF002 0.143 h Camión grúa 5 t 18.50 2.65 
 U39BH140 0.430 m² Encofrado curvo en paramentos vistos 16.60 7.14 
 U39IA004 0.004 m³ Tablones de pino 88.89 0.36 
 U39IH001 0.040 kg Desencofrante 2.51 0.10 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 32.90 1.97 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 34.91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D38EA030 kg ACERO PARA ARMAR B 500 S 
 kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
 U01AA007 0.020 h Oficial primera 16.78 0.34 
 U01AA008 0.010 h Oficial segunda 15.94 0.16 
 U39HA002 1.000 kg Acero B 500 S 0.64 0.64 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.10 0.07 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 D38EC715 m³ HORMIGÓN HA-35 ALZADOS 
 m³. Hormigón tipo HA-35/B/20/IIA en alzados, vibrado y colocado. 
 U01AA006 0.120 h Capataz 17.50 2.10 
 U01AA007 0.600 h Oficial primera 16.78 10.07 
 U01AA011 1.100 h Peón suelto 14.66 16.13 
 U04CF005 0.391 t Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 142.20 55.60 
 U04PY001 0.185 m³ Agua 1.56 0.29 
 U39CA002 0.664 t Arena lavada 2.60 1.73 
 U39CC003 1.339 t Gravilla hormigones 3 inter. 6-32 mm 6.20 8.30 
 U39AY001 0.618 h Compresor diesel 16.00 9.89 
 U39AN001 0.309 h Bomba hormigonado en camión 40.00 12.36 
 U39AK005 0.052 h Planta hormigonado 28.00 1.46 
 U39AZ001 0.618 h Vibrador de aguja 1.90 1.17 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 119.10 7.15 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 126.25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 D05AL01 m² LOSA ESCALERAS EXT. HORMIGÓN VISTO 
 m². Escalera exterior de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, e=30 cm, reali- 
 zada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
 con cuantía 35 kg/m²; i/montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera, materiales auxilia- 
 res y p.p. de mermas, solapes y despuntes de la armadura. 
 D05AK120 0.300 m³ HA-35/B//20/IIa LOSA INCLINADA 107.67 32.30 
 D04AA201 35.000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1.15 40.25 
 D05AC035 3.000 m² ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA 8 POSTURAS 24.16 72.48 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 145.00 8.70 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 153.73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D46CA020 ud PELDAÑO BALDOSA HUELLA/TABICA ITINERARIOS EXTERIOR 
 m. Peldaño NO INFERIOR A 120 cm, con medidas de 18 cm en tabica y 28-32 en huella, sin bocel y formado pie- 
 zas de 20x30 cm para o exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con una 
 franja 3-5 cm de ancho y color fuertemente contrastado con la tabica, recibido con mortero de cemento y arena de 
 río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza s/ CTE BD SU. 
 U01FS110 1.000 m Mano obra peldaño gres 9.00 9.00 
 U01AA011 0.120 h Peón suelto 14.66 1.76 
 U46CA020 0.900 ud Peldaño itinerarios exteriores 43.30 38.97 
 A01JF006 0.014 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 1.08 
 U04CF005 0.001 t Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 142.20 0.14 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 51.00 3.06 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 54.01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 01.5 Señalización 
 D38IA020 m² SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
 m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. 
 U01AA006 0.049 h Capataz 17.50 0.86 
 U01AA007 0.100 h Oficial primera 16.78 1.68 
 U01AA011 0.400 h Peón suelto 14.66 5.86 
 U39VA002 0.720 kg Pintura marca vial acrílica 2.00 1.44 
 U39VZ001 0.480 kg Esferitas de vidrio N.V. 1.00 0.48 
 U39AG001 0.100 h Barredora neumática autropopulsada 7.00 0.70 
 U39AP001 0.100 h Marcadora autopropulsada 6.40 0.64 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 11.70 0.70 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12.36 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D38IA030 m MARCA VIAL 10 cm 
 m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 
 U01AA006 0.003 h Capataz 17.50 0.05 
 U01AA007 0.003 h Oficial primera 16.78 0.05 
 U01AA011 0.002 h Peón suelto 14.66 0.03 
 U39VA002 0.072 kg Pintura marca vial acrílica 2.00 0.14 
 U39VZ001 0.048 kg Esferitas de vidrio N.V. 1.00 0.05 
 U39AG001 0.001 h Barredora neumática autropopulsada 7.00 0.01 
 U39AP001 0.001 h Marcadora autopropulsada 6.40 0.01 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.30 0.02 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0.36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D38ID180 ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 1 
 ud. Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada. 
 U01AA006 0.200 h Capataz 17.50 3.50 
 U01AA010 0.400 h Peón especializado 14.68 5.87 
 U01AA011 1.200 h Peón suelto 14.66 17.59 
 U39AH003 0.500 h Camión 5 t 11.00 5.50 
 U39VF080 1.000 ud Señal cuadrada 60x60 cm nivel 1 54.80 54.80 
 U39VM003 3.000 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7.51 22.53 
 U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06 9.11 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 118.90 7.13 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 126.03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 D38ID150 ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 
 ud. Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmen- 
 te colocada. 
 U01AA006 0.200 h Capataz 17.50 3.50 
 U01AA010 0.400 h Peón especializado 14.68 5.87 
 U01AA011 1.200 h Peón suelto 14.66 17.59 
 U39AH003 0.500 h Camión 5 t 11.00 5.50 
 U39VF050 1.000 ud Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 1 59.84 59.84 
 U39VM003 3.000 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7.51 22.53 
 U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06 9.11 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 123.90 7.43 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 131.37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 01.6 Urbanización 
 D46AF050 m BARANDILLA DOBLE ERGONÓMICA 
 m. Barandilla de escalera formada por un pasamanos ergonómico situado a 95-105 cm del suelo, otro a 65-75cm, 
 barrotes con separación máxima de 12 cm, protección hasta los 25 cm del suelo y fijada sobre el pavimento infe- 
 rior o el paramento vertical, sin que existan interrupciones en el pasamanos, ni aristas o elementos punzantes. To- 
 da ella de acero incluyendo los medios materiales y costes ind. 
 U01FX001 0.700 h Oficial cerrajería 16.00 11.20 
 U01FX003 0.700 h Ayudante cerrajería 14.00 9.80 
 U46AA070 1.000 m Baranda escalera ergonómica doble pasamanos 135.32 135.32 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 156.30 9.38 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 165.70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 D36HA105 m SUMIDERO TRANSVERSAL 
 m. Sumidero transversal en calzada a base de canaletas de fundición de 750x330 mm para desagüe de pluviales, 
 incluso conexión a la red general de saneamiento. 
 U01AA007 2.000 h Oficial primera 16.78 33.56 
 U01AA010 4.000 h Peón especializado 14.68 58.72 
 U37HA105 1.333 ud Canaleta de fundición de 750x330 52.00 69.32 
 U37SA221 5.000 m Tubería E-C, clase R, D=20 cm 6.83 34.15 
 A02BP510 0.162 m³ HORMIGÓN 101.60 16.46 
 A01JF006 0.050 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 3.85 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 216.10 12.97 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 229.03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 MOB7161 u BANCO 
 ud. Suministro y colocación de banco rústico tipo banco NEOBARCINO O SIMILAR, con respaldo, de 1.80m de 
 longitud con patas de pletina de acero encastradas en el asiento de medio tronco de madera tropical, tratado en au- 
 toclave, con el corte cepillado. 
 U01AA501 0.250 h Cuadrilla A 38.97 9.74 
 U37LA305 1.000 ud Banco madera de L= 1,80 m 233.99 233.99 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 243.70 14.62 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 258.35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 MOB7162 u PAPELERA 
 ud. Suministro y colocación de papelera para recogida de residuos sólidos urbanos tipo SALOU o similar, con ca- 
 paciada de 30l . Cubeta de plancha reforzda con ventanillas realizada con láser apoyada en una estructura maciza 
 y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo, colocada mediante anclaje practicable de torni- 
 llería. 
 U01AA501 0.300 h Cuadrilla A 38.97 11.69 
 U37LJ510 1.000 ud Papelera modelo EBRO 85.19 85.19 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 96.90 5.81 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 102.69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D38PA030 m³ EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 
 m³. Extendido de tierra vegetal. 
 U01AA011 0.015 h Peón suelto 14.66 0.22 
 U39AH005 0.010 h Camión basculante 10 t 18.00 0.18 
 U39AB010 0.010 h Pala s/neumáticos (CAT-920) 18.20 0.18 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.60 0.04 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0.62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D39IE571 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14/16 
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Liquidambar styraciflua (Liquidambar) de 14 a 16 cm 
 de per. a 1 m del suelo con cepellón en container. 
 U01FR009 0.250 h Jardinero 11.00 2.75 
 U01FR013 0.500 h Peón ordinario jardinero 9.50 4.75 
 U04PY001 0.100 m³ Agua 1.56 0.16 
 U40GA210 1.000 ud Liquidamb.sty.14-16 cm cepellon 83.88 83.88 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 91.50 5.49 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 97.03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 D39IE562 ud LIGUSTRUM LUCIDUM12/14 CONTAINER 
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ligustrum Lucidum de 12 a 14 cm de per. a 1 m del 
 suelo con cepellón en container. 
 U01FR009 0.250 h Jardinero 11.00 2.75 
 U01FR013 0.500 h Peón ordinario jardinero 9.50 4.75 
 U04PY001 0.100 m³ Agua 1.56 0.16 
 U40GA202 1.000 ud Ligustrum japonicum. 12-14 cm cepellon 31.12 31.12 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 38.80 2.33 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 41.11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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 D39QA001 m² CESPED SEMILLADO, SUPERFICIE <1.000 m² 
 m². Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, 
 siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1.000 m². 
 U01FR009 0.090 h Jardinero 11.00 0.99 
 U01FR013 0.120 h Peón ordinario jardinero 9.50 1.14 
 U04PY001 0.150 m³ Agua 1.56 0.23 
 U40MA600 0.060 kg Semilla combinada para césped 5.57 0.33 
 U40BD005 0.010 m³ Mantillo 24.00 0.24 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.90 0.17 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 02 CARRETERA AC-544 
 SUBCAPÍTULO 02.1 Trabajos previos 
 D01KA105 m LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA 
 m Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec- 
 tos. 
 U01AA011 0.052 h Peón suelto 14.66 0.76 
 A03CF010 0.029 h RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV 51.30 1.49 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.30 0.14 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 TRPE7161 m² DEMOL.ACERA 
 m².Demolición y levantado por medios mecánicos de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón 
 en masa de hasta 20 cm. de espesor,  incluso p.p. de corte longitudinal de junta con sierra de disco, retirada y 
 carga de productos. 
 U01AA011 0.050 h Peón suelto 14.66 0.73 
 U01AA010 0.050 h Peón especializado 14.68 0.73 
 U02AA005 0.100 h Retro-martillo rompedor 400 32.90 3.29 
 U02AP001 0.050 h Cortadora hormigón disco diamante 4.40 0.22 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 5.00 0.30 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 D38AR024 m³ NIVELACION EXPLANADA RELLENO LOCALIZADO Y COMPACTADO 
 m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias localizado con material no seleccionado incluso extensión 
 y compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
 U01AA011 0.040 h Peón suelto 14.66 0.59 
 U39AC007 0.008 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32.00 0.26 
 U39CK020 1.100 m³ Material granular no seleccionado 1.53 1.68 
 U39AB004 0.010 h Pala neumáticos CAT.950 26.20 0.26 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.80 0.17 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 GP0212 m² DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO ASFÁLTICO 
 m². Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor medio, con martillo neumático, y carga 
 manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 U01AA008 0.050 h Oficial segunda 15.94 0.80 
 U01AA010 0.107 h Peón especializado 14.68 1.57 
 GP02121 0.121 h Martillo neumático 4.12 0.50 
 GP02122 0.061 h Compresor portátil diesel media presión 10m3/min 6.98 0.43 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.30 0.20 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 D01KA310 m² CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/DISCO 
 m². Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud por profundidad 
 de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra 
 y p.p. de costes indirectos. 
 U01AA008 0.350 h Oficial segunda 15.94 5.58 
 U01AA010 1.700 h Peón especializado 14.68 24.96 
 U02AP001 1.450 h Cortadora hormigón disco diamante 4.40 6.38 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 36.90 2.21 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 39.13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 GP0211 m² ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL 
 m². Eliminación de marca vial tipo flecha o inscripción, de pintura, mediante fresadora manual. Incluso p/p de re- 
 planteo y limpieza final. 
  
 U02NK050 0.014 h Fresadora 41.30 0.58 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Anejo 21: Justificación de precios  
APÉNDICE IV: Listado de precios descompuestos  
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIOSUBTOTAL IMPORTE 
 
174 
       
 UNIVERSIDADE DA CORUÑA Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas    Acondicionamiento del entorno del C.E.I.P. A Maía y el I.E.S. de Ames (Ayuntamiento de Ames, A Coruña) 
 E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  Carmen Araquistain Portela 
 
 
  
 GP02111 0.097 h Barredora remolcada con motor auxiliar 12.46 1.21 
 GP02112 0.097 h Dumper de descarga frontal de 1,5t de carga util 5.31 0.52 
 U01AA010 0.291 h Peón especializado 14.68 4.27 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 6.60 0.40 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.2 Aceras 
 D36CE005 m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 8x20 cm 
 m. Bordillo prefabricado de hormigón de sección normalizada A-3 de 8x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 
 N/mm². tmáx. 40 de 8 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 U01AA010 0.160 h Peón especializado 14.68 2.35 
 A01JF006 0.001 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 0.08 
 U37CE001 1.000 m Bordillo hormigón recto 10x20 3.00 3.00 
 A02BP510 0.010 m³ HORMIGÓN 101.60 1.02 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 6.50 0.39 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D36CE025 m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 15x35 cm 
 m. Bordillo prefabricado de hormigón bicapa de sección normalizada C-5 15x35 cm, sobre solera de hormigón 
 HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 U01AA010 0.178 h Peón especializado 14.68 2.61 
 A01JF006 0.001 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 0.08 
 U37CE007 1.000 m Bordillo hormigón recto 15x35 6.38 6.38 
 A02BP510 0.022 m³ HORMIGÓN 101.60 2.24 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 11.30 0.68 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11.99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D3616ACE1 m² ACERA BALDOSA 40X60X5 
 m².Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de hormigón con acabado pulido antideslizante de 
 60x40x5cm, color crema, colocadas rompiendo juntas sobre 2cm de mortero  semiseco de dosificación 1 a 4 de 
 espesor final 2 cm., colocada con junta abierta de 1 mm. rellena con lechada del color de la baldosa barrida sobre 
 la junta hasta su total penetración, incluso solera de hormigón HM-20 de espesor 16 cm. con juntas de dilatación 
 cada 5 m. de 3 mm de espesor rellenas de lamina de poliestireno expandido y subbase de 10 cm. de terraplén se- 
 leccionado compactado 100%  P.M., 
 U01AA501 0.300 h Cuadrilla A 38.97 11.69 
 A02FA510 0.150 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 70.06 10.51 
 U37DA000 1.000 ud Junta de dilatación/m² acera 0.13 0.13 
 U37DC002 1.000 m² baldosa crema 4.03 4.03 
 U04CA001 0.001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114.50 0.11 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 26.50 1.59 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 28.06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 D3616ACE2 m² ACERA BALDOSA BOTONES 40X40X5 
 m².Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de hormigón de botones troncocónicos (64 círcu- 
 los) antideslizante, de dimensiones 40x40x4cm, en color rojo,  colocada sobre mortero semiseco de dosificación 1 
 a 4 de espesor final 2 cm., colocada con junta abierta de 1 mm. rellena con lechada del color de la baldosa barrida 
 sobre la junta hasta su total penetración, incluso solera de hormigón HM-20 de espesor 16 cm. con juntas de dilata- 
 ción cada 5 m. de 3 mm de espesor rellenas de lamina de poliestireno expandido y subbase de 10 cm. de terra- 
 plén seleccionado compactado 100%  P.M., 
 U01AA501 0.300 h Cuadrilla A 38.97 11.69 
 A02FA510 0.150 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 70.06 10.51 
 U37DA000 1.000 ud Junta de dilatación/m² acera 0.13 0.13 
 U37DC001 1.000 m² Baldosa botones 4.90 4.90 
 U04CA001 0.001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114.50 0.11 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 27.30 1.64 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 28.98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D36GG2550 m² PAV.ADOQUÍN HORMIGÓN E=6 cm BASE HORMIGÓN ROJO 
 m². Pavimento de pasos de peatones elevados, con cualquier trabazón, sobre base de hormigón HF-4 sobre ex- 
 planada existente con adoquín doble capa de hormigón 24x12x6 cm rojo sobre capa de mortero semiseco de dosi- 
 ficación 1 a 4 de 3 cm de espesor final, incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquín, remates. 
 U01FZ801 1.000 ud Mano obra colocación adoquín i/com 5.40 5.40 
 A02BP510 0.100 m³ HORMIGÓN 101.60 10.16 
 U04AA001 0.050 m³ Arena de río (0-5 mm) 18.90 0.95 
 U37FG201 1.035 ud Adoquín  e=6 cm color 10.30 10.66 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 27.20 1.63 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28.80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.3 Drenaje 
 D36BE100 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO COMPACTO 
 m³. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte 
 a vertedero. 
 U01AA011 0.160 h Peón suelto 14.66 2.35 
 U37BA002 0.160 h Excavadora de neumáticos 31.27 5.00 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 7.40 0.44 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 DRE7161 m TUBERIA PVC DN 315 
 m. Tubería de PVC pared compacta de saneamiento serie 5 UNE 53332, de diámetro nominal 315 mm, junta elás- 
 tica montada en el cabo del tubo, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y 
 superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 U01AA007 0.100 h Oficial primera 16.78 1.68 
 U01AA010 0.100 h Peón especializado 14.68 1.47 
 U04AA001 0.329 m³ Arena de río (0-5 mm) 18.90 6.22 
 U37SE015 1.050 m Tubería PVC DN 315 13.86 14.55 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 23.90 1.43 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25.35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D38AR022 m³ RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 
 m³. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación incluso compactación 95%  P.M. 
 U01AA011 0.100 h Peón suelto 14.66 1.47 
 U39AA002 0.050 h Retroexcavadora neumáticos 27.10 1.36 
 U39AC005 0.100 h Compactador manual 7.00 0.70 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.50 0.21 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 DRE7162 u ENTRONQUE RED EXISTENTE 
 ud. Entronque de tuberías proyectadas de saneamiento con colectores existentes, o conexionado de colector exis- 
 tente con nuevo pozo de registro. Se incluye excavación en todo tipo de terreno en zanjas con talud 1/5 y relleno 
 de la zanja con productos adecuados procedentes de la excavación, en tongadas de espesor no superior a 20 cm. 
 U01AA007 0.100 h Oficial primera 16.78 1.68 
 U01AA010 1.000 h Peón especializado 14.68 14.68 
 U37BA002 0.160 h Excavadora de neumáticos 31.27 5.00 
 U37SE015 1.050 m Tubería PVC DN 315 13.86 14.55 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 35.90 2.15 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 38.06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 D36UA013 ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 2,6 m 
 ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm y una altu- 
 ra total de pozo de 2,6 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20 
 N/mm² ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, in- 
 cluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y tapa de fundición de 60 cm. 
 U01AA502 2.500 h Cuadrilla B 37.95 94.88 
 U37UA035 4.000 ud Anillo pozo hormigon D=100 cm H=50 cm 32.67 130.68 
 U37UA051 1.000 ud Cono asimétrico D=100 H=60 40.24 40.24 
 U05DC020 5.000 ud Pate 16x33 cm D=2,5 mm 8.68 43.40 
 U05DC015 1.000 ud Cerco y tapa de fundición 39.07 39.07 
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 A01JF006 0.020 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 1.54 
 U37OE001 0.220 h Grúa automovil 24.05 5.29 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 355.10 21.31 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 376.41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D36HA008 ud SUMIDERO DE CALZADA 30x55 cm 
 ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm y 70 cm de profundidad, sobre solera de hormi- 
 gón HM-20 N/mm²., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente, con salida para 
 tubo situada su arista inferior a 20 cm del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm sobre 
 cerco de angular de 40x40 mm recibido a la fábrica de ladrillo. 
 U01AA007 2.150 h Oficial primera 16.78 36.08 
 U01AA010 4.300 h Peón especializado 14.68 63.12 
 U37HA005 1.000 ud Rejilla de fundición 29.15 29.15 
 A02BP510 0.162 m³ HORMIGÓN 101.60 16.46 
 A01JF006 0.050 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 3.85 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 148.70 8.92 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 157.58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.4 Señalización 
 D38IA020 m² SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
 m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. 
 U01AA006 0.049 h Capataz 17.50 0.86 
 U01AA007 0.100 h Oficial primera 16.78 1.68 
 U01AA011 0.400 h Peón suelto 14.66 5.86 
 U39VA002 0.720 kg Pintura marca vial acrílica 2.00 1.44 
 U39VZ001 0.480 kg Esferitas de vidrio N.V. 1.00 0.48 
 U39AG001 0.100 h Barredora neumática autropopulsada 7.00 0.70 
 U39AP001 0.100 h Marcadora autopropulsada 6.40 0.64 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 11.70 0.70 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12.36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D38IA040 m MARCA VIAL 15 cm 
 m. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 
 U01AA006 0.001 h Capataz 17.50 0.02 
 U01AA007 0.004 h Oficial primera 16.78 0.07 
 U01AA011 0.006 h Peón suelto 14.66 0.09 
 U39VA002 0.108 kg Pintura marca vial acrílica 2.00 0.22 
 U39VZ001 0.072 kg Esferitas de vidrio N.V. 1.00 0.07 
 U39AG001 0.002 h Barredora neumática autropopulsada 7.00 0.01 
 U39AP001 0.002 h Marcadora autopropulsada 6.40 0.01 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.50 0.03 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0.52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D38IA030 m MARCA VIAL 10 cm 
 m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 
 U01AA006 0.003 h Capataz 17.50 0.05 
 U01AA007 0.003 h Oficial primera 16.78 0.05 
 U01AA011 0.002 h Peón suelto 14.66 0.03 
 U39VA002 0.072 kg Pintura marca vial acrílica 2.00 0.14 
 U39VZ001 0.048 kg Esferitas de vidrio N.V. 1.00 0.05 
 U39AG001 0.001 h Barredora neumática autropopulsada 7.00 0.01 
 U39AP001 0.001 h Marcadora autopropulsada 6.40 0.01 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.30 0.02 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0.36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D38ID180 ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 1 
 ud. Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada. 
 U01AA006 0.200 h Capataz 17.50 3.50 
 U01AA010 0.400 h Peón especializado 14.68 5.87 
 U01AA011 1.200 h Peón suelto 14.66 17.59 
 U39AH003 0.500 h Camión 5 t 11.00 5.50 
 U39VF080 1.000 ud Señal cuadrada 60x60 cm nivel 1 54.80 54.80 
 U39VM003 3.000 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7.51 22.53 
 U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06 9.11 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 118.90 7.13 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 126.03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 D38ID150 ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 
 ud. Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmen- 
 te colocada. 
 U01AA006 0.200 h Capataz 17.50 3.50 
 U01AA010 0.400 h Peón especializado 14.68 5.87 
 U01AA011 1.200 h Peón suelto 14.66 17.59 
 U39AH003 0.500 h Camión 5 t 11.00 5.50 
 U39VF050 1.000 ud Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 1 59.84 59.84 
 U39VM003 3.000 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7.51 22.53 
 U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06 9.11 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 123.90 7.43 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 131.37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D38ID120 ud SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1 
 ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada. 
 U01AA006 0.200 h Capataz 17.50 3.50 
 U01AA010 0.400 h Peón especializado 14.68 5.87 
 U01AA011 1.200 h Peón suelto 14.66 17.59 
 U39AH003 0.500 h Camión 5 t 11.00 5.50 
 U39VF010 1.000 ud Señal triangular L=70 cm reflexiva nivel 1 45.86 45.86 
 U39VM003 2.800 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7.51 21.03 
 U04MA310 0.125 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06 8.76 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 108.10 6.49 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 114.60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 D38ID170 ud SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1 
 ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 U01AA006 0.200 h Capataz 17.50 3.50 
 U01AA010 0.400 h Peón especializado 14.68 5.87 
 U01AA011 1.200 h Peón suelto 14.66 17.59 
 U39AH003 0.500 h Camión 5 t 11.00 5.50 
 U39VF070 1.000 ud Señal octogonal A-90 nivel 1 104.68 104.68 
 U39VM003 3.500 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7.51 26.29 
 U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06 9.11 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 172.50 10.35 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 182.89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D38IG010 ud PLACA COMPLEMENTARIA 85x17 cm NIVEL 1 
 ud. Placa complementaria reflexiva, para señal de 85x17 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimenta- 
 ción y anclaje, totalmente colocada. 
 U01AA006 0.200 h Capataz 17.50 3.50 
 U01AA010 0.400 h Peón especializado 14.68 5.87 
 U01AA011 0.400 h Peón suelto 14.66 5.86 
 U39AH003 0.020 h Camión 5 t 11.00 0.22 
 U39VW005 1.000 ud Placa complementaria reflexiva 85x17 cm nivel 2 43.34 43.34 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 58.80 3.53 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 62.32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.5 Urbanización 
 D46AF050 m BARANDILLA DOBLE ERGONÓMICA 
 m. Barandilla de escalera formada por un pasamanos ergonómico situado a 95-105 cm del suelo, otro a 65-75cm, 
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 barrotes con separación máxima de 12 cm, protección hasta los 25 cm del suelo y fijada sobre el pavimento infe- 
 rior o el paramento vertical, sin que existan interrupciones en el pasamanos, ni aristas o elementos punzantes. To- 
 da ella de acero incluyendo los medios materiales y costes ind. 
 U01FX001 0.700 h Oficial cerrajería 16.00 11.20 
 U01FX003 0.700 h Ayudante cerrajería 14.00 9.80 
 U46AA070 1.000 m Baranda escalera ergonómica doble pasamanos 135.32 135.32 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 156.30 9.38 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 165.70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 MOB7162 u PAPELERA 
 ud. Suministro y colocación de papelera para recogida de residuos sólidos urbanos tipo SALOU o similar, con ca- 
 paciada de 30l . Cubeta de plancha reforzda con ventanillas realizada con láser apoyada en una estructura maciza 
 y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo, colocada mediante anclaje practicable de torni- 
 llería. 
 U01AA501 0.300 h Cuadrilla A 38.97 11.69 
 U37LJ510 1.000 ud Papelera modelo EBRO 85.19 85.19 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 96.90 5.81 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 102.69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D38PA030 m³ EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 
 m³. Extendido de tierra vegetal. 
 U01AA011 0.015 h Peón suelto 14.66 0.22 
 U39AH005 0.010 h Camión basculante 10 t 18.00 0.18 
 U39AB010 0.010 h Pala s/neumáticos (CAT-920) 18.20 0.18 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.60 0.04 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0.62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D39IE562 ud LIGUSTRUM LUCIDUM12/14 CONTAINER 
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ligustrum Lucidum de 12 a 14 cm de per. a 1 m del 
 suelo con cepellón en container. 
 U01FR009 0.250 h Jardinero 11.00 2.75 
 U01FR013 0.500 h Peón ordinario jardinero 9.50 4.75 
 U04PY001 0.100 m³ Agua 1.56 0.16 
 U40GA202 1.000 ud Ligustrum japonicum. 12-14 cm cepellon 31.12 31.12 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 38.80 2.33 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 41.11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 D39QA001 m² CESPED SEMILLADO, SUPERFICIE <1.000 m² 
 m². Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, 
 siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1.000 m². 
 U01FR009 0.090 h Jardinero 11.00 0.99 
 U01FR013 0.120 h Peón ordinario jardinero 9.50 1.14 
 U04PY001 0.150 m³ Agua 1.56 0.23 
 U40MA600 0.060 kg Semilla combinada para césped 5.57 0.33 
 U40BD005 0.010 m³ Mantillo 24.00 0.24 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.90 0.17 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 03 VIAL DE SALIDA DEL APARCAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 03.1 Trabajos previos 
 D38AD014 m² DEMOL./TRANSPORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA 
 m². Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 30 cm de espesor, por medios mecánicos incluso 
 carga y transporte de productos a vertedero. 
 U01AA011 0.050 h Peón suelto 14.66 0.73 
 U39AA002 0.100 h Retroexcavadora neumáticos 27.10 2.71 
 U39AH024 0.100 h Camión basculante 125 CV 19.00 1.90 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 5.30 0.32 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D39AA051 m² DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO 
 m². Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, i/carga de productos a camión. 
 U01FR013 0.060 h Peón ordinario jardinero 9.50 0.57 
 U01FR011 0.060 h Peón especializado jardinero 9.50 0.57 
 U40SE125 0.060 h Desbrozadora de hilo 3.35 0.20 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.30 0.08 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 03.2 Movimiento de tierras 
 D38AR014 m³ TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 
 m³. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procedentes de préstamo, incluso extendido, humectación y com- 
 pactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
 U01AA006 0.010 h Capataz 17.50 0.18 
 U01AA011 0.030 h Peón suelto 14.66 0.44 
 U39AD002 0.030 h Motoniveladora 130 CV 30.00 0.90 
 U39AC007 0.010 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32.00 0.32 
 U39AL005 0.010 h Camión cisterna/agua 140 CV 24.00 0.24 
 U39CK023 1.000 m³ Suelo selecionado 8.75 8.75 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 10.80 0.65 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11.48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 03.3 Pavimentos 
 D38GL010 m³ FIRME RÍGIDO HORMIGÓN HF-4 
 m³. Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho días (28 d) de 4 MPa, con cemento de clase resistente 
 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 
 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35, fabricado en 
 central, según PG-3. 
 U01AA007 0.014 h Oficial primera 16.78 0.23 
 U01AA011 0.014 h Peón suelto 14.66 0.21 
 U39AI001 0.014 h Extendedora de hormigón 60.00 0.84 
 U39AC004 0.042 h Compactador vibratorio autopropulsado 14/16 t 30.00 1.26 
 U39AH015 0.071 h Camión basculante 24 t 26.00 1.85 
 GPHF45 0.523 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9.48 4.96 
 GPHF44 0.004 h Pulverizador de producto filmógeno para curado de pavimentos de 17.97 0.07 
 U39AB007 0.014 h Pala s/neumáticos 1.72/2.68 (950) 25.00 0.35 
 GPHF42 0.397 m Cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán, para sella 3.32 1.32 
 GPHF41 0.211 kg Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de 0.91 0.19 
 diámetro 
 GPHF43 0.180 m³ Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho días (28 96.56 17.38 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 28.70 1.72 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 30.38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D36CE005 m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 8x20 cm 
 m. Bordillo prefabricado de hormigón de sección normalizada A-3 de 8x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 
 N/mm². tmáx. 40 de 8 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 U01AA010 0.160 h Peón especializado 14.68 2.35 
 A01JF006 0.001 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 0.08 
 U37CE001 1.000 m Bordillo hormigón recto 10x20 3.00 3.00 
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 A02BP510 0.010 m³ HORMIGÓN 101.60 1.02 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 6.50 0.39 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D36GG2555 m² PAV. ADOQUIN HORMIGON E=6 cm BASE HORMIGON 
 m². Pavimento de calzada tráfico ligero, con cualquier trabazón, sobre explanación con índice CBR superior a 10, 
 con adoquín doble capa de hormigón 24x12x6 cm gris sobre capa de arena de nivelación de 3 cm de espesor, in- 
 cluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquín, remates y apisonado de base. 
 U01AA501 0.140 h Cuadrilla A 38.97 5.46 
 U04AA001 0.030 m³ Arena de río (0-5 mm) 18.90 0.57 
 A03CK005 0.030 h PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 cm 3.55 0.11 
 U37FG001 1.035 m² Adoquín e=6 cm gris 8.54 8.84 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 15.00 0.90 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15.88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 03.4 Drenaje 
 D36BE100 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO COMPACTO 
 m³. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte 
 a vertedero. 
 U01AA011 0.160 h Peón suelto 14.66 2.35 
 U37BA002 0.160 h Excavadora de neumáticos 31.27 5.00 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 7.40 0.44 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7.79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 DRE7161 m TUBERIA PVC DN 315 
 m. Tubería de PVC pared compacta de saneamiento serie 5 UNE 53332, de diámetro nominal 315 mm, junta elás- 
 tica montada en el cabo del tubo, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y 
 superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 U01AA007 0.100 h Oficial primera 16.78 1.68 
 U01AA010 0.100 h Peón especializado 14.68 1.47 
 U04AA001 0.329 m³ Arena de río (0-5 mm) 18.90 6.22 
 U37SE015 1.050 m Tubería PVC DN 315 13.86 14.55 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 23.90 1.43 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25.35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D38AR022 m³ RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 
 m³. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación incluso compactación 95%  P.M. 
 U01AA011 0.100 h Peón suelto 14.66 1.47 
 U39AA002 0.050 h Retroexcavadora neumáticos 27.10 1.36 
 U39AC005 0.100 h Compactador manual 7.00 0.70 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.50 0.21 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 DRE7162 u ENTRONQUE RED EXISTENTE 
 ud. Entronque de tuberías proyectadas de saneamiento con colectores existentes, o conexionado de colector exis- 
 tente con nuevo pozo de registro. Se incluye excavación en todo tipo de terreno en zanjas con talud 1/5 y relleno 
 de la zanja con productos adecuados procedentes de la excavación, en tongadas de espesor no superior a 20 cm. 
 U01AA007 0.100 h Oficial primera 16.78 1.68 
 U01AA010 1.000 h Peón especializado 14.68 14.68 
 U37BA002 0.160 h Excavadora de neumáticos 31.27 5.00 
 U37SE015 1.050 m Tubería PVC DN 315 13.86 14.55 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 35.90 2.15 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 38.06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 D36UA015 ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m 
 ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm y una altura 
 total de pozo de 3,1 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20 
 N/mm² ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, in- 
 cluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 U01AA502 3.500 h Cuadrilla B 37.95 132.83 
 U37UA035 5.000 ud Anillo pozo hormigon D=100 cm H=50 cm 32.67 163.35 
 U37UA051 1.000 ud Cono asimétrico D=100 H=60 40.24 40.24 
 U05DC020 6.000 ud Pate 16x33 cm D=2,5 mm 8.68 52.08 
 U05DC015 1.000 ud Cerco y tapa de fundición 39.07 39.07 
 A01JF006 0.025 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 1.93 
 U37OE001 0.270 h Grúa automovil 24.05 6.49 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 436.00 26.16 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 462.15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 D36UA013 ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 2,6 m 
 ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm y una altu- 
 ra total de pozo de 2,6 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20 
 N/mm² ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, in- 
 cluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y tapa de fundición de 60 cm. 
 U01AA502 2.500 h Cuadrilla B 37.95 94.88 
 U37UA035 4.000 ud Anillo pozo hormigon D=100 cm H=50 cm 32.67 130.68 
 U37UA051 1.000 ud Cono asimétrico D=100 H=60 40.24 40.24 
 U05DC020 5.000 ud Pate 16x33 cm D=2,5 mm 8.68 43.40 
 U05DC015 1.000 ud Cerco y tapa de fundición 39.07 39.07 
 A01JF006 0.020 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 1.54 
 U37OE001 0.220 h Grúa automovil 24.05 5.29 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 355.10 21.31 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 376.41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D36HA008 ud SUMIDERO DE CALZADA 30x55 cm 
 ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm y 70 cm de profundidad, sobre solera de hormi- 
 gón HM-20 N/mm²., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente, con salida para 
 tubo situada su arista inferior a 20 cm del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm sobre 
 cerco de angular de 40x40 mm recibido a la fábrica de ladrillo. 
 U01AA007 2.150 h Oficial primera 16.78 36.08 
 U01AA010 4.300 h Peón especializado 14.68 63.12 
 U37HA005 1.000 ud Rejilla de fundición 29.15 29.15 
 A02BP510 0.162 m³ HORMIGÓN 101.60 16.46 
 A01JF006 0.050 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 3.85 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 148.70 8.92 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 157.58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 D36CAZ m CAZ TIPO R-40 HORMIGÓN PREF. 
 m. Caz prefabricado de hormigón tipo R-40 de hormigón HM-17.5, doble capa, seción en "v", dimensiones 
 40x13x50 cm, i/ lecho de apoyo de mortero m-5, colocado, juntas totalmente terminado. 
 U01AA010 0.160 h Peón especializado 14.68 2.35 
 A01JF006 0.001 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 0.08 
 U37CE210 1.000 m caz 10.73 10.73 
 A02BP510 0.030 m³ HORMIGÓN 101.60 3.05 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 16.20 0.97 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 17.18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 03.5 Señalización 
 D38ID180 ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 1 
 ud. Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada. 
 U01AA006 0.200 h Capataz 17.50 3.50 
 U01AA010 0.400 h Peón especializado 14.68 5.87 
 U01AA011 1.200 h Peón suelto 14.66 17.59 
 U39AH003 0.500 h Camión 5 t 11.00 5.50 
 U39VF080 1.000 ud Señal cuadrada 60x60 cm nivel 1 54.80 54.80 
 U39VM003 3.000 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7.51 22.53 
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 U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06 9.11 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 118.90 7.13 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 126.03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 D38ID150 ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 
 ud. Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmen- 
 te colocada. 
 U01AA006 0.200 h Capataz 17.50 3.50 
 U01AA010 0.400 h Peón especializado 14.68 5.87 
 U01AA011 1.200 h Peón suelto 14.66 17.59 
 U39AH003 0.500 h Camión 5 t 11.00 5.50 
 U39VF050 1.000 ud Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 1 59.84 59.84 
 U39VM003 3.000 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7.51 22.53 
 U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06 9.11 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 123.90 7.43 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 131.37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D38ID170 ud SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1 
 ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 U01AA006 0.200 h Capataz 17.50 3.50 
 U01AA010 0.400 h Peón especializado 14.68 5.87 
 U01AA011 1.200 h Peón suelto 14.66 17.59 
 U39AH003 0.500 h Camión 5 t 11.00 5.50 
 U39VF070 1.000 ud Señal octogonal A-90 nivel 1 104.68 104.68 
 U39VM003 3.500 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7.51 26.29 
 U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06 9.11 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 172.50 10.35 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 182.89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 03.6 Mobiliario 
 MOB7162 u PAPELERA 
 ud. Suministro y colocación de papelera para recogida de residuos sólidos urbanos tipo SALOU o similar, con ca- 
 paciada de 30l . Cubeta de plancha reforzda con ventanillas realizada con láser apoyada en una estructura maciza 
 y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo, colocada mediante anclaje practicable de torni- 
 llería. 
 U01AA501 0.300 h Cuadrilla A 38.97 11.69 
 U37LJ510 1.000 ud Papelera modelo EBRO 85.19 85.19 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 96.90 5.81 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 102.69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 04 ALUMBRADO 
 GP041 ud TOMA DE TIERRA CON PICA 
 Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro. 
 GP0411 1.000 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado fabricado en acero 18.00 18.00 
 GP0414 0.250 m Conductor de cobre desnudo de 35mm2 2.81 0.70 
 GP0415 1.000 ud Grapa abarcón para conexión de pica 1.00 1.00 
 GP0416 1.000 ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra con tapa de registr 74.00 74.00 
 GP0417 1.000 ud Material auxiliar para instalación toma de tierra 48.33 48.33 
 GP0412 0.003 h Retrocargadora sobre neumaticos 70kW 36.43 0.11 
 U01AA007 0.250 h Oficial primera 16.78 4.20 
 U01AA011 0.350 h Peón suelto 14.66 5.13 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 151.50 9.09 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 160.56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D36YA020 ud ARQUETA DE REGISTRO 
 ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente termi- 
 nada. 
 U01AA501 0.950 h Cuadrilla A 38.97 37.02 
 U39SA001 75.000 ud Ladrillo hueco sencillo 0.07 5.25 
 U39GN001 1.000 ud Tapa de fundición 400x400 11.95 11.95 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 54.20 3.25 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 57.47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D36YA005 ud CIMENTACIÓN PIE BÁCULO + ARQUETA 
 ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con ros- 
 ca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 40x40x60 cm realizada con fábrica de medio pie de ladri- 
 llo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interíormente, i/tapa de fundición, excavación y reti- 
 rada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada. 
 U01AA007 0.700 h Oficial primera 16.78 11.75 
 U01AA008 0.700 h Oficial segunda 15.94 11.16 
 U04MA510 0.225 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06 15.76 
 U39BH110 1.800 m² Encofrado metálico 20 puestas 24.60 44.28 
 U39BA001 0.225 m³ Excavación zanjas terreno transito 5.80 1.31 
 U39GS001 1.000 ud Codo de PVC D=100 mm 68.11 68.11 
 U39ZV050 4.000 ud Perno de anclaje 1.72 6.88 
 U39SA001 75.000 ud Ladrillo hueco sencillo 0.07 5.25 
 U39GN001 1.000 ud Tapa de fundición 400x400 11.95 11.95 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 176.50 10.59 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 187.04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 D36YG010 ud COLUMNA DE 4-5 m 
 ud. Suministro y montaje de columna troncocónica de 4,00 - 5,00 m de altura y 76 mm de diámetro en punta, con 
 casquillo soldado en junta para fijación de luminaria, incluídos pernos de anclaje. 
 U01AA007 0.250 h Oficial primera 16.78 4.20 
 U01AA011 0.250 h Peón suelto 14.66 3.67 
 U37VY010 1.000 ud Columna de 4 m 183.91 183.91 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 191.80 11.51 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 203.29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 D367162 ud LUMINARIA TIPO I 
 ud. Suministro y colocación de luminaria Duna junior de 70W Vsap compuesta por un cuerpo de fundición inyecta- 
 da en aluminio acabado en color gris plata RAL9007, un bloque óptico "reflector de alta eficiencia, facetado en alu- 
 minio anodizado", y difusor de vidrio semicurvado lenticular Incluye lunimarias, fuste, provista de caja de conexión 
 y protección, conductor interior para 0,6/1,0 kv, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, pro- 
 vista de cerco y tapa de hierro fundido, anclaje mediante pernos a dado de cimentación realizado con hormigón en 
 masa hm-20.Totalmente instalada.Incluye: excavación de la cimentación y posterior vertido de hormigón. 
 U01AA007 0.900 h Oficial primera 16.78 15.10 
 U01AA011 0.900 h Peón suelto 14.66 13.19 
 U37VY0502 1.000 ud Lámpara S.A.P. 70 W 825.00 825.00 
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 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 853.30 51.20 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 904.49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D367161 ud LUMINARIA TIPO II 
 ud. Suministro y colocación de Luminaria Vialia Lira para columnas Donalson de 4,5 metros. Cuerpo en aluminio 
 inyectado acabado color negro microtexturado. . 
 Incluye lunimarias, fuste, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1,0 kv, pica de tie- 
 rra, arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido, anclaje mediante 
 pernos a dado de cimentación realizado con hormigón en masa hm-20.Totalmente instalada.Incluye: excavación 
 de la cimentación y posterior vertido de hormigón. 
 U01AA007 0.900 h Oficial primera 16.78 15.10 
 U01AA011 0.900 h Peón suelto 14.66 13.19 
 U37VY0501 1.000 ud Lámapra SAP 50 W 925.00 925.00 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 953.30 57.20 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,010.49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 GP042 ud LUMINARIA EMPOTRADA 
 ud. Suministro y montaje de baliza empotrada con distribución de luz radialmente simétrica, de 12 LEDs, con cuer- 
 po de aluminio inyectado, aluminio y anillo exterior de acero inoxidable, vidrio opal, portalámparas E 27, clase de 
 protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas, ac- 
 cesorios, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada. 
  
 GP0421 1.000 u Mat 342.69 342.69 
 GP0422 1.000 h personal 27.04 27.04 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 369.70 22.18 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 391.91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D36YC010 m CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 PVC 90 
 m. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según norma de 
 Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno. 
 U01AA007 0.100 h Oficial primera 16.78 1.68 
 U01AA011 0.150 h Peón suelto 14.66 2.20 
 U39GK010 2.000 m Tubo PVC corrugado D=90 mm 1.12 2.24 
 U39CA001 0.108 t Arena amarilla 2.80 0.30 
 U39AA002 0.030 h Retroexcavadora neumáticos 27.10 0.81 
 U39AH024 0.010 h Camión basculante 125 CV 19.00 0.19 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 7.40 0.44 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7.86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D36YL015 m CABLE 0,6-1KV DE 4x6 mm² 
 m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm², colocado. 
 U01FY625 0.010 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00 0.18 
 U01FY627 0.010 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50 0.13 
 U37YO015 1.000 m Cable de .06-1kv 4x6 mm² 2.33 2.33 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.60 0.16 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 D36YL020 m CABLE 0,6-1KV DE 4x10 mm² 
 m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x10 mm², colocado. 
 U01FY625 0.010 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00 0.18 
 U01FY627 0.010 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50 0.13 
 U37YO020 1.000 m Cable de .06-1kv 4x10.00 mm² 3.55 3.55 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.90 0.23 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 D36YL050 m CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm² 
 m. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm², colocado. 
 U01FY625 0.010 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00 0.18 
 U01FY627 0.010 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50 0.13 
 U37YO050 1.000 m Cable amarillo PVC de 1x16 1.63 1.63 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.90 0.11 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 D36YL505 ud CUADRO GENERAL MANDO 
 ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador general, 
 disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 
 U01AA501 10.000 h Cuadrilla A 38.97 389.70 
 U37YQ105 1.000 ud Armario monobloque 584.83 584.83 
 U37YQ110 1.000 ud Contactor de 60 A 50.88 50.88 
 U37YQ115 1.000 ud Contactor de 20 A 33.18 33.18 
 U37YQ120 1.000 ud Interruptor para mando manual 23.17 23.17 
 U37YQ125 1.000 ud Interruptor para mando 63 A 21.27 21.27 
 U37YQ130 1.000 ud Interruptor magnetoterm. 40 A 19.76 19.76 
 U37YQ135 1.000 ud Interruptor magnetoterm. 30 A 10.56 10.56 
 U37YQ140 1.000 ud Pequeño material de conexión 35.50 35.50 
 U37YQ145 1.000 ud Reloj astronómico digital 260.39 260.39 
 U37YQ150 1.000 ud Relé diferencial de 63 A 72.42 72.42 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1,501.70 90.10 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,591.76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
 SS ud SEGURIDAD Y SALUD 
 Seguridad y salud en la construcción de la obra, según lo especificado en el Anejo 15: Estudio de Seguridad y Sa- 
 lud, a justificar. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,214.38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 
 
 
 CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 GR ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Gestión de residuos, según lo especificado en el Anejo 14: Estudio de Gestión de Residuos, a justificar. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,544.28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 
 
A Coruña, a 11 de febrero de 2016 
La Autora del Proyecto: 
 
 
Fdo.: Carmen Araquistain Portela 
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 A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 
 m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm² 
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L. 
 U01AA011 1.820 h Peón suelto 14.66 26.68 
 U04CA001 0.250 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114.50 28.63 
 U04AA001 1.100 m³ Arena de río (0-5 mm) 18.90 20.79 
 U04PY001 0.255 m³ Agua 1.56 0.40 
 A03LA005 0.400 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1.45 0.58 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 77.08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 A02BP510 m³ HORMIGÓN 
 m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena 
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consisten- 
 cia plástica. 
 U01AA011 1.780 h Peón suelto 14.66 26.09 
 U04CA001 0.365 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114.50 41.79 
 U04AA101 0.660 t Arena de río (0-5 mm) 12.60 8.32 
 U04AF150 1.320 t Garbancillo 20/40 mm 18.50 24.42 
 U04PY001 0.160 m³ Agua 1.56 0.25 
 A03LA005 0.500 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1.45 0.73 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 101.60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 A02FA400 m³ HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL 
 m³. Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 kg/m³, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido 
 rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. 
 de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. 
 U04MA100 1.000 m³ Hormigón HL-150/P/20 de central 57.13 57.13 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 57.13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 A02FA510 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 
 m³. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/40/ I  Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y 
 árido rodado tamaño máximo 40 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de 
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. 
 U04MA510 1.000 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70.06 70.06 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 70.06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 A02FA723 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 
 m³. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río 
 y árido rodado tamaño máximo 20 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de 
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. 
 U04MA723 1.000 m³ Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 72.84 72.84 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 72.84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 A02FA983 m³ HORMIGÓN HA-35/B/20/ IIa CENTRAL 
 m³. Hormigón para armar de resistencia HA-35/P/40/ IIa  Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río 
 y árido rodado tamaño máximo 40 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de 
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. 
 U04MA983 1.000 m³ Hormigón HA-35/P/40/ IIa central 78.86 78.86 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 78.86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 A03CD005 h BULLDOZER DE 150 CV 
 h. Bulldozer equipado con ripper, con una potencia de 150 CV (123 kW), de la casa Caterpillar ó similar, con un 
 peso en la operación de 12.188 kg, ejerciendo una presión sobre el suelo de 0,273 kg/cm², con hoja Bulldozer en 
 forma de media U, radiador de diseño modular, frenos y embragues de dirección de discos múltiples refrigerados 
 por aceite, bastidor de rodillos unido al tractor mediante eje pivotante y barra estabilizadora con pasadores para la 
 eliminación de tensiones diagonales i/ colocación y retirada de la máquina del recinto de la obra. 
 U02FF020 1.000 h Bulldozer de 150 CV con Ripper 21.00 21.00 
 U%10 10.000 % Amortización y otros gastos 21.00 2.10 
 U01AA015 1.000 h Maquinista o conductor 15.00 15.00 
 U02SW001 31.000 L Gasóleo A 1.10 34.10 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 72.20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 A03CF010 h RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV 
 h. Retro excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70kW) y una capacidad de cazo de 1.020 L, 
 con un peso total de 7.450 kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima altura de 
 3.100 kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excavación 
 standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque en 
 cazo de 4.500 kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del lu- 
 gar de las obras. 
 U02FK005 1.000 h Retro-Pala excavadora 21.00 21.00 
 U%10 10.000 % Amortización y otros gastos 21.00 2.10 
 U01AA015 1.000 h Maquinista o conductor 15.00 15.00 
 U02SW001 12.000 L Gasóleo A 1.10 13.20 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 51.30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 A03CK005 h PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 cm 
 h. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85 
 kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión 
 con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, al- 
 tura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe 
 1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95. 
 U02FP005 1.000 h Apisonadora estática gasolina a=30 2.10 2.10 
 U02SW001 1.030 L Gasóleo A 1.10 1.13 
 U%10 10.000 % Amortización y otros gastos 3.20 0.32 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 A03KB010 h PLUMA GRÚA DE 30 m 
 h. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 m, con carga máxima de 2 t a 13,7 
 mt y una carga en punta de 750 kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructura lige- 
 ra de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000 
 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de trepa- 
 do hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 t, para una altura total máxima de 33,42 m 
 bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 kW. 
 U02OA010 1.000 h Pluma grúa de 30 m 4.80 4.80 
 U%10 10.000 % Amortización y otros gastos 4.80 0.48 
 U02SW005 16.200 ud Kilowatio 0.13 2.11 
 U02OA025 1.000 h Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 30 m 0.11 0.11 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 
 h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezclado- 
 ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un 
 peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.  
 U02LA201 1.000 h Hormigonera 250 L 0.90 0.90 
 U%10 10.000 % Amortización y otros gastos 0.90 0.09 
 U02SW005 3.500 ud Kilowatio 0.13 0.46 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 U01AA501 h Cuadrilla A 
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y 
 0,50 h de peón suelto. 
 U01AA007 1.000 h Oficial primera 16.78 16.78 
 U01AA009 1.000 h Ayudante 14.86 14.86 
 U01AA011 0.500 h Peón suelto 14.66 7.33 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 38.97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U01AA502 h Cuadrilla B 
 Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de segunda, 1,00 h de peón espe- 
 cializado y 0,50 h de peón suelto. 
 U01AA008 1.000 h Oficial segunda 15.94 15.94 
 U01AA010 1.000 h Peón especializado 14.68 14.68 
 U01AA011 0.500 h Peón suelto 14.66 7.33 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 37.95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
A Coruña, a 11 de febrero de 2016 
La Autora del Proyecto: 
 
 
Fdo.: Carmen Araquistain Portela 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA
Anejo 22: Presupuesto para conocimiento de la administración
1 . Introducción
En el presente anejo se pretende dar a conocer a la administración todos los costes asociados a la ejecución
del proyecto ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL C.E. I .P. A MAÍA Y EL I .E.S. DE AMES
(AYUNTAMIENTO DE AMES, A CORUÑA).
2. Presupuesto para conocimiento de la administración
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
El Presupuesto de Ejecución Material ha sido obtenido realizando las mediciones correspondientes a las
diferentes unidades de obra partiendo de los planos de Proyecto y mediciones auxil iares.
Los precios asignados a cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº1 del Documento nº 4:
Presupuesto. El Presupuesto de Ejecución Material resulta de la multipl icación de las mediciones por estos
precios.
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CATORCE MIL
QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (61 4,520.92 €).
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El Presupuesto de Base de Licitación se obtiene añadiendo al Presupuesto de Ejecución Material las
cantidades obtenidas a partir de los siguientes coeficientes:
- Coeficiente de Contrataciónbbbbbbb 1 9%.
Este coeficiente se aplica al Presupuesto de Ejecución Material , y se desglosa en:
· Gastos generales: 1 3%.
· Beneficio Industrial : 6%.
- Impuesto sobre Valor Añadido (IVA)bbb21%.
Este concepto se aplica sobre el valor obtenido tras la aplicación del coeficiente de
Contratación.
Se tiene por lo tanto un Presupuesto Base de Licitación de SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS (731 ,279.90 €).
El Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (884,848.68 €).
EXPROPIACIONES
Realizada la valoración de superficies afectadas por expropiaciones según el Anejo 07: Expropiaciones y
aplicando el correspondiente precio según el tipo de uso del suelo,
La Valoración de las Expropiaciones asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y OCHO EUROS (1 8,368 €).
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
Se expone a continuación un resumen por capítulos del presupuesto, el valor del Presupuesto de Ejecución
Material , el Presupuesto Base de Licitación con y sin IVA y el total de Presupuesto para conocimiento de la
Administración:
CAPÍTULO EUROS %
01 APARCAMIENTOS 273,448.1 7 44.09
02 CARRETERAAC-544 93,263.47 1 5.30
03 VIAL DE SALIDA DEL APARCAMIENTO 67,494.54 11 .08
04 ALUMBRADO 1 35,556.08 22.23
05 SEGURIDAD Y SALUD 1 8,21 4.38 2.99
06 GESTIÓN DE RESIDUOS 26,544.28 4.31
Presupuesto de Ejecución Material 61 5,250.41
Gastos generales 79,887.72 1 3
Beneficio industrial 36,871 .26 6
SUMA DE G.G. y B. I . 1 1 6,758.98
Presupuesto Base de Licitación 731 ,279.90
I .V.A. 1 53,568.78 21
Presupuesto Base de Licitación con IVA 884,848.68
Expropiaciones 1 8,368.00
_______________________________________________________________________________
Presupuesto para conocimiento de la Administración 903,21 6.68
Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la cantidad de NOVECIENTOS
TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
A Coruña, a 11 de febrero de 201 6
La Autora del Proyecto:
Fdo. : Carmen Araquistian Portela
